

# Asociación para el Desarrollo Integral de El Cipresalon ADINCI

Of. 20-2021  
Patzún, Chimaltenango, 04 de mayo de 2021

Estimados Señores:  
Fondo de Tierras  
Presente.

Yo Alfredo Ixen Capen, como Presidente de la Junta Directiva y Representante Legal de la Asociación para el Desarrollo Integral de El Cipresalón, ADINCI. No. De Cuentadancia CGC-A5-02-400-407-2016, atentamente traslado en físico y digital.


1. Anexo "C" – DEF1, Informe de avance Físico y Financiero de Entidades Receptoras de Subsidios o Subvenciones con Recursos del Estado, correspondiente al mes de abril del 2021.

Sin otro particular, me suscribo de ustedes.

Atentamente,



Alfredo Ixen Capen  
Presidente y Representante Legal  
Asociación para el Desarrollo Integral de El  
Cipresalon







**III. INFORMACIÓN DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO MENSUAL**

No.	Metas	Unidad de Medida	Avance	Ejecución													
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
1	Establecimiento de Arveja China	Hectáreas	Financiero Físico	0 % 0 %	0 % 0 %	0 % 0 %	0 % 0 %										
2			Financiero Físico														
3			Financiero Físico														
4			Financiero Físico														

**IV. POBLACIÓN BENEFICIADA (2)**

Departamento	Municipio	Número de personas por rango de edad						Observaciones		
		Mujeres			Hombres					
		0-15	16-30	31 -45	46 y más	0-15	16-30		31 -45	46 y más
Chimaltenango	Patzun					1	6	11	18	


**V. PERSONAL CONTRATADO CON RECURSOS DEL SUBSIDIO O SUBVENCIÓN**

No.	Apellidos y Nombres	Código Único de Identificación (CUI)	Monto del contrato Q.	Plazo del contrato (meses)	Monto pagado en el mes

**VI. RESUMEN DE GASTOS EFECTUADOS CON EL SUBSIDIO O SUBVENCIÓN**

No.	Descripción	Monto ejecutado en el mes	Monto ejecutado acumulado
1			
2			
3			
4			

(1) Se refiere al nombre de la Unidad de Medida según el Clasificador.  
 (2) Población Beneficiada: Debe tener relación con los objetivos y metas del convenio.



Firmas y Sello.

EL monto aportado por el Fondo de Tierras fue ejecutado en su totalidad durante el año 2017, por lo que en el presente año se presenta un avance tanto físico como financiero con valor cero.