

EMPRESA CAMPESINA ASOCIATIVA
E.C.A. EL MILAGRO DE DIOS

Aldea El Buen Samaritano, Barillas, Huehuetenango. Tel. 4814-1651-3046-9893

Of. No. ECA-EMDD-008-2020

Barillas, Huehuetenango, 06 de febrero de 2020

Estimados Señores
Fondo de Tierras
Pte.

Yo **Pedro Juan Juan**, como Presidente de la Junta Directiva y Representante Legal de la Empresa Campesina Asociativa E.C.A. El Milagro de Dios, No. de Cuentadancia E6-01-1326-2016, atentamente traslado a usted en físico y digital (disco) el informe de Avance Físico y Financiero correspondiente a nuestra organización, a la vez solicito que se nos considere la entrega de dicho informe tal y como se ha venido haciendo, en virtud que aún no tenemos usuario para el ingreso de la información en la plataforma diseñada por el MINISTERIO DE FINANZAS:

1. Informe del Subsidio para la Asistencia Técnica Recibida, por personal contratado por el Fondo de Tierras, correspondiente al mes de **enero de 2020**
2. Anexo "C" –DEF 1, Informe de Avance Físico y Financiero de Entidades Receptoras de Subsidios o Subvenciones con Recursos del Estado, correspondiente al mes de **enero de 2020**

Sin otro particular, me suscribo de usted.

Deferentemente,


Pedro Juan Juan
Representante Legal



Empresa Campesina Asociativa E.C.A. El Milagro de Dios

Cc/ Archivo

Cc/ Archivo

Barillas, Huehuetenango 06 de FEBRERO de 2020

Estimados señores:

Congreso de la República
Contraloría General de Cuentas
Ministerio de Finanzas Públicas
Fondo de Tierras

Por este medio remito informe mensual correspondiente al mes de **ENERO de 2020**, del subsidio para la asistencia técnica recibida por parte del personal contratado por el Fondo de Tierras.

Informe del subsidio para la Asistencia Técnica Recibida

1. DATOS GENERALES

Informe Mensual		No: 01-2020	Mes correspondiente: ENERO DEL 2020
01	Nombre de la organización	Empresa Campesina Asociativa E.C.A. El Milagro de Dios	
02	Número de familias beneficiarias	16	
03	Punto resolutivo de aprobación del crédito	09-2016 y 63-2016	
04	Fecha de aprobación del Crédito	23 de Febrero de 2016	
05	Finca	La Universidad	
06	Ubicación de la Finca	Barillas, Huehuetenango	
07	Fecha del primer desembolso de capital de trabajo	11-11-2016	
08	Convenio Administrativo:	31-8-2016	
	Addendum	--	
09	Asistencia técnica brindada	En Desarrollo Integral, Forestal, Capital de Trabajo.	
10	Plazo de Ejecución:	3 meses (enero a abril)	
11	Condiciones del Otorgamiento	El Fondo de Tierras contrata la asistencia técnica y la aceptación y evaluación la realizan los beneficiarios, según lo establecido en los artículos 32 y 34 de la Ley del Fondo de Tierras.	

12	Forma de Monitoreo y evaluación	Se realizarán los monitoreos mediante recorridos de campo de forma cuatrimestral (Enero-Abril, Mayo-Agosto y Septiembre-Diciembre) y una evaluación al finalizar el año. Finalizado el cuatrimestre, en los próximos 15 días siguientes se realizara el monitoreo, y la evaluación durante el mes de Diciembre, por la Coordinación de desarrollo de Comunidades Agrarias Sostenibles de cada Regional Responsable, quienes rendirán los informes respectivos.
13	Cuentadante:	Empresa Campesina Asociativa E.C.A. El Milagro de Dios
14	Representante Legal:	Pedro Juan Juan

2. AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS

01	Objetivos	Brindar servicios de asistencia técnica y capacitación en el manejo de cultivos de cacao y cardamomo, organización, liderazgo comunitario, aspectos legales (contables y fiscales) y desarrollo integral.
02	Metas	16 familias reciben servicios de Asistencia Técnica y Capacitación. Recorrido de campo para toma de datos para realizar zonificación. Cumplir con las actividades programadas durante el mes.
03	Indicadores	Eventos de formación en temas de fortalecimiento organizacional, administrativo, forestal y productivo dirigido a los miembros de la organización. Personas capacitadas para la gestión, ejecución y/o administración de proyectos productivos financiados con subsidio de capital de trabajo.
04	Monto de Inversión en el mes	No aplica en virtud que el personal que brinda la asistencia técnica es contratado por el Fondo de Tierras.

3. RESULTADOS ALCANZADOS

02	Silvano Canil Mendoza Técnico en Desarrollo Integral	<p>Asistencia Técnica:</p> <ul style="list-style-type: none"> Nos apoyó en la elaboración de informes de asistencia técnica correspondiente al presente mes para la entrega a contraloría general de cuentas, congreso de la república, ministerio de finanzas y Fondo de Tierras. Nos apoyó en la elaboración y actualización del registro de unidades productivas para este caso el control de la producción del subproyecto de cardamomo para este ciclo 2020. Nos acompañó en la celebración de la asamblea comunitaria extraordinaria en donde se dio a conocer a los beneficiarios el balance general de la Empresa. Nos apoyó en el monitoreo en relación a las actividades a seguir en los sub proyectos de cardamomo y cacao. Nos apoyó en la planificación de actividades a implementar en los sub proyectos de cardamomo y cacao.
----	---	--

Población beneficiada	14 Mujeres - 15 Hombres, Total: 29 personas.
------------------------------	--

Es de hacer de conocimiento que la asistencia técnica recibida fue satisfactoria.

Sin nada más que agregar, me suscribo.

ANEXOS

GALERÍA DE FOTOS DE LAS ACTIVIDADES

(GALERIA DE FOTOS DE LAS ACTIVIDADES)



Pedro Juan Juan
Pedro Juan Juan

Representante Legal

Empresa Campesina Asociativa E.C.A. El Milagro de Dios



ANEXO "C" - DEF 1
INFORME DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE ENTIDADES RECEPTORAS DE SUBSIDIOS O SUBVENCIONES CON RECURSOS DEL ESTADO

Base Legal:

Artículo 32 Bis del Decreto No. 101-97, Ley Orgánica del Presupuesto.

Artículo 9 del Acuerdo Gubernativo No. 287-2016 que aprobó la distribución analítica del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2017.

Artículo 23 del Decreto No. 50-2016, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2017.

Artículos 14 y 15 del Acuerdo Gubernativo No. 55-2016, Reglamento de Manejo de Subsidios y Subvenciones.

Responsable de la actualización de la información:

Pedro Juan Juan

Informe correspondiente al mes de: ENERO DE 2020

Fecha de actualización: 06 DE FEBRERO DE 2020

I. DATOS GENERALES DE LA ENTIDAD RECEPTORA DE SUBSIDIOS O SUBVENCIONES	
1. Nombre o razón social	Empresa Campesina Asociativa E.C.A. El Milagro de Dios
2. Código de entidad receptora	E6-01-1326-2016
3. Número de identificación Tributaria (NIT)	8776863-1
4. Domicilio fiscal	Aldea El Buen Samaritano, Barillas, Huehuetenango
5. Página de internet y Números telefónicos	3046-9893
6. Nombre del representante legal	Pedro Juan Juan
7. Número y fecha del convenio	31/08/2016
8. Número y fecha de la disposición legal que autoriza el convenio	Punto Resolutivo 61-2016 de fecha 2-8-2016 y Acuerdo Gubernativo Numero 55-2016.
9. Objetivo general del subsidio o subvención	Incorporar a hombres y mujeres de la comunidad en la economía regional y nacional a través de la implementación de un Proyecto Productivo implementado, 16 familias beneficiadas, 20 hectareas de cardamomo establecidas, con mantenimiento
10. Indicadores y resultados	Fondo de Tierras
11. Nombre de la institución pública que otorga el subsidio o subvención	
12. Monto anual en Q.	Q119,492.04

II. INFORMACIÓN DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO ANUAL										
No.	Metas	Unidad de Medida (1)	Avance Físico de la Ejecución		Avance Financiero de la Ejecución			Observaciones (Justificación de variaciones)		
			Programada Anual	Cantidad Ejecutado Acumulado	% de Ejecución	Total Programado Anual	Total Transferido Acumulado			Ejecutado Acumulado
1	Implementación y Mantenimiento de Cardamomo	Hectareas	20	0.00	0.00%	Q 104,994.63	Q 344,907.48	Q -	0.00%	
2	Mantenimiento de Cacao	Hectareas	10	0.00	0.00%	Q 14,497.41	Q 297,532.70	Q -	0.00%	
3										
4										

III. INFORMACIÓN DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO MENSUAL																					
No.	Metas	Unidad de Medida	Avance	Ejecución																	
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre						
1	Mantenimiento de Cardamomo	Hectareas	Financiero	Q -																	
			Físico	0																	
2	Mantenimiento de Cacao	Hectareas	Financiero	Q -																	
			Físico																		
3			Financiero																		
			Físico																		
4			Financiero																		
			Físico																		
5			Financiero																		
			Físico																		

IV. POBLACIÓN BENEFICIADA (2)										
Departamento	Municipio	Número de personas por rango de edad								Observaciones
		Mujeres				Hombres				
		0-15	16-30	31-45	46 y más	0-15	16-30	31-45	46 y más	
Huehuetenango	Barillas	0	4	5	3	0	1	1	2	

V. PERSONAL CONTRATADO CON RECURSOS DEL SUBSIDIO O SUBVENCIÓN					
No.	Apellidos y Nombres	Código Único de Identificación (CUI)	Monto del contrato Q.	Plazo del contrato (meses)	Monto pagado en el mes
1	Silvano Camil Mendoza	1690 17575 1415	Q. 21,000.00	3	Q. 3,500.00
2					
3					
4					

VI. RESUMEN DE GASTOS EFECTUADOS CON EL SUBSIDIO O SUBVENCIÓN			
No.	Descripción	Monto ejecutado en el mes	Monto ejecutado acumulado
1	Pago de honorarios por servicios de asistencia técnica y capacitación.	Q. 3,500.00	Q. 3,500.00
2	Implementación y Mantenimiento de Cardamomo	Q. -	Q. -
3	Mantenimiento de Cacao	Q. -	Q. -
4		Q. -	Q. -
5		Q. -	Q. -
6		Q. -	Q. -

Nota: Actualmente la asistencia técnica brindada por el FONDO DE TIERRAS es bajo el renglón 029

- (1) Se refiere al nombre de la Unidad de Medida según el Clasificador.
- (2) Población Beneficiada. Debe tener relación con los objetivos y metas del convenio.

Firmas y Sello.

Pedro Juan Juan
Pedro Juan Juan

Presidente y Representante Legal
Empresa Campesina Asociativa E. C. A. El Milagro de Dios

