

Sistema de Contabilidad Integridad Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análisis de Ejecución Física y Financiera

EJERCICIO: 2019

DEL MES ENERO AL MES DE JUNIO

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				Ejecucion de	PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
Entidad : 11200057-000-50 FONDO DE TIERRAS (FONTERRAS)																
11 ACCESO A LA TIERRA																
001 000 DIRECCION Y COORDINACION																
1					Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	20.00	20.00	20.00	13.00	65.00	30,598,452.00	25,467,294.00	7,482,319.42	20.38
3					Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	20.00	20.00	20.00	13.00	65.00				
Promedio de ejecución física por actividad: 65.00																
002 000 COMPRA DE TIERRAS																
1					Familias campesinas con acceso a la tierra vía crédito y subsidio para la compra de tierras	0	FAMILIA	480.00	340.00	340.00	99.00	41.25	75,083,043.00	76,540,397.00	14,971,190.86	19.56
3					Familias campesinas con acceso al crédito para compra de tierras	0	FAMILIA	171.00	240.00	240.00	60.00	25.00				
4					Familias campesinas con subsidio para abono a la deuda de tierras	0	FAMILIA	480.00	240.00	240.00	39.00	16.25				
Promedio de ejecución física por actividad: 27.50																
003 000 ARRENDAMIENTO DE TIERRAS																
1					Familias campesinas con acceso a la tierra vía crédito y subsidio para arrendamiento de tierras	0	FAMILIA	26,000.00	25,400.00	25,400.00	2,937.00	11.56	71,616,820.00	73,978,318.00	7,882,166.67	10.65
3					Familias campesinas con crédito para arrendamiento de tierras	0	FAMILIA	25,000.00	23,400.00	23,400.00	1,512.00	6.55				
4					Familias campesinas con subsidio para proyectos productivos	0	FAMILIA	25,000.00	23,400.00	23,400.00	2,695.00	11.52				
5					Familias campesinas con subsidio para capital semilla	0	FAMILIA	1,000.00	2,000.00	2,000.00	242.00	12.10				
Promedio de ejecución física por actividad: 10.43																
004 000 CERTIeza JURIDICA A POSESIONARIOS DE TIERRAS DEL ESTADO																
1					Familias campesinas beneficiadas con certeza jurídica vía regularización y adjudicación de tierras del Estado	0	FAMILIA	3,000.00	3,200.00	3,200.00	989.00	30.91	18,575,754.00	16,572,717.00	3,637,276.00	21.95
3					Familias campesinas con resoluciones jurídicas de regularización de tierras del Estado	0	FAMILIA	200.00	200.00	200.00	90.00	45.00				
4					Familias campesinas con resoluciones jurídicas de adjudicación de tierras del Estado	0	FAMILIA	2,316.00	2,800.00	2,800.00	773.00	27.61				
5					Familias campesinas con resoluciones jurídicas de liberación de tutela	0	FAMILIA	484.00	200.00	200.00	126.00	63.00				
Promedio de ejecución física por actividad: 41.63																
Promedio ponderado de ejecución por programa: 24.55																
Total 11 ACCESO A LA TIERRA																
								81,360.00	81,360.00	81,360.00	9,608.00	24.55	199,815,447.00	197,558,984.00	23,507,990.94	17.64
12 DESARROLLO DE COMUNIDADES AGRARIAS SOSTENIBLES																
001 000 DIRECCION Y COORDINACION																
1					Dirección y Coordinación	0	DOCUMENTO	20.00	20.00	20.00	8.00	40.00	3,301,162.00	3,294,057.00	1,282,205.50	38.71
4					Dirección y Coordinación	0	DOCUMENTO	20.00	20.00	20.00	8.00	40.00				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Proqramación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análisis de Ejecución Física y Financiera

PÁGINA 2 DE 2
 FECHA 09/07/2019
 HORA 11:50:16
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2019

DEL MES ENERO AL MES DE JUNIO

PG	SP	PV	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO			% EJECC. Promedio de Ejecucion	PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VICEINTE	EJEC.		INICIAL	VICEINTE	EJEC.	% EJECC.		
Promedio de ejecución física por actividad								40.00									
002	000	COMUNIDADES AGRARIAS SOSTENIBLES							30,466,729.00	31,559,150.00	4,598,779.44	17.74					
1		Familias campesinas con asistencia técnica y subsidio para compra de alimentos y capital de trabajo para ejecución de proyectos productivos.					0	FAMILIA	1,654.00	1,831.00	204.00	11.14					
3		Familias campesinas con asistencia técnica para la ejecución de proyectos productivos.					0	FAMILIA	1,292.00	1,066.00	0.00	0.00					
4		Familias campesinas con subsidio para compra de alimentos y capital de trabajo para la ejecución de proyectos productivos Promedio de ejecución física por actividad.					0	FAMILIA	1,435.00	1,512.00	204.00	13.49	8.21				
Promedio ponderado de ejecución por programa										4,449.00	424.00	10.15					
Tota 12 DESARROLLO DE COMUNIDADES AGRARIAS SOSTENIBLES										90,258.00	10,456.00	24.70	24.70	24,067,993.00	25,159,128.00	6,891,084.94	19.88
Promedio ponderado de ejecución física a nivel institucional:										90,258.00	10,456.00	24.70	24.70	24,067,993.00	25,159,128.00	6,891,084.94	19.88