

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análisis de Ejecución Física y Financiera

EJERCICIO: 2019

DEL MES ENERO AL MES DE JULIO

PAGINA 1 DE 2
 FECHA 08/08/2019
 HORA 15:24.13
 REPORTE: R00815611.rpt

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				% ELEC Promedio de Ejecución	PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% ELEC		INICIAL	VIGENTE	EJEC	% ELEC
Entidad : 11206057-000-00 FONDO DE TIERRAS (FONTERRAS)																
11 ACCESO A LA TIERRA																
001 000 DIRECCION Y COORDINACION																
					1	DIRECCION Y COORDINACION	0	DOCUMENTO	20.00	20.00	16.00	80.00	26,588,653.00	25,367,254.00	8,525,232.55	33.08
					3	DIRECCION Y COORDINACION	0	DOCUMENTO	20.00	20.00	16.00	80.00				
Promedio de ejecución física por actividad:																
002 000 COMPRA DE TIERRAS																
					1	Familias campesinas con acceso a la tierra vía crédito y subsidio para la compra de tierras	0	FAMILIA	480.00	340.00	99.00	41.75	5,064,914.00	76,500,397.00	15,301,859.89	30.00
					3	Familias campesinas con acceso al crédito para compra de tierras	0	FAMILIA	171.00	240.00	60.00	25.00				
					4	Familias campesinas con subsidio para abono a la deuda de tierras	0	FAMILIA	480.00	240.00	39.00	16.25				
Promedio de ejecución física por actividad:																
003 000 ARRENDAMIENTO DE TIERRAS																
					1	Familias campesinas con acceso a la tierra vía crédito y subsidio para arrendamiento de tierras	0	FAMILIA	26,000.00	25,400.00	10,499.00	41.33	22,616,820.00	23,079,416.00	29,816,865.24	40.50
					3	Familias campesinas con crédito para arrendamiento de tierras	0	FAMILIA	25,000.00	23,400.00	9,670.00	41.32				
					4	Familias campesinas con subsidio para proyectos productivos	0	FAMILIA	25,000.00	23,400.00	9,670.00	41.32				
					5	Familias campesinas con subsidio para capital semilla	0	FAMILIA	1,000.00	2,000.00	829.00	41.45				
Promedio de ejecución física por actividad:																
004 000 CERTIFICACION JURIDICA A POSESIONARIOS DE TIERRAS DEL ESTADO																
					1	Familias campesinas beneficiadas con certeza jurídica vía regularización y adjudicación de tierras del Estado	0	FAMILIA	3,000.00	3,200.00	1,347.00	48.34	18,375,731.00	16,277,717.00	4,341,122.04	26.19
					3	Familias campesinas con resoluciones jurídicas de regularización de tierras del Estado	0	FAMILIA	200.00	200.00	111.00	55.50				
					4	Familias campesinas con resoluciones jurídicas de adjudicación de tierras del Estado	0	FAMILIA	2,316.00	2,800.00	1,271.00	45.39				
					5	Familias campesinas con resoluciones jurídicas de liberación de tutela	0	FAMILIA	484.00	200.00	165.00	82.50				
Promedio de ejecución física por actividad:																
Promedio ponderado de ejecución por programa:																
01,560.00 33,992.00 38.93 57.93																
Total 11 ACCESO A LA TIERRA																
191,835,947.00 192,528,584.00 27,089,079.25 30.11																
12 DESARROLLO DE COMUNIDADES AGRARIAS SOSTENIBLES																
001 000 DIRECCION Y COORDINACION																
					1	DIRECCION Y COORDINACION	0	DOCUMENTO	20.00	20.00	10.00	50.00	3,601,262.00	3,394,007.00	1,431,417.73	30.85
					4	DIRECCION Y COORDINACION	0	DOCUMENTO	20.00	20.00	10.00	50.00				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análisis de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 2 DE 2
 FECHA 08/08/2019
 HORA 15:24:13
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2019

DEL MES ENERO AL MES DE JULIO

PG	SP	IV	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO			%EJEC. Promedio de Ejecución	PRESUPUESTO FINANCIERO							
								INICIAL	VIGENTE	EJEC.		INICIAL	VIGENTE	EJEC.	%EJEC.				
Promedio de ejecución física por actividad																			
002	000				COMUNIDADES AGRARIAS SOSTENIBLES														
1					Familias campesinas con asistencia técnica y subsidio para compra de alimentos y capital de trabajo para ejecución de proyectos productivos.	0	FAMILIA	1,654.00	1,831.00	370.00	20.21								
3					Familias campesinas con asistencia técnica para la ejecución de proyectos productivos	0	FAMILIA	1,292.00	1,066.00	0.00	0.00								
4					Familias campesinas con subsidio para compra de alimentos y capital de trabajo para la ejecución de proyectos productivos	0	FAMILIA	1,435.00	1,512.00	370.00	24.47								
Promedio de ejecución física por actividad:												14.89							
Promedio ponderado de ejecución por programa												16.10							
Tota 12 DESARROLLO DE COMUNIDADES AGRARIAS SOSTENIBLES																			
Promedio ponderado de ejecución física a nivel institucional:																			
								90,258.00	35,512.00	38.70									
												24,007,991.00	35,150,238.00	8,012,971.38	22.80				