

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Proqramación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Análisis de Ejecución Física y Financiera**

PÁGINA 1 DE 2  
 FECHA 25/06/2018  
 HORA 15:29:32  
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2018

DEL MES ENERO AL MES DE JUNIO

PG	SP	PV	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				Ejecución de	PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC.	% EJEC.		Promedio	INICIAL	VIGENTE	EJEC.
Entidad : 11200057-000-00 FONDO DE TIERRAS (FONTERRAS)																
11 ACCESO A LA TIERRA																
001 000 DIRECCION Y COORDINACION																
					1	DIRECCION Y COORDINACION	0	DOCUMENTO	20	20	0	25.00				
					3	DIRECCION Y COORDINACION	0	DOCUMENTO	20	20	0	25.00				
						Promedio de ejecución física por actividad:						25.00				
002 000 COMPRA DE TIERRAS																
					1	Familias campesinas con acceso a la tierra vía crédito y subsidio para la compra de tierras	0	FAMILIA	408	408	0	0.00				
					3	Familias campesinas con acceso al crédito para compra de tierras	0	FAMILIA	408	408	0	0.00				
					4	Familias campesinas con subsidio para abono a la deuda de tierras	0	FAMILIA	408	408	0	0.00				
						Promedio de ejecución física por actividad:						0.00				
003 000 ARRENDAMIENTO DE TIERRAS																
					1	Familias campesinas con acceso a la tierra vía crédito y subsidio para arrendamiento de tierras	0	FAMILIA	42,545	64,541	5,878	9.11				
					3	Familias campesinas con crédito para arrendamiento de tierras	0	FAMILIA	30,000	25,000	5,878	23.51				
					4	Familias campesinas con subsidio para proyectos productivos	0	FAMILIA	30,000	25,000	5,878	23.51				
					5	Familias campesinas con subsidio para capital semilla	0	FAMILIA	12,545	39,541	0	0.00				
						Promedio de ejecución física por actividad:						14.03				
004 000 CERTeza JURIDICA A POSESIONARIOS DE TIERRAS DEL ESTADO																
					1	Familias campesinas beneficiadas con certeza jurídica vía regularización y adjudicación de tierras del Estado	0	FAMILIA	3,318	6,000	806	13.43				
					3	Familias campesinas con resoluciones jurídicas de regularización de tierras del Estado	0	FAMILIA	453	473	40	8.46				
					4	Familias campesinas con resoluciones jurídicas de adjudicación de tierras del Estado	0	FAMILIA	2,865	5,527	766	13.86				
						Promedio de ejecución física por actividad:						11.92				
						Promedio ponderado de ejecución por programa:			167,246.00	192,256.00		8.83				
Total 11 ACCESO A LA TIERRA									251,886,833.00	252,709,022.41	23,944,076.25	29.26				
12 DESARROLLO DE COMUNIDADES AGRARIAS SOSTENIBLES																
001 000 DIRECCION Y COORDINACION																
					1	DIRECCION Y COORDINACION	0	DOCUMENTO	10	10	4	40.00				
					4	DIRECCION Y COORDINACION	0	DOCUMENTO	10	10	4	40.00				
						Promedio de ejecución física por actividad:						40.00				
002 000 COMUNIDADES AGRARIAS SOSTENIBLES																
					1	Familias campesinas con asistencia técnica y capital de trabajo para ejecución de proyectos productivos	0	FAMILIA	2,050	1,096	716	65.33				
						Promedio de ejecución física por actividad:						65.33				
						Promedio ponderado de ejecución por programa:			36,441,333.00	28,430,755.81	6,301,630.56	22.16				

