

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 1 DE 2
 FECHA 03/09/2020
 HORA 11:15.50
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2020

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
Entidad : 11200057-000-00 FONDO DE TIERRAS (FONTIERRAS)																
11	ACCESO A LA TIERRA															
	001	000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN									19,552,042.00	14,311,828.50	7,479,047.02	52.26	
		1	Dirección y coordinación			0	DOCUMENTO	20.00	20.00	17.00	85.00					
		3	Dirección y coordinación			0	DOCUMENTO	20.00	20.00	17.00	85.00					
			Promedio de ejecución física por actividad:								85.00					
	002	000	COMPRA DE TIERRAS									95,434,220.00	113,539,407.00	4,437,042.02	3.91	
		1	Familias campesinas con acceso a la tierra vía crédito y subsidio para la compra de tierras			0	FAMILIA	373.00	575.00	22.00	3.83					
		3	Familias campesinas con acceso al crédito para compra de tierras			0	FAMILIA	373.00	350.00	0.00	0.00					
		4	Familias campesinas con subsidio para abono a la deuda de tierras			0	FAMILIA	373.00	575.00	22.00	3.83					
			Promedio de ejecución física por actividad:								2.55					
	003	000	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS									73,154,122.00	71,196,352.50	24,669,965.45	34.65	
		1	Familias campesinas con acceso a la tierra vía crédito y subsidio para arrendamiento de tierras			0	FAMILIA	25,300.00	25,300.00	8,170.00	32.29					
		3	Familias campesinas con crédito para arrendamiento de tierras			0	FAMILIA	25,000.00	25,000.00	8,168.00	32.67					
		4	Familias campesinas con subsidio para proyectos productivos			0	FAMILIA	25,000.00	25,000.00	8,168.00	32.67					
		5	Familias campesinas con subsidio para capital semilla			0	FAMILIA	300.00	300.00	2.00	0.67					
			Promedio de ejecución física por actividad:								24.58					
	004	000	CERTeza JURÍDICA A POSESIONARIOS DE TIERRAS DEL ESTADO									17,033,201.00	14,310,235.83	7,189,922.36	50.24	
		1	Familias campesinas beneficiadas con certeza jurídica vía regularización y adjudicación de tierras del Estado			0	FAMILIA	3,000.00	3,000.00	949.00	31.63					
		3	Familias campesinas con resoluciones jurídicas de regularización de tierras del Estado			0	FAMILIA	219.00	264.00	76.00	28.79					
		4	Familias campesinas con resoluciones jurídicas de adjudicación de tierras del Estado			0	FAMILIA	2,381.00	2,336.00	735.00	31.46					
		5	Familias campesinas con resoluciones jurídicas de liberación de tutela.			0	FAMILIA	400.00	400.00	138.00	34.50					
			Promedio de ejecución física por actividad:								31.60					
	Promedio ponderado de ejecución por programa:									83,140.00	26,484.00		16.18			
	Tota 11 ACCESO A LA TIERRA											205,173,585.00	213,357,823.83	43,775,976.85	20.52	
12	DESARROLLO DE COMUNIDADES AGRARIAS SOSTENIBLES															
	001	000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN									4,107,508.00	2,441,008.42	1,317,848.42	53.99	
		1	Dirección y Coordinación			0	DOCUMENTO	20.00	20.00	14.00	70.00					
		4	Dirección y Coordinación			0	DOCUMENTO	20.00	20.00	14.00	70.00					

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 2 DE 2
 FECHA 03/09/2020
 HORA 11:15.50
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2020 **DEL MES ENERO AL MES DE AGOSTO**

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	
					Promedio de ejecución física por actividad:							70.00					
	002		000		COMUNIDADES AGRARIAS SOSTENIBLES								23,749,105.00	30,323,626.23	12,263,853.31		40.44
			1		Familias campesinas con asistencia técnica y subsidio para compra de alimentos y capital de trabajo para ejecución de proyectos productivos.	0	FAMILIA	1,601.00	1,866.00	1,234.00	66.13						
			3		Familias campesinas con asistencia técnica para la ejecución de proyectos productivos	0	FAMILIA	1,186.00	1,474.00	1,199.00	81.34						
			4		Familias campesinas con subsidio para compra de alimentos y capital de trabajo para la ejecución de proyectos productivos	0	FAMILIA	1,265.00	1,453.00	450.00	30.97						
					Promedio de ejecución física por actividad:							59.48					
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				4,833.00	2,911.00		57.19					
					Tota 12 DESARROLLO DE COMUNIDADES AGRARIAS SOSTENIBLES								27,856,613.00	32,764,634.65	13,581,701.73		41.45
					Promedio ponderado de ejecución física a nivel institucional:				92,806.00	32,306.00		23.09		246,122,458.48			