

Paraje Nueva Lagunita, Finca Jolom Huch Cobán, A.V., 02 de Septiembre de 2,020

Estimados señores:
Congreso de la República
Contraloría General de Cuentas
Ministerio de Finanzas Públicas
Fondo de Tierras

Por este medio remito informe mensual correspondiente al mes de Agosto del año 2020.

Informe del subsidio para la Asistencia Técnica Recibida

1. DATOS GENERALES

Informe Mensual		No: 08-2020	Mes correspondiente: Agosto de 2020
01	Nombre de la organización	"ASOCIACIÓN AGRICOLA MAYA Q'EQCHI' JOLOM HUCH, COBAN, ALTA VERAPAZ"	
02	Número de familias beneficiarias	35	
03	Punto resolutivo de aprobación del crédito	77-2018	
04	Fecha de aprobación del Crédito	06 de septiembre de 2018	
05	Finca	Jolom Huch	
06	Ubicación de la Finca	Cobán, Alta Verapaz	
07	Fecha del primer desembolso de capital de trabajo	17 de diciembre de 2018	
08	Convenio Administrativo:	Sin número del 26 de septiembre de 2,018	
	Addendum	--	
09	Asistencia técnica brindada	En Desarrollo Integral, Forestal, Fortalecimiento Organizacional, y en Desarrollo Agropecuario.	
10	Plazo de Ejecución:	A partir del Convenio hasta la liquidación correspondiente	
11	Condiciones del Otorgamiento	El Fondo de Tierras contrata la asistencia técnica y la aceptación y evaluación la realizan los beneficiarios, según lo establecido en los artículos 32 y 34 de la Ley del Fondo de Tierras.	
12	Forma de Monitoreo y evaluación	Se realizarán los monitoreos mediante recorridos de campo de forma cuatrimestral y una evaluación al finalizar el año. Finalizado el cuatrimestre, en los próximos 15 días siguientes se realizará el monitoreo, y la evaluación durante el mes de Diciembre, por la Coordinación de desarrollo de Comunidades Agrarias Sostenibles de cada Regional Responsable, quienes rendirán los informes respectivos.	
13	Cuentadante:	2018-0133	
14	Representante Legal:	Raul Caal	

2. AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS

01	Objetivos	Desarrollar actividades de asistencia técnica integral, orientada a fortalecer el desarrollo socioeconómico.
02	Metas	9 comisiones de trabajo en proceso de fortalecimiento. 35 familias con servicios de Asistencia Técnica. 1 Sub proyecto de huertos familiares en desarrollo. 1 Sub proyecto de reforestación en desarrollo 1 Sub proyecto de colmenas de abejas en desarrollo 1 Sub proyecto de bosque energético en desarrollo 1 Sub proyecto de establecimiento de cardamomo en desarrollo 1 Sub proyecto de Crianza y engorde de pavos en desarrollo 1 Sub proyecto de Bosque Natural en proceso. 7 capacitaciones enfocadas al desarrollo de Comunidades Agrarias Sostenibles.
03	Indicadores	Comisiones de trabajo capacitadas en temas de organización, administrativos y Ley de Compras y contrataciones del Estado. Personas capacitadas para la gestión, ejecución y/o administración de proyectos productivos financiados con subsidio de capital de trabajo. 6 documentos de capacitación. Proyecto productivo avanzando en su implementación.
04	Monto de Inversión en el mes	Q 40,242.20

Resultados Alcanzados

01	Rodolfo Rafael Sánchez Narciso Técnico en Desarrollo de Economías Campesinas Sostenibles	1. Apoyo en la elaboración de informe de avances de PDIC de la finca.
	Ariel Antonio Cahuec Fernández Técnico Manejo de Bienes y Servicios Naturales	1. Brindo Asistencia en el monitoreo de la plantación forestal de 35 hectáreas de plantación forestal con fines industriales, de la Asociación Agrícola maya Q'eqchi' Jolom huch, Cobán Alta Verapaz. 2. Apoyo en la planificación de la implementación del sistema agroforestal de cultivo de cacao.
03	Walter Danilo Pa Técnico en Fortalecimiento Organizacional.	1. Nos capacitó a gestores sobre derechos y obligaciones de los asociados de la AAMAQ. 2. Nos brindó capacitación sobre la utilización correcta de mascarillas, lavado de mano, lavado correcto de mascarillas prevención del COVID 19. 3. Brindo capacitación a grupo de gestores. 4. Coordino intercambio de experiencias entre gestores de varias fincas, en la que participaron gestores de la AAMAQ.

04	Abraham Chiquín Morales Técnico en Desarrollo Integral.	1. Nos apoyó en la conformación y entrega de expediente de gestión y liquidación de capital de trabajo de la AAMAQ. 2. Realizo visita técnica a las áreas de los subproyectos de crianza y engorde de pavos, Establecimiento de cultivo de cardamomo, Reforestación, Bosque energético y huertos familiares para la generación de recomendaciones necesarios para el mantenimiento de estos. 3. Apoyó en la revisión y actualización de controles internos de la organización. 4. Brindo información constante sobre las restricciones gubernamentales y las medidas de contención implementadas por la crisis de COVID-19. 5. Apoyo en el proceso de elaboración de planillas para el pago de jornales a socios de la organización. 6. Nos apoyó en la elaboración de informes de cuentadancia de la organización. 7. Continuo la conversación sobre el tema de estatutos y la elección de Nueva Junta Directiva. 8. Nos apoyo en el seguimiento del tema de la compra de plantas de cacao.
	Población beneficiada	150 personas

Sin nada más que agregar, me suscribo.


Raul Caal




Anexos:
Fotografías

Acciones desarrolladas en campo



11. Diseño de área de cultivo de cacao



2. Capacitación sobre implementación de sistema agroforestal y curvas a nivel



3. Abordaje de elección de nueva Junta Directiva



4. Actividad de medición de área de cultivo de cacao.

ANEXO "C" - DEF 1

INFORME DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE ENTIDADES RECEPTORAS DE SUBSIDIOS O SUBVENCIONES CON RECURSOS DEL ESTADO

Base Legal:

Artículo 32 Bis del Decreto No. 101-97, Ley Orgánica del Presupuesto.

Artículo 11 del Acuerdo Gubernativo No. 321-2019 que entre otros aspectos, aprobó la distribución analítica del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2020.

Artículo 11,12,14 y 25 del Decreto No. 25-2018, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2020.

Artículos 14 y 15 del Acuerdo Gubernativo No. 55-2016, Reglamento de Manejo de Subsidios y Subvenciones.

Circular Minfin-CGC del 30 de enero del 2019

Responsable de la actualización de la información:

Raul Caal

Informe correspondiente al mes de:

Agosto

Fecha de actualización:

02 de septiembre de 2020

I. DATOS GENERALES DE LA ENTIDAD RECEPTORA DE SUBSIDIOS O SUBVENCIONES	
1. Nombre o razón social	"ASOCIACIÓN AGRICOLA MAYA Q'EQCHI' JOLOM HUCH, COBAN, ALTA VERAPAZ"
2. Código de entidad receptora	2018-0133
3. Número de Identificación Tributaria (NIT)	98733125
4. Domicilio fiscal	Paraje Nueva Lagunita, Finca Jolom Huch, Cobán Alta Verapaz
5. Página de internet y números telefónicos	3077-1507
6. Nombre del representante legal	Raul Caal
7. Número y fecha del convenio	Sin número de fecha 26 de Septiembre de 2018
8. Número y fecha de la disposición legal que autoriza el convenio	Acuerdo Gubernativo 55-2016 del 28 de marzo de 2016 y Punto Resolutivo del Consejo Directivo del Fondo de Tierras numero 126-2017 de fecha de 12 de diciembre de 2017.
9. Objetivo General del subsidio o Subvencion	Incorporar a hombres y mujeres de los miembros de la entidad beneficiaria, en la economía regional y nacional a través de la implementación de un proyecto productivo basados en la utilización racional de los recursos naturales renovables que permita la generación y distribución equitativa de ingresos y empleos permanentes.
10. Indicadores y resultados	35 familias beneficiadas, Reforestación Bosque Energético Has 5; Reforestación con Fines Industriales Has 35; Manejo Bosque Natural Has 10; Colmenas de Abejas Unidad 50; Establecimiento de Cardamomo Has 48.95; Maíz Has 24.46; Huertos Familiares Unidad 35; Crianza y Engorde de Pavos Unidad 525; Establecimiento y Mantenimiento de Cacao Has 24.48
11. Nombre de la institución pública que otorga el subsidio o subvención	Fondo de Tierras
12. Monto anual en Q.	Q2,566,028.78

II. INFORMACIÓN DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO ANUAL										
No.	Metas	Unidad de Medida (1)	Avance Físico de la Ejecución			Avance Financiero de la Ejecución				Observaciones (Justificación de variaciones)
			Cantidad			Monto (en Quetzales)				
			Programada Anual	Ejecutado Acumulado	% de Ejecución	Total Programado Anual	Total Transferido Acumulado	Ejecutado Acumulado	% de Ejecución	
1	Reforestación Bosque Energético	Has	5	5.0	100.00	Q 25,692.98	Q 25,692.98	Q 20,917.12	81.41	
2	Reforestación con Fines Industriales	Has	35.00	35	100.00	Q 214,152.42	Q 214,152.42	Q 191,268.02	89.31	
3	Manejo Bosque Natural	Has	10.00	10	0.00	Q 5,409.60	Q 5,409.60	Q -	0.00	
4	Colmenas de Abejas	Unidad	50.00	25	50.00	Q 114,896.38	Q 114,896.38	Q 93,805.89	81.64	
5	Establecimiento de Cardamomo	Has	48.95	48.95	100.00	Q 1,160,478.87	Q 657,199.50	Q 533,063.18	81.11	
6	Maíz	Has	24.46	24.46	100.00	Q 147,443.78	Q 147,443.78	Q 147,404.68	99.97	
7	Huertos Familiares	Unidad	35.00	35	100.00	Q 24,710.00	Q 24,710.00	Q 24,665.00	99.82	
8	Crianza y Engorde de Pavos	Unidad	525.00	47	8.95	Q 116,464.00	Q 116,464.00	Q 85,862.18	73.72	
9	Establecimiento y Mantenimiento de Cacao	Has	24.48	0	0.00	Q 756,780.75	Q 508,413.93	Q 38,385.28	5.07	

III. INFORMACIÓN DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO MENSUAL														
No.	Metas	Unidad de Medida	Avance	Ejecución										
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre
1	Reforestación Bosque Energético	Has	Financiero	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -
			Físico	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
2	Reforestación con Fines Industriales	Has	Financiero	Q -	Q 21,327.20	Q -	Q -	Q -	Q 15,000.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -
			Físico	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
3	Manejo Bosque Natural	Has	Financiero	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -
			Físico	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
4	Colmenas de Abejas	Unidad	Financiero	Q -	Q 29,950.01	Q 11,100.00	Q 12,610.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -
			Físico	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
5	Establecimiento de Cardamomo	Has	Financiero	Q 48,906.72	Q 50,483.96	Q 60,203.36	Q 52,512.04	Q 35,703.36	Q 36,785.28	Q 44,607.50	Q -	Q -	Q -	Q -
			Físico	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
6	Maíz	Has	Financiero	Q -	Q 4,110.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 1,081.92	Q -	Q -	Q -
			Físico	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
7	Huertos Familiares	Unidad	Financiero	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -
			Físico	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
8	Crianza y Engorde de Pavos	Unidad	Financiero	Q 2,200.00	Q 4,100.00	Q 1,447.00	Q 2,655.00	Q -	Q 21,460.68	Q 1,992.00	Q 2,375.00	Q -	Q -	Q -
			Físico	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
9	Establecimiento y Mantenimiento de Cacao	Has	Financiero	Q -	Q 1,600.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 36,785.28	Q -	Q -	Q -
			Físico	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

IV. POBLACIÓN BENEFICIADA (2)										
Departamento	Municipio	Número de personas por rango de edad								Observaciones
		Mujeres				Hombres				
		0-15	16-30	31-45	46 y más	0-15	16-30	31-45	46 y más	
Alta Verapaz	Cobán	0	17	11	5	0	13	10	9	

V. PERSONAL CONTRATADO CON RECURSOS DEL SUBSIDIO O SUBVENCIÓN					
No.	Apellidos y Nombres	Código Único de Identificación (CUI)	Monto del contrato Q.	Plazo del contrato (meses)	Monto pagado en el mes
1	Abraham Chiquin Morales	2260-01768-1612	Q 80,612.90	11.5	Q 7,000.00
2	Walter Danilo Pa Cuc	1864-69187-1601	Q 136,709.68	10.5	Q 13,000.00
3	Ariel Antonio Cahuec Fernandez	1731-05807-1508	Q 136,709.68	10.5	Q 13,000.00
4	Rodolfo Rafael Sanchez Narciso	1943-57252-1601	Q 136,709.68	10.5	Q 13,000.00
5					

VI. RESUMEN DE GASTOS EFECTUADOS CON EL SUBSIDIO O SUBVENCIÓN			
No.	Descripción	Monto ejecutado en el mes	Monto ejecutado acumulado
1	Reforestación Bosque Energético	Q -	20,917.12
2	Reforestación con Fines Industriales	Q -	191,268.02
3	Manejo Bosque Natural	Q -	-
4	Colmenas de Abejas	Q -	93,805.89
5	Establecimiento de Cardamomo	Q -	533,063.18
6	Maíz	Q 1,081.92	147,404.68
7	Huertos Familiares	Q -	24,665.00
8	Crianza y Engorde de Pavos	Q 2,375.00	85,862.18
9	Establecimiento y Mantenimiento de Cacao	Q 36,785.28	38,385.28

- (1) Se refiere al nombre de la Unidad de Medida según el Clasificador.
(2) Población Beneficiada: Debe tener relación con los objetivos y metas del convenio.

Nota: Este informe se entregará mensualmente a la Contraloría General de Cuentas, Congreso de la República de Guatemala, entidad otorgante y Ministerio de Finanzas Públicas a través de la Dirección de Evaluación Físcal, dentro de los 10 días de finalizado el mes.

La asistencia técnica inicio a partir del mes de Julio 2019 por parte del fondo de tierras a través de del personal contratado bajo el renglon 029 con presupuesto institucional

Firmas y Sello.

[Firma manuscrita]

