

ANEXO "C" - DEF 1

INFORME DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE ENTIDADES RECEPTORAS DE SUBSIDIOS O SUBVENCIONES CON RECURSOS DEL ESTADO

Base Legal:

Artículo 32 Bis del Decreto No. 101-97, Ley Orgánica del Presupuesto.

Artículo 11 del Acuerdo Gubernativo No. 321-2019 que, entre otros aspectos aprobo la distribución analítica del presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2020.

Artículos 11,12,14 y 25 del Decreto 25-2018, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2019, con vigencia para el Ejercicio Fiscal 2020.

Artículo 14 y 15 del Acuerdo Gubernativo No. 55-2016, Reglamento de Manejo de Subsidios y Subvenciones.

Circular conjunta Minfin-CGC del 30 de enero de 2019

Responsable de la actualización de la información:

Luis Leonardo Ráx Butz

Informe correspondiente al mes de:

Abril 2020

Fecha de actualización:

11 de Mayo de 2020

I. DATOS GENERALES DE LA ENTIDAD RECEPTORA DE SUBSIDIOS O SUBVENCIONES	
1. Nombre o razón social	"Asociación Agropecuaria Sepurul"
2. Código de entidad receptora	2019-0127
3. Número de Identificación Tributaria (NIT)	4470692-8
4. Domicilio fiscal	Casero Sepurul
5. Página de internet y números telefónicos	53752720
6. Nombre del representante legal	Luis Leonardo Ráx Butz
7. Número y fecha del convenio	005-2019 08 de octubre de 2019
8. Número y fecha de la disposición legal que autoriza el convenio	Acuerdo Gubernativo 55-2016 de fecha 28 de marzo 2016 y Punto Resolutivo del Consejo Directivo del Fondo de Tierras numero 78-2019 de fecha 20 de septiembre del 2019.
9. Objetivo general del subsidio o subvención	Incorporar a hombres y mujeres de los miembros de la entidad beneficiaria, en la economía regional y nacional a través de la implementación de un proyecto productivo basados en la utilización racional de los recursos naturales renovables que permita la generación y distribución equitativa de ingresos y empleos permanentes.
10. Indicadores y resultados	44 Familias beneficiadas con recursos de capital de trabajo y acompañamiento técnico, 9 subproyectos ejecutados con capital de trabajo. 44 familias beneficiadas, 211 64 hectáreas destinadas al desarrollo de los subproyectos.
11. Nombre de la institución pública que otorga el subsidio o subvención	Fondo de Tierras
12. Monto anual en Q.	3.411.664,96

II. INFORMACIÓN DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO ANUAL											
No.	Metas	Unidad de Medida (1)	Avance Físico de la Ejecución			Avance Financiero de la Ejecución				Observaciones (Justificación de variaciones)	
			Cantidad			Monto (en Quetzales)					
			Programada Anual	Ejecutado Acumulado	% de Ejecución	Total Programado Anual	Total Transferido Acumulado	Ejecutado Acumulado	% de Ejecución		
1	Reforestacion Bosque energetico	Has.	10	0	0%	46.430,81	46.430,81	Q	-	0,00	Con fecha 21 de noviembre de 2019, se transfirieron a la cuenta No 3124089621 a nombre de la organización, por un monto de Q. 1,361,825.69, para la implementación y ejecución de proyecto productivo, Reforestacion bosque energetico, Reforestacion fines industriales, Maiz (seguridad alimentaria), Establecimiento y mantenimiento de cardamomo, Huertos Familiares, Gastos por aranceles MARN
2	Reforestacion Fines Industriales	Has.	33	0	0%	198.708,49	198.708,49	Q	-	0,00	
3	Maiz (seguridad Alimentaria)	Has.	30,75	0	0%	214.847,11	214.847,11	Q	70.595,24	32,86	
4	Bosque Ripario	Has.	3,23	0	0%	12.315,55	0,00	Q	-	0,00	
5	Establecimiento y mantenimiento de cardamomo	Has.	88	0	0%	1.609.761,25	858.875,28	Q	-	0,00	
6	Establecimiento y mantenimiento de achote	Has.	15,39	0	0%	181.662,48	0,00	Q	-	0,00	
7	Establecimiento y mantenimiento de cacao	Has.	30,77	0	0%	983.197,16	0,00	Q	-	0,00	
8	Aplicola	Has.	0,5	0	0%	121.778,11	0,00	Q	-	0,00	
9	Huertos familiares	-	-	-	-	31.064,00	31.064,00	Q	-	0,00	
10	Gastos por Aranceles MARN	-	40,4	0	0%	11.900,00	11.900,00	Q	-	0,00	

III. INFORMACIÓN DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO MENSUAL																	
No.	Metas	Unidad de Medida	Avance	Ejecución													
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
1	Reforestacion Bosque energetico	Has	Financiero	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-					Q	-
			Físico	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%								0,00%
2	Reforestacion Fines Industriales	Has	Financiero	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-					Q	-
			Físico	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%								0%
3	Maiz (seguridad Alimentaria)	Has	Financiero	Q	-	Q	10,00	Q	10,00	Q	70.585,24					Q	-
			Físico	0,00%	0,00%	0,00%	0,0047	32,85									0,00%
4	Bosque Ripario	Has	Financiero	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-					Q	-
			Físico	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%									0%
5	Establecimiento y mantenimiento de cardamomo	Has	Financiero	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-					Q	-
			Físico	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%									0%
6	Establecimiento y mantenimiento de achioté	Has	Financiero	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-					Q	-
			Físico	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%									0%
7	Establecimiento y mantenimiento de cacao	Has	Financiero	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-					Q	-
			Físico	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%									0%
8	Aplicola	Has	Financiero	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-					Q	-
			Físico	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%									0%
9	Huertos familiares	-	Financiero	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-					Q	-
			Físico	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%									0%
10	Gastos por Aranceles MARN	-	Financiero	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-					Q	-
			Físico	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%									0%

Departamento	Municipio	Número de personas por rango de edad								Observaciones
		Mujeres				Hombres				
		0-15	16-30	31-45	46 y más	0-15	16-30	31-45	46 y más	
Alta Verapaz	Santa María Cahabon	41	17	35	3	43	20	36	2	

V. PERSONAL CONTRATADO CON RECURSOS DEL SUBSIDIO O SUBVENCIÓN					
No.	Apellidos y Nombres	Código Único de Identificación (CUI)	Monto del contrato Q.	Plazo del contrato (meses)	Monto pagado en el mes
1	Ricardo Choc Coc	18731806916 12	Q 69.774,19	10 meses	Q 7.000,00
2	Manuel Cac Castro	2604102070807	Q 116.580,65	9 meses	Q 13.000,00
3	Douglas Wellmann Chavarria	2108073181601	Q 116.580,65	9 meses	Q 13.000,00
4	Ericka Judith Esperanza Cuc Tzib	2483509001601	Q 116.580,65	9 meses	Q 13.000,00
5					

VI. RESUMEN DE GASTOS EFECTUADOS CON EL SUBSIDIO O SUBVENCIÓN			
No.	Descripción	Monto ejecutado en el mes	Monto ejecutado acumulado
1	Reforestacion Bosque energetico	Q -	Q -
2	Reforestacion Fines Industriales	Q -	Q -
3	Maiz (seguridad Alimentaria)	Q 70.585,24	Q 70.585,24
4	Bosque Ripario	Q -	Q -
	Establecimiento y mantenimiento de cardamomo	Q -	Q -
	Establecimiento y mantenimiento de achioté	Q -	Q -
	Establecimiento y mantenimiento de cacao	Q -	Q -
	Aplicola	Q -	Q -
5	Huertos familiares	Q -	Q -
6	Gastos por Aranceles MARN	Q -	Q -

(1) Se refiere al nombre de la Unidad de Medida según el Clasificador.

(2) Población Beneficiada: Debe tener relación con los objetivos y metas del convenio.

Firmas y Sello.



Nota: Este informe se entregará mensualmente a la Contraloría General de Cuentas, Congreso de la República de Guatemala, entidad otorgante y Ministerio de Finanzas Públicas a través de la Dirección de Evaluación Fiscal, dentro de los 10 días de finalizado el mes.

*El TDECS, el TMSBSN y TPOD también brindan asistencia a las fincas Valle Verde Sactela, Sachoxa y Pantoc.