

ASOCIACIÓN “COMITÉ PROTIERRA CIVIL DE DESARROLLO INTEGRAL EL SEMBRADOR DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS”

Of. No. 020-2020-ADAB
Champerico, Retalhuleu 06 de mayo de 2020

Estimados Señores
Fondo de Tierras
Pte.

Yo **German Cabrera Juárez**, como Presidente de la Junta Directiva y Representante Legal de la Asociación de Asociación “Comité Protierra Civil De Desarrollo Integral El Sembrador Del Municipio De San Pablo Departamento De San Marcos”, No. de Cuentadancia 2018-0058, atentamente traslado a usted en físico y digital (disco) el informe de Avancé Físico y Financiero correspondiente a nuestra organización, a la vez solicito que se nos considere la entrega de dicho informe tal y como se ha venido haciendo, en virtud que aún no tenemos usuario para el ingreso de la información en la plataforma diseñada por el MINISTERIO DE FINANZAS:

1. Informe del Subsidio para la Asistencia Técnica Recibida, por personal contratado por el Fondo de Tierras, correspondiente al mes de **abril 2020**
2. Anexo “C” –DEF 1, Informe de Avance Físico y Financiero de Entidades Receptoras de Subsidios o Subvenciones con Recursos del Estado, correspondiente al mes de **abril 2020**

Sin otro particular, me suscribo de usted.

Deferentemente,

German Cabrera Juárez

Representante Legal y Presidente

Asociación “Comité Protierra Civil De Desarrollo Integral El Sembrador
Del Municipio De San Pablo Departamento De San Marcos”



Estimados señores:

Congreso de la República
 Contraloría General de Cuentas
 Ministerio de Finanzas Públicas
 Fondo de Tierras

Por este medio remito informe mensual correspondiente al mes de **ABRIL DE 2020**, del subsidio para la asistencia técnica recibida por parte del personal contratado por el Fondo de Tierras.

Informe del subsidio para la Asistencia Técnica Recibida

1. DATOS GENERALES

| Informe Mensual | | No: 04-2020 | Mes correspondiente: ABRIL DEL 2020 |
|-----------------|---|---|-------------------------------------|
| 01 | Nombre de la organización | Asociación "Comité Protierra Civil de Desarrollo Integral El Sembrador del Municipio de San Pablo Departamento de San Marcos" | |
| 02 | Número de familias beneficiarias | 37 | |
| 03 | Punto resolutive de aprobación del crédito | 115-2017 | |
| 04 | Fecha de aprobación del Crédito | 22 de noviembre de 2017 | |
| 05 | Finca | El Mango | |
| 06 | Ubicación de la Finca | Champerico, Retalhuleu | |
| 07 | Fecha del primer y único desembolso de capital de trabajo | 27-04-2018 | |
| 08 | Convenio Administrativo: | 01-012-2017 | |
| | Addendum | -- | |
| 09 | Asistencia técnica | En Desarrollo Integral, Forestal, Fortalecimiento Organizacional y Desarrollo de | |

| | | |
|----|--|--|
| | brindada | Economías Campesinas, administrativa y financiera. |
| 10 | Plazo de Ejecución: | 11.5 meses (enero a diciembre) |
| 11 | Condiciones del Otorgamiento | El Fondo de Tierras contrata la asistencia técnica y la aceptación y evaluación la realizan los beneficiarios, según lo establecido en los artículos 32 y 34 de la Ley del Fondo de Tierras y artículo 42 de su reglamento. |
| 12 | Forma de Monitoreo y evaluación | Será a través de la Coordinación de Planificación, Seguimiento y Evaluación y las Direcciones y Coordinaciones involucradas, por medio de visitas de campo a la Finca El Mango, en donde se verificará la ejecución de los subproyectos financiados con el subsidio de capital de trabajo desembolsado, de acuerdo al plan de inversión aprobado por el Consejo Directivo que incluye la ejecución de los subproyectos productivos y las modificaciones a éstos, de acuerdo al reglamento para Subsidio Monetario Directo para Capital de Trabajo y Compra de Alimentos vigente. Esto será complementado por los sistemas de información de monitoreo y evaluación con que cuenta "FONTIERRAS" y estará a cargo de la Coordinación de Planificación, Seguimiento y Evaluación darle seguimiento a cada uno de ellos de acuerdo al Plan Operativo Anual de la Institución y al Plan de inversión aprobado por el Consejo Directivo. |
| 13 | Cuentadante: | ASOCIACIÓN "COMITÉ PROTIERRA CIVIL DE DESARROLLO INTEGRAL EL SEMBRADOR DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS" –COPROCIDEINSEM-. Subsede Finca El Mango, Champerico, Retalhuleu. |
| 14 | Representante Legal: | German Cabrera Juárez |

2. AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS

| | | |
|----|-------------------------------------|---|
| 01 | Objetivos | Facilitar a 37 familias campesinas propietarias de fincas entregadas por el Fondo de Tierras la planificación, implementación y evaluación del proyecto productivo, mediante la prestación de servicios de asistencia técnica indispensable para incrementar sus ingresos financieros y su nivel de vida. |
| 02 | Metas | 1 plan de desarrollo integral comunitario elaborado e implementado, 05 personas formadas como gestores de desarrollo, 07 subproyectos en un área estimada en 92.67 hectáreas, 5 desembolsos de Capital de trabajo y 37 familias con servicios de asistencia técnica. |
| 03 | Indicadores | Plan implementado, proyectos gestionados, 37 familias con plan de inversión productiva implementado, subproyectos implementados y familias organizadas con índice de desarrollo comunitario aceptable en aumento. |
| 04 | Monto de Inversión en el mes | No aplica en virtud que el personal que brinda la asistencia técnica es contratado por el Fondo de Tierras. |

RESULTADOS ESPERADOS

| | | |
|----|--|--|
| 01 | Selvin Zacarías Yac Yac Técnico en Desarrollo Integral. | <p>Asistencia Técnica:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Se nos brindó asistencia técnica en la ejecución de actividades contempladas en el manejo técnico del cultivo de mango, tales como: comercialización de frutos en mercado Local. ● Nos dio acompañamiento vía telefónica en la coordinación de la preparación de área, para la implementación de actividades de aradura y rastreo, previo a la siembra del cultivo de Maíz. ● Se nos brindó acompañamiento vía telefónica para verificar el avance de la documentación dirigida al REPEJU con Licda. Elvira Maldonado de Quetzaltenango. <p>Se Proporcionaron documentos que nos permitan mejorar nuestros conocimientos en las diferentes áreas tanto como pecuarios y medio ambientales.</p> |
|----|--|--|

| | | |
|----|---|---|
| 02 | <p>Ing. Agr. Carlos Roberto Avila Mérida</p> <p>Técnico en Desarrollo de economías campesinas sostenibles.</p> | <p>Asistencia Técnica:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Coordinó vía telefónica con junta directiva y comisiones de subproyectos productivos dando a conocer principales actividades a ejecutar en cada uno de ellos. • Nos apoyó en la coordinación para la preparación de terreno para siembra de cultivo de maíz. • Realizó monitoreo en cultivo de mango y apoyo en la comercialización de cosecha. • Nos dio acompañamiento para la búsqueda de apoyo municipal para la adquisición de alimentos según programa creado a nivel municipal ante la pandemia de covid 19. |
| 03 | <p>Licda. Vilma Judith Escobar Osorio de Sandoval</p> <p>Técnico en Fortalecimiento Organizacional de Desarrollo.</p> | <p>Asistencia Técnica:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Por vía telefónica nos brindó asesoría en la redacción de dos perfiles de proyectos, uno de Viviendas y el otro de Letrinas Aboneras. ● Nos brindó asesoría en la actualización del Plan de Desarrollo Integral Comunitario y sobre la elaboración del Plan Operativo Anual Comunitario. ● Nos brindó asesoría sobre el modelo organizacional comunitario. ● Por Vía telefónica siempre nos brindó información, para que buscáramos apoyo municipal, para ser tomados en cuenta en los programas de ayuda creados por el COVID-19. |
| | <p>Población beneficiada</p> | <p>64 Mujeres - 74 Hombres, Total: 138 personas.</p> |

Es de hacer de conocimiento que la asistencia técnica recibida fue satisfactoria.

Sin nada más que agregar, me suscribo.



German Cabrera Juárez

Representante Legal y Presidente

Asociación "Comité Protierra Civil De Desarrollo Integral El Sembrador Del Municipio De San Pablo Departamento De San Marcos"




ANEXOS
GALERÍA DE FOTOS



*Mecanización de terreno
consistente con aradura y
rastrero.*



*Apoyo en la comercialización
de cosecha de mango.*



Coordinando para la redacción
de Perfiles de proyectos.

ANEXO "C" - DEF 1

INFORME DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE ENTIDADES RECEPTORAS DE SUBSIDIOS O SUBVENCIONES CON RECURSOS DEL ESTADO

Base Legal:

Artículo 32 Bis del Decreto No. 101-97, Ley Orgánica del Presupuesto.

Artículo 11 del Acuerdo Gubernativo No. 321-2019 que aprobó la distribución analítica del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2020.

Artículos 11, 12, 14 y 25 del Decreto No. 25-2018, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2019, con vigencia para el Ejercicio Fiscal 2020.

Artículos 14 y 15 del Acuerdo Gubernativo No. 55-2016, Reglamento de Manejo de Subsidios y Subvenciones.

Responsable de la actualización de la información:

German Cabrera Juárez

Informe correspondiente al mes de:

ABRIL DE 2020

Fecha de actualización: 06 DE MAYO DE 2020

I. DATOS GENERALES DE LA ENTIDAD RECEPTORA DE SUBSIDIOS O SUBVENCIONES

| | |
|---|--|
| ASOCIACIÓN "COMITÉ PROHERRA CIVIL DE DESARROLLO INTEGRAL EL SEMBRADOS DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS" -COPROCEINSEM- | |
| 1. Nombre o razón social | 2018-0058 |
| 2. Código de entidad receptora | 9053441-7 |
| 3. Número de identificación Tributaria (NIT) | Finca El Mango, Champetec, Retalhuleu |
| 4. Domicilio fiscal | 40460237 |
| 5. Página de internet y números telefónicos | German Cabrera Juárez |
| 6. Nombre del representante legal | 01/12/2017 |
| 7. Número y fecha del convenio | Punto Resolutivo 115-2017 de fecha 22 de noviembre de 2017 y acuerdo gubernativo 55-2016 |
| 8. Número y fecha de la disposición legal que autoriza el convenio | Establecer los mecanismos para el otorgamiento, implementación y control de los subsidios. |
| 9. Objetivo general del subsidio o subvención | Proyectos productivos basados en la utilización racional de los recursos naturales, para 37 familias beneficiadas, proyecto de engorde de ganado bovino 30 ha., mantenimiento de mango 36 ha., cultivo de maíz (primera) 25.85 ha., producción de tilapia 0.7 ha., cerdos de engorde 0.8 ha., cultivo de ajonjolí (segunda) 25.85 ha., y policultivo de huertos familiares 0.4 ha. |
| 10. Indicadores y resultados | Fondo de Tierras |
| 11. Nombre de la institución pública que otorga el subsidio o subvención | Q 951,331.68 |
| 12. Monto anual en Q. | |

II. INFORMACIÓN DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO ANUAL

| No. | Metas | Unidad de Medida (U) | Avance Físico de la Ejecución | | Avance Financiero de la Ejecución | | | Observaciones (Justificación de variaciones) | | |
|-----|-------------------------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|------------------------|-----------------------------------|---|---------------------------|----------------|
| | | | Programada Anual | Ejecutada Acumulada Anual | % de Ejecución | Total Programado Anual | Total Transferido Acumulado Anual | | Ejecutado Acumulado Anual | % de Ejecución |
| 1 | Ganado de Engorde | ha | 11.58 | 0.00 | 0% | Q493,199.31 | Q171,115.41 | Q - | 0.00% | |
| 2 | Mantenimiento de Mango | ha | 36.00 | 0.00 | 0% | Q378,017.59 | Q456,625.93 | Q 11,204.43 | 2.96% | |
| 3 | Establecimiento Cultivo de maíz | ha | 13.06 | 13.06 | 100% | Q21,976.72 | Q184,464.91 | Q 13,977.00 | 63.60% | |
| 4 | Establecimiento Cultivo de Ajonjolí | ha | 20.45 | 12.87 | 63% | Q57,133.27 | Q141,230.27 | Q 6,778.20 | 11.87% | |
| 5 | Huertos Familiares | Unidad | 0.04 | 0.00 | 0% | Q 14,632.16 | Q 14,632.16 | Q - | 0.00% | |
| 6 | Cerdos de Engorde | ha | 0.08 | 0.00 | 0% | Q 47,419.60 | Q 58,598.60 | Q - | 0.00% | |
| 7 | Engorde de Tilapia | ha | 0.7 | 0.00 | 0% | Q 28,972.03 | Q 28,972.03 | Q 2,862.00 | 9.88% | |

Se reprograman los saldos pendientes de ejecutar del año 2019

| III. INFORMACIÓN DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO MENSUAL | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------------|---------|-----------|-----------|---------|---------|
| No. | Metas | Unidad de Medida | Avance | Ejecución | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | | |
| 1 | Ganado de Engorde | ha | Financiero Físico | Q. 0 | Q. 0 | Q. 0 | Q. 0 | Q. 0 | Q. 0 | Q. 0 | Q. 0 | Q. 0 | Q. 0 | Q. 0 | Q. 0 | Q. 0 | Q. 0 |
| 2 | Mantenimiento de Mango | ha | Financiero Físico | Q. 11,294.45 | Q. 0 | Q. 0 | Q. 0 | Q. 0 | Q. 0 | Q. 0 | Q. 0 | Q. 0 | Q. 0 | Q. 0 | Q. 0 | Q. 0 | Q. 0 |
| 3 | Establecimiento Cultivo de maíz | ha | Financiero Físico | Q. 15,977.00 | Q. 13,966 | Q. 0 | Q. 0 | Q. 0 | Q. 0 | Q. 0 | Q. 0 |
| 4 | Establecimiento Cultivo de Ajonjolí | ha | Financiero Físico | Q. 6,738.20 | Q. 0 | Q. 0 | Q. 0 | Q. 0 | Q. 0 | Q. 0 | Q. 0 | Q. 0 | Q. 0 | Q. 0 | Q. 0 | Q. 0 | Q. 0 |
| 5 | Huertos Familiares | Unidad | Financiero Físico | Q. 0 | Q. 0 | Q. 0 | Q. 0 | Q. 0 | Q. 0 | Q. 0 | Q. 0 | Q. 0 | Q. 0 | Q. 0 | Q. 0 | Q. 0 | Q. 0 |
| 6 | Cerdos de Engorde | ha | Financiero Físico | Q. 0 | Q. 0 | Q. 0 | Q. 0 | Q. 0 | Q. 0 | Q. 0 | Q. 0 | Q. 0 | Q. 0 | Q. 0 | Q. 0 | Q. 0 | Q. 0 |
| 7 | Engorde de Tilapia | ha | Financiero Físico | Q. 0 | Q. 0 | Q. 0 | Q. 0 | Q. 0 | Q. 0 | Q. 0 | Q. 0 | Q. 0 | Q. 0 | Q. 0 | Q. 0 | Q. 0 | Q. 0 |

| IV. POBLACIÓN BENEFICIADA (2) | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|-------------|--------------------------------------|-------|-------|----------|------|-------|---------|----------|----------|--|--|---------------|
| Departamento | Municipio | Número de personas por rango de edad | | | | | | | | | | | Observaciones |
| | | Mujeres | | | | | | Hombres | | | | | |
| | | 0-15 | 16-30 | 31-45 | 46 y más | 0-15 | 16-30 | 31-45 | 46 y más | 46 y más | | | |
| Retalhuleu | Champervico | 21 | 15 | 13 | 15 | 28 | 18 | 8 | 20 | | | | |

| V. PERSONAL CONTRATADO CON RECURSOS DEL SUBSIDIO O SUBVENCIÓN | | | | | |
|---|---|--------------------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
| No. | Apellidos y Nombres | Código Único de Identificación (CUI) | Monto del contrato Q. | Plazo del contrato (meses) | Monto pagado en el mes |
| 1 | Yac Yac Selvon Zacarias | 2551 50490 0794 | Q. 80,500.00 | 11.5 | Q. 7,000.00 |
| 2 | Carlos Roberto Avila Merida | 1776 36017 1216 | Q. 115,000.00 | 11.5 | Q. 10,000.00 |
| 3 | Wilma Judith Escobar Osorio de Sanlaval | 2369 80181 1001 | Q. 100,000.00 | 10 | Q. 10,000.00 |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |

| VI. RESUMEN DE GASTOS EFECTUADOS CON EL SUBSIDIO O SUBVENCIÓN | | | |
|---|---|---------------------------|---------------------------|
| No. | Descripción | Monto ejecutado en el mes | Monto ejecutado acumulado |
| 1 | Pago de honorarios de asistencia técnica y capacitación | Q. 27,000.00 | Q. 721,274.19 |
| 2 | Ganado de Engorde | Q. - | Q. 67,925.10 |
| 3 | Mantenimiento de Mango | Q. - | Q. 89,812.79 |
| 4 | Establecimiento Cultivo de maíz | Q. - | Q. 176,465.19 |
| 5 | Establecimiento Cultivo de Ajonjolí | Q. - | Q. 93,885.20 |
| 6 | Huertos Familiares | Q. - | Q. - |
| 7 | Cerdos de Engorde | Q. - | Q. 11,179.00 |
| 8 | Engorde de Tilapia | Q. - | Q. 2,862.00 |

(1) Se refiere al nombre de la Unidad de Medida según el Clasificador.
 (2) Población Beneficiada: Debe tener relación con los objetivos y metas del convenio.



German Cabrera Juarez
 German Cabrera Juarez
 Presidente y Representante Legal
 -COPROCIDENSEM-

Nota: Actualmente la asistencia técnica brindada por el FONDO DE TIERRAS es, bajo el renglón 029. La asistencia técnica es financiada por FONTIERRAS tal como lo establece el artículo 32 y 34 de la Ley y artículo 42 del reglamento de la Ley del Fondo de Tierras