

Empresa Campesina Asociativa E.C.A. Integral Xinka

Of. 12-2021
Oratorio, Santa Rosa, 02 de marzo 2021

Estimados señores:
Fondo de Tierras
Presente.

Yo Élfego Leónidas Cétino Franco, como Presidente de la Junta Directiva y Representante Legal de la Empresa Campesina Asociativa E.C.A. Integral Xinka No. De Cuentadancia CGC-E6-002-600-611-2016, atentamente traslado a usted en físico lo siguiente:

1. Anexo "C" –DEF1. Informe de avance Físico y Financiero de Entidades Receptoras de Subsidios o Subvenciones con Recursos del Estado. Correspondiente al mes de **febrero del 2021**.

Sin otro particular, me suscribo de ustedes,

Deferentemente,



Élfego Leónidas Cétino Franco
Presidente y Representante Legal
Empresa Campesina Asociativa E.C.A. Integral Xinka



ANEXO "C" - DEF 1

INFORME DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE ENTIDADES RECEPTORAS DE SUBSIDIOS O SUBVENCIONES CON RECURSOS DEL ESTADO

Base Legal:

Artículo 32 Bis del Decreto No. 101-97, Ley Orgánica del Presupuesto.

Artículo 9 del Acuerdo Gubernativo No. 300-2017 que aprobó la distribución analítica del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2018.

Artículo 23 del Decreto No. 50-2016, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2017, vigente nuevamente para el Ejercicio Fiscal 2018.

Artículos 14 y 15 del Acuerdo Gubernativo No. 55-2016, Reglamento de Manejo de Subsidios y Subvenciones.

Responsable de la actualización de la información: Elfego Leónidas Cetino Franco Representante Legal

Informe correspondiente al mes de: febrero 2021

Fecha de actualización: 02 de marzo 2,021

I. DATOS GENERALES DE LA ENTIDAD RECEPTORA DE SUBSIDIOS O SUBVENCIONES

| | | | |
|--|---|--|--|
| 1. Nombre o razón social | Empresa Campesina Asociativa E.C.A. Integral Xinka | | |
| 2. Código de entidad receptora | CGC-E6-002-600-611-2016 | | |
| 3. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 76159205 | | |
| 4. Domicilio fiscal | Barrio San Miguel Centro, Guazacapan, Santa Rosa | | |
| 5. Página de internet y números telefónicos | 49354957 y 46386147 | | |
| 6. Nombre del representante legal | Elfego Leónidas Cetino Franco Representante Legal | | |
| 7. Número y fecha del convenio | 31/08/2016 | | |
| 8. Número y fecha de la disposición legal que autoriza el convenio | Punto Resolutivo 61-2016 de fecha 2-8-2016 y Artículo 5 del Acuerdo Gubernativo Numero 55-2016. | | |
| 9. Objetivo general del subsidio o subvención | Establecer los mecanismos para el otorgamiento, implementación y control de los subsidios. | | |
| 10. Indicadores y resultados | Proyecto Productivo implementado, 35 familias beneficiadas, 10 hectareas de Aguacate Booth-8 y 10 Hectareas de riego con microaspersores. | | |
| 11. Nombre de la institución pública que otorga el subsidio o subvención | Fondo de Tierras | | |
| 12. Monto anual en Q. | | | |

II. INFORMACIÓN DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO ANUAL

| No. | Metas | Unidad de Medida (1) | Avance Físico de la Ejecución | | | | Avance Financiero de la Ejecución | | | | Observaciones (Justificación de variaciones) |
|-----|---|----------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|-----------------------------------|---------------------|----------------|--|---|
| | | | Cantidad | | % de Ejecución | | Monto (en Quetzales) | | % de Ejecución | | |
| | | | Programada Anual | Ejecutado Acumulado | Ejecutado Acumulado | % de Ejecución | Total Transferido Acumulado | Ejecutado Acumulado | | | |
| 1 | Mantenimiento de Aguacate 1 | Hectáreas | 10 | 10 | 97 % | 425,668.96 | 412,677.04 | 412,677.04 | 96.95 % | durante años anteriores se ha ejecutado el 96.95 % | |
| 2 | Establecimiento y Mantenimiento de Aguacate 2 | Hectáreas | 10 | 10 | 92 % | 581,803.96 | 464,526.85 | 427,025.15 | 91.93 % | durante años anteriores se ha ejecutado el 91.93 % | |
| 3 | Establecimiento y Mantenimiento de Aguacate 3 | Hectáreas | 10 | 10 | 0 % | 555,755.06 | 176,120.09 | 149,221.73 | 84.73 % | durante años anteriores se ha ejecutado el 58.30 % | |
| 4 | Equipo de Riego | Hectáreas | 10 | 9 | 100 % | 653,238.90 | 336,721.10 | 336,721.10 | 100.00 % | durante años anteriores se ha ejecutado el 100 % | |
| 5 | Equipo de Riego (fase 3) | Hectáreas | 9.4 | 0 | 0 % | 308,981.67 | 308,981.67 | 179,674.48 | 58.15 % | Desembolso realizado el 16/12/2020 | |

| III. INFORMACIÓN DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO MENSUAL | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|------------------|----------------------|--------------------|-------------------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|--|--|
| No. | Metas | Unidad de Medida | Avance | Ejecución | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | | |
| 1 | Mantenimiento de Aguacate 1 | Hectáreas | Financiero Físico | 0.00 % 0.00 % | 0.00 % 0.00 % | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Establecimiento y Mantenimiento de Aguacate 2 | Hectáreas | Financiero Físico | 0.00 % 0.00 % | 0.00 % 0.00 % | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Establecimiento y Mantenimiento de Aguacate 3 | Hectáreas | Financiero Físico | 1.22 % 15.21 % | 1.22 % 15.00 % | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Equipo de Riego | Hectáreas | Financiero Físico | 0.00 % 0.00 % | 0.00 % 0.00 % | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Equipo de Riego (fase 3) | Hectáreas | Financiero Físico | 49.95 % 25.00 % | 8.20 % 8.20 % | | | | | | | | | | | | |

| IV. POBLACIÓN BENEFICIADA (2) | | | | | | | | | |
|-------------------------------|-----------|--------------------------------------|-------|-------|----------|----------|---------------|----|----|
| Departamento | Municipio | Número de personas por rango de edad | | | | | Observaciones | | |
| | | Hombres | | | | | | | |
| | | 0-15 | 16-30 | 31-45 | 46 y más | 46 y más | | | |
| Santa Rosa | Oratorio | 1 | 2 | 7 | 0 | 4 | 9 | 19 | 42 |

| V. PERSONAL CONTRATADO CON RECURSOS DEL SUBSIDIO O SUBVENCIÓN | | | | | |
|---|---------------------|--------------------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
| No. | Apellidos y Nombres | Código Único de Identificación (CUI) | Monto del contrato Q. | Plazo del contrato (meses) | Monto pagado en el mes |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| VI. RESUMEN DE GASTOS EFECTUADOS CON EL SUBSIDIO O SUBVENCIÓN | | | |
|---|-------------|---------------------------|---------------------------|
| No. | Descripción | Monto ejecutado en el mes | Monto ejecutado acumulado |
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |

(1) Se refiere al nombre de la Unidad de Medida según el Clasificador.
 (2) Población Beneficiada. Debe tener relación con los objetivos y metas del convenio.



[Handwritten signature]

Firmas y Sello.

Nota: Este informe se entregará mensualmente a la Contraloría General de Cuentas, Congreso de la República de Guatemala, entidad otorgante y Ministerio de Finanzas Públicas a través de la Dirección de Evaluación Fiscal, dentro de los 10 días de finalizado el mes.