

# ASOCIACION CIVIL NUEVA ESPERANZA DE LA FINCA LA ESMERALDA

1

Of. 08-2021  
Escuintla, Escuintla 02 de marzo de 2021

Estimados Señores:

Fondo de Tierras

Presente.

Yo José Valentín Civil Ramírez, como Presidente de la Junta Directiva Provisional y Representante Legal de la Asociación Civil Nueva Esperanza de la Finca la Esmeralda, con número de **Cuentadancia 2018-0045**, atentamente traslado y entrego en físico lo siguiente.

1. Informe del Subsidio para Asistencia Técnica Recibida, por personal contratado por el Fondo de Tierras correspondiente al mes de febrero de 2021.
2. Anexo "C" – DEF1, Informe de avance Físico y Financiero de Entidades Receptoras de Subsidios o Subvenciones con Recursos del Estado, correspondiente al mes de febrero del 2021, respectivamente.

Sin otro particular, me suscribo de ustedes.

Atentamente.



José Valentín Civil Ramírez  
Presidente y Representante Legal  
Asociación Civil Nueva Esperanza de  
La Finca La Esmeralda



Escuintla, Escuintla, 02 de febrero de 2021

**Estimados señores:**

Congreso de la República

Contraloría General de Cuentas

Ministerio de Finanzas Públicas

Fondo de Tierras

Por este medio remito informe mensual correspondiente al mes de febrero de 2021, del subsidio para la asistencia técnica recibida por parte del personal contratado por el Fondo de Tierras.

**Informe del subsidio para la Asistencia Técnica Recibida**

**1. DATOS GENERALES**

Informe Mensual		Mes correspondiente: <b>Febrero de 2021</b>
01	<b>Nombre de la organización</b>	Asociación Civil Nueva Esperanza de la Finca La Esmeralda.
02	<b>Número de familias beneficiarias</b>	19
03	<b>Punto resolutive de aprobación del crédito</b>	95-2017
04	<b>Fecha de aprobación del Crédito</b>	26 de septiembre de 2017
05	<b>Finca</b>	La Esmeralda
06	<b>Ubicación de la Finca</b>	Escuintla, Escuintla.
07	<b>Fecha del primer desembolso de capital de trabajo</b>	24 de julio de 2018
09	<b>Convenio Administrativo:</b>	04/12/2017
	<b>Addendum</b>	--
10	<b>Asistencia Técnica brindada</b>	En Desarrollo Integral, Desarrollo Agropecuario y ejecución de capital de trabajo.

11	<b>Plazo de Ejecución:</b>	11 meses (del 01 de febrero al 31 de diciembre).
12	<b>Condiciones del Otorgamiento</b>	El Fondo de Tierras contrata la asistencia técnica y la aceptación y evaluación la realizan los beneficiarios, según lo establecido en los artículos 32 y 34 de la Ley del Fondo de Tierras.
13	<b>Forma de Monitoreo y evaluación</b>	Se realizarán los monitoreos mediante recorridos de campo de forma cuatrimestral (Enero-abril, Mayo-Agosto y Septiembre-Diciembre) y una evaluación al finalizar el año. Finalizado el cuatrimestre, en los próximos 15 días siguientes se realizara el monitoreo, y la evaluación durante el mes de Diciembre, por la Coordinación de Desarrollo de Comunidades Agrarias Sostenibles de cada Regional Responsable, quienes rendirán los informes respectivos.
14	<b>Cuentadante:</b>	José Valentín Civil Ramírez y José Martín Sales Sales
15	<b>Representante Legal:</b>	Sr. José Valentín Civil Ramírez.

**2. AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS**

01	<b>Objetivos</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Apoyar en la gestión de proyectos de beneficio familiar.</li> <li>- Brindar apoyo y acompañamiento en las tareas de comercialización de maíz, tilapia y hierbas nativas.</li> <li>- Apoyar el desarrollo de las actividades en la finca, actividades productivas, de organización, administrativas y en el tema de salud.</li> <li>- Prestar asistencia técnica en el manejo, zootécnico, agronómico, administrativo y financiero de los sub proyectos: Chile Pimiento, Tilapia, Ganado de Crianza, Maíz, Forestal e Infraestructura.</li> <li>- Ejecutar actividades con la participación de los asociados de la Asociación Civil Nueva Esperanza de la finca La Esmeralda relacionados a los capitales: humano, físico, natural, social y económico.</li> </ul>
----	------------------	--

		<ul style="list-style-type: none"><li>- Ejecutar físicamente los sub proyectos productivos de Chile Pimiento, Ganado de Crianza, Cerdos de Engorde, Cultivo de Tilapia e Infraestructura.</li><li>- Apoyar en la planificación de actividades programadas por la directiva y asociados.</li><li>- Fortalecer las capacidades técnicas y administrativos de los miembros de la Asociación Civil Nueva Esperanza de la finca La Esmeralda.</li><li>- Coordinar la integración de grupos de trabajo, para la implementación de acciones enfocadas a la implementación de los sub proyectos productivos.</li><li>- Brindar asistencia técnica para el llenado de controles internos.</li><li>- Asistencia en el pago de planillas de los jornales trabajados durante el mes de diciembre.</li></ul>
02	<b>Metas</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Brindar apoyo para realizar la adquisición de insumos y materiales para el funcionamiento de los subproyectos implementados.</li><li>- Gestionar apoyo en instituciones para las familias de la comunidad.</li><li>- Apoyar y apoyar en la organización del tercer aniversario de entrega de la finca.</li><li>- 19 familias con asistencia técnica durante el año 2021.</li><li>- Documentos ordenados para conformación de expediente para liquidación y solicitud de capital de trabajo.</li><li>- Avance de ejecución físico y financiero actualizado de los subproyectos en ejecución.</li><li>- Apoyar en la comercialización de la cosecha de maíz.</li><li>- Trámite y gestión para la actualización de socios para familias de nuevo ingreso.</li><li>- Continuar con lo planeado en del subproyecto de tilapia.</li></ul>

03	<b>Indicadores</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ejecución de actividades para el desarrollo integral de los capitales a beneficio de los asociados, eventos de capacitación en temas de fortalecimiento Organizacional, Manejo de bienes y servicios naturales y en el desarrollo de la economía campesina.</li> <li>- Ejecución de actividades para el desarrollo integral de los asociados, subproyecto de tilapia implementado, actualización de las actividades de manejo en el proyecto forestal y rotación del ganado en los potreros establecidos.</li> <li>- Comercialización de tilapia y maíz en los mercados de las comunidades vecinas.</li> <li>- Subproyecto de huertos familiares implementado en el área destinada, con disponibilidad de agua para riego.</li> <li>- Las actividades administrativas y productivas continúan realizando en la comunidad.</li> </ul>
4	<b>Monto de Inversión en el mes</b>	No aplica en virtud que el personal que brinda la asistencia técnica es contratado por el Fondo de Tierras.

### 3. RESULTADOS ALCANZADOS

	<b>Resultados</b>	<p style="text-align: center;"><b>ASISTENCIA TÉCNICA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se apoyó en el pago de planillas por los trabajos realizados en el mes de febrero.</li> <li>- Se mantiene al día el control de talla y peso en niños menores de 5 años y con las vacunas al día.</li> <li>- Se cuenta con medicamentos básicos disponibles en la comunidad.</li> <li>- Se apoyó y se dio acompañamiento en la celebración de entrega de la finca.</li> </ul>
--	-------------------	--

		<ul style="list-style-type: none"><li>- Asistencia Técnica y monitoreo de actividades de ejecución de los sub proyectos: Chile Pimiento, Maíz, ganado de crianza, forestal, Infraestructura y tilapia.</li><li>- Se organizó y se brindó acompañamiento a las tareas de mantenimiento y reparación de la vía de acceso que fue dañada por las inclemencias del clima.</li><li>- Coordinación y organización en el inicio de tareas en los subproyectos de chile pimiento.</li><li>- Apoyo y asistencia en el control y registros de la comercialización de tilapia.</li><li>- Mantenimiento de la infraestructura productiva (captación, conducción de agua, cochiguera, estanques y cercos)</li><li>- Acompañamiento y apoyo en la gestión del personal docente para la reactivación de la escuela de la comunidad.</li><li>- Revisión de planillas y documentos de soporte de compras del capital de trabajo.</li><li>- Acompañamiento en las actividades de manejo, programadas en los subproyectos.</li><li>- Preparación de documentos para la rendición de cuentas ante Contraloría General de Cuentas, Finanzas Públicas, Congreso de la República, Fondo de Tierras.</li><li>- Asistencia técnica en la adquisición de insumos para el desarrollo de los subproyectos.</li><li>- Apoyo en la elaboración de informes técnicos para liquidación y solicitud de desembolso de capital de trabajo.</li><li>- Acompañamiento y asistencia técnica en las reuniones para la resolución de conflictos internos y externos.</li><li>- Apoyo a la organización y ejecución de reuniones y asambleas.</li><li>- Capacitaciones sobre conservación y mejoramiento del área forestal y especialización de miembros en un subproyecto específico para mejorar controles y registros.</li></ul>
--	--	--

		<p>Finanzas Públicas, Congreso de la República, Fondo de Tierras.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Asistencia técnica en la adquisición de insumos para el desarrollo de los subproyectos.</li><li>- Apoyo en la elaboración de informes técnicos para liquidación y solicitud de desembolso de capital de trabajo.</li><li>- Acompañamiento y asistencia técnica en las reuniones para la resolución de conflictos internos y externos.</li><li>- Apoyo a la organización y ejecución de reuniones y asambleas.</li><li>- Capacitaciones sobre conservación y mejoramiento del área forestal y especialización de miembros en un subproyecto específico para mejorar controles y registros.</li></ul>
03	<b>Población beneficiada</b>	100 personas.

Es de hacer de conocimiento que la asistencia técnica recibida fue satisfactoria.  
Sin nada más que agregar, me suscribo.

*José Valentín Civil*

**Sr. José Valentín Civil Ramírez**  
**Representante Legal**  
**Asociación Civil Nueva Esperanza**  
**De La Finca La Esmeralda**




**ANEXOS  
GALERIA DE FOTOS DE LAS ACTIVIDADES**

**7.1 Galería de fotos representativas de las actividades desarrolladas.**


**Fotografía: Asistencia y acompañamiento a la realización de compra de insumos**



**Fotografía: Apoyo y acompañamiento en la gestión para asignación de maestro para la escuela de la comunidad**



**Fotografía: Asistencia técnica en la búsqueda de espacio para construir el corral y la manga.**



**Fotografía: Capacitaciones realizadas**



Fotografía: Asistencia técnica en la adquisición de nuevo lote de alevines



**ANEXO "C" - DEF 1**

**INFORME DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE ENTIDADES RECEPTORAS DE SUBSIDIOS O SUBVENCIONES CON RECURSOS DEL ESTADO**

Base Legal:

Artículo 32 Bis del Decreto No. 101-97, Ley Orgánica del Presupuesto.

Artículo 9 del Acuerdo Gubernativo No. 300-2017 que aprobó la distribución analítica del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2018.

Artículo 23 del Decreto No. 50-2016, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2017, vigente nuevamente para el Ejercicio Fiscal 2018.

Artículos 14 y 15 del Acuerdo Gubernativo No. 55-2016, Reglamento de Manejo de Subsidios y Subvenciones.

Responsable de la actualización de la información:

José Valentín Civil Ramirez

Informe correspondiente al mes de: febrero de 2021

Fecha de actualización: 2 de marzo de 2021

I. DATOS GENERALES DE LA ENTIDAD RECEPTORA DE SUBSIDIOS O SUBVENCIONES	
1. Nombre o razón social	Asociación Civil Nueva Esperanza de la Finca La Esmeralda
2. Código de entidad receptora	2018-0025
3. Número de Identificación Tributaria (NIT)	97518093
4. Domicilio fiscal	I.A. Calle casa 1 Aldea Belice Sigüinalá Escuintla.
5. Página de internet y números telefónicos	5745-7942
6. Nombre del representante legal	José Valentín Civil Ramirez
7. Número y fecha del convenio	Sin Numero de fecha 04 de diciembre de 2017
8. Número y fecha de la disposición legal que autoriza el convenio	Punto Resolutivo 61-2016 de fecha 2-8-2016 y Artículo 5 del Acuerdo Gubernativo Numero 55-2016.
9. Objetivo general del subsidio o subvención	Establecer los mecanismos para el otorgamiento, implementación y control de los subsidios.
10. Indicadores y resultados	Proyecto Productivo implementado, 20 familias beneficiadas, 32 hectáreas para la producción de ganado bovino, 11.9 hectáreas de maíz, 9,600 alevines, 0.5 hectáreas destinada a la producción porcina, 0.85 hectárea destinada al cultivo de chile pimiento, 0.5 hectáreas destinada para infraestructura productiva.
11. Nombre de la institución pública que otorga el subsidio o subvención	Fondo de Tierras
12. Monto anual en Q.	

II. INFORMACIÓN DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO ANUAL										
No.	Metas	Unidad de Medida (1)	Avance Físico de la Ejecución			Avance Financiero de la Ejecución			Observaciones (Justificación de variaciones)	
			Programada Anual	Ejecutado Acumulado	% de Ejecución	Total Programado Anual	Total Transferido Acumulado	Ejecutado Acumulado		% de Ejecución
1	Forestal	Hectáreas	40	15	77%	Q377,912.00	Q100,812.00	Q80,516.50	79.45%	El restante corresponde a actividades de fertilización y vigilancia.
2	Maíz	Hectáreas	14	15	90.0%	Q99,342.74	Q99,342.74	Q95,123.12	95.75%	Pendiente de ejecutar la mano de obra para la cosecha
3	Cultivo de tilapia	Hectáreas	0.5	0.2	25%	Q75,807.69	Q75,807.69	Q24,749.80	32.65%	La inversión ha sido en función a la capacidad de los estanques.
4	Ganado de crianza	Hectáreas	131	100	76.0%	Q318,476.10	Q318,476.10	Q246,385.60	77.36%	Esta pendiente de ejecutar lo correspondiente a siembra de pasto y la construcción de galera
5	Cerdos de engorde	Hectáreas	0.5	0.3	75%	Q132,099.27	Q132,099.27	Q109,208.35	82.67%	La inversión restante se hará de acuerdo a las oportunidades de mercado
6	Infraestructura	Hectáreas	0.5	0.27	41.50%	Q147,474.95	Q147,474.95	Q59,738.74	40.51%	Esta pendiente de ejecución lo que corresponde a la infraestructura de protección de para los subproyectos ejecutados.
7	Policultivos o huertos familiares	Hectáreas	0.21	0.10	75%	Q9,812.00	Q9,812.00	Q9,812.00	100.00%	Ejecutado
8	Chile pimiento	Hectáreas	1	0.25	35%	Q234,258.58	Q234,258.58	Q129,272.49	55.18%	En ejecución

