

ASOCIACIÓN "COMITÉ PROTIERRA CIVIL DE DESARROLLO INTEGRAL EL  
SEMBRADOR DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS"

Comunidad 15 de Febrero, Champerico, Retalhuleu.

Tel: 4833 0821

Of. No. 012-2021-ADAB

Champerico, Retalhuleu 03 de marzo de 2021

Estimados Señores  
Fondo de Tierras  
Pte.

Yo **Doroteo Santos Ramoz Carreto**, como Presidente de la Junta Directiva y Representante Legal de la Asociación de Asociación "Comité Protierra Civil De Desarrollo Integral El Sembrador Del Municipio De San Pablo Departamento De San Marcos", No. de Cuentadancia 2018-0058, atentamente traslado a usted en físico y digital (disco) el informe de Avance Físico y Financiero correspondiente a nuestra organización, a la vez solicito que se nos considere la entrega de dicho informe tal y como se ha venido haciendo, en virtud que aún no tenemos usuario para el ingreso de la información en la plataforma diseñada por el MINISTERIO DE FINANZAS:

1. Informe del Subsidio para la Asistencia Técnica Recibida, por personal contratado por el Fondo de Tierras, correspondiente al mes de **febrero 2021**
2. Anexo "C" -DEF 1, Informe de Avance Físico y Financiero de Entidades Receptoras de Subsidios o Subvenciones con Recursos del Estado, correspondiente al mes de **febrero 2021**

Sin otro particular, me suscribo de usted.

Deferentemente,

*Doroteo S Ramoz Carreto*  
**Doroteo Santos Ramoz Carreto**  
Presidente y Representante Legal  
Asociación Comité Protierra Civil de Desarrollo Integral El Sembrador  
del Municipio de San Pablo Departamento de San Marcos  
-COPROCIDEINSEM-



10041

Champerico Retalhuleu, 03 de marzo de 2021

**Estimados señores:**

Congreso de la República  
Contraloría General de Cuentas  
Ministerio de Finanzas Públicas  
Fondo de Tierras

Por este medio remito informe mensual correspondiente al mes de **FEBRERO DE 2020**, del subsidio para la asistencia técnica recibida por parte del personal contratado por el Fondo de Tierras.

## Informe del subsidio para la Asistencia Técnica Recibida

### 1. DATOS GENERALES

| Informe Mensual |                                                           | No: 01-2021                                                                                                                         | Mes correspondiente: FEBRERO DEL 2021 |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 01              | Nombre de la organización                                 | Asociación "Comité Protierra Civil de Desarrollo Integral El Sembrador del Municipio de San Pablo Departamento de San Marcos"       |                                       |
| 02              | Número de familias beneficiarias                          | 37                                                                                                                                  |                                       |
| 03              | Punto resolutivo de aprobación del crédito                | 115-2017                                                                                                                            |                                       |
| 04              | Fecha de aprobación del Crédito                           | 22 de noviembre de 2017                                                                                                             |                                       |
| 05              | Finca                                                     | El Mango                                                                                                                            |                                       |
| 06              | Ubicación de la Finca                                     | Champerico, Retalhuleu                                                                                                              |                                       |
| 07              | Fecha del primer y único desembolso de capital de trabajo | 27-04-2018                                                                                                                          |                                       |
| 08              | Convenio Administrativo:                                  | 01-012-2017                                                                                                                         |                                       |
|                 | Addendum                                                  | --                                                                                                                                  |                                       |
| 09              | Asistencia técnica                                        | En Desarrollo Integral, Forestal, Fortalecimiento Organizacional y Desarrollo de Economías Campesinas, administrativa y financiera. |                                       |

200102

|    |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>brindada</b>                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 10 | <b>Plazo de Ejecución:</b>             | 8 meses (febrero a septiembre)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 11 | <b>Condiciones del Otorgamiento</b>    | El Fondo de Tierras contrata la asistencia técnica y la aceptación y evaluación la realizan los beneficiarios, según lo establecido en los artículos 32 y 34 de la Ley del Fondo de Tierras y artículo 42 de su reglamento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 12 | <b>Forma de Monitoreo y evaluación</b> | Será a través de la Coordinación de Planificación, Seguimiento y Evaluación y las Direcciones y Coordinaciones involucradas, por medio de visitas de campo a la Finca El Mango, en donde se verificará la ejecución de los subproyectos financiados con el subsidio de capital de trabajo desembolsado, de acuerdo al plan de inversión aprobado por el Consejo Directivo que incluye la ejecución de los subproyectos productivos y las modificaciones a éstos, de acuerdo al reglamento para Subsidio Monetario Directo para Capital de Trabajo y Compra de Alimentos vigente. Esto será complementado por los sistemas de información de monitoreo y evaluación con que cuenta "FONTIERRAS" y estará a cargo de la Coordinación de Planificación, Seguimiento y Evaluación darle seguimiento a cada uno de ellos de acuerdo al Plan Operativo Anual de la Institución y al Plan de inversión aprobado por el Consejo Directivo. |
| 13 | <b>Cuentadante:</b>                    | ASOCIACIÓN "COMITÉ PROTIERRA CIVIL DE DESARROLLO INTEGRAL EL SEMBRADOR DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS" –COPROCODEINSEM-. Subsede Finca El Mango, Champerico, Retalhuleu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 14 | <b>Representante Legal:</b>            | Doroteo Santos Ramoz Carreto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## 2. AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS

|    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01 | <b>Objetivos</b>   | Facilitar a 37 familias campesinas propietarias de fincas entregadas por el Fondo de Tierras la planificación, implementación y evaluación del proyecto productivo, mediante la prestación de servicios de asistencia técnica indispensable para incrementar sus ingresos financieros y su nivel de vida. |
| 02 | <b>Metas</b>       | 1 plan de desarrollo integral comunitario elaborado e implementado, 05 personas formadas como gestores de desarrollo, 07 subproyectos en un área estimada en 92.67 hectáreas, 5 desembolsos de Capital de trabajo y 37 familias con servicios de asistencia técnica.                                      |
| 03 | <b>Indicadores</b> | Plan implementado, proyectos gestionados, 37 familias con plan de inversión productiva implementado, subproyectos implementados y familias organizadas                                                                                                                                                    |



|    |                                     |                                                                                                             |
|----|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                     | con índice de desarrollo comunitario aceptable en aumento.                                                  |
| 04 | <b>Monto de Inversión en el mes</b> | No aplica en virtud que el personal que brinda la asistencia técnica es contratado por el Fondo de Tierras. |

## RESULTADOS ESPERADOS

|    |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01 | <b>Selvin Zacarías Yac Yac</b><br><b>Técnico en Desarrollo Integral</b> | <b>Asistencia Técnica:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Nos brindó acompañamiento en el monitoreo de cultivo de mango para la supervisión del manejo agronómico del cultivo.</li> <li>● Nos brindó asesoramiento para la ejecución de actividades como: posteo, alambrado de potrero.</li> <li>● Nos dio acompañamiento para la rendición de cuentas en la asamblea general.</li> <li>● Acompañó en el monitoreo de la ejecución de estanque y chuiquero para la implementación de los proyectos.</li> <li>● Brindó acompañamiento a la Junta Directiva en el proceso de pago de crédito ante BANRURAL.</li> <li>● Dio acompañamiento a maestro para la gestión de código escolar, ante el MINEDUC.</li> </ul> |
|    | <b>Población beneficiada</b>                                            | 64 Mujeres - 74 Hombres, Total: 138 personas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

Es de hacer de conocimiento que la asistencia técnica recibida fue satisfactoria.

Sin nada más que agregar, me suscribo.

*Doroteo Santos Ramos Carreto*  
**Doroteo Santos Ramos Carreto**  
 Presidente y Representante Legal  
 Asociación Comité Protierra Civil de Desarrollo Integral El Sembrador  
 del Municipio de San Pablo Departamento de San Marcos  
 -COPROCIDEINSEM-



700103

ANEXOS  
GALERÍA DE FOTOS.



Acompañamiento en la ejecución de  
posteo y alambrado de potrero.



Acompañamiento en la ejecución de  
actividades de construcción de  
puertas del chuiquero.



ANEXO "C" - DEF 1

INFORME DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE ENTIDADES RECEPTORAS DE SUBSIDIOS O SUBVENCIONES CON RECURSOS DEL ESTADO

Base Legal:

Artículo 32 Bis del Decreto No. 101-97, Ley Orgánica del Presupuesto.

Artículo 11 del Acuerdo Gubernativo No. 321-2019 que aprobó la distribución analítica del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2020.

Artículos 11, 12, 14 y 25 del Decreto No. 25-2018, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2019, con vigencia para el Ejercicio Fiscal 2020.

Artículos 14 y 15 del Acuerdo Gubernativo No. 55-2016, Reglamento de Manejo de Subsidios y Subvenciones.

Responsable de la actualización de la información:

Doroteo Santos Ramoz Carreto

Informe correspondiente al mes de:

FEBRERO DE 2021

Fecha de actualización: 03 DE MARZO DE 2021

I. DATOS GENERALES DE LA ENTIDAD RECEPTORA DE SUBSIDIOS O SUBVENCIONES

|                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nombre o razón social                                                 | ASOCIACIÓN "COMITÉ PROTIERRA CIVIL DE DESARROLLO INTEGRAL EL SEMBRADOS DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS" -COPROCEIDENSEM-                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2. Código de entidad receptora                                           | 2018-0058                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3. Número de identificación Tributaria (NIT)                             | 9053441-7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4. Domicilio fiscal                                                      | Finca El Mango, Champerico, Retalhuleu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 5. Página de internet y Números telefónicos                              | 40460237                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 6. Nombre del representante legal                                        | Doroteo Santos Ramoz Carreto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 7. Número y fecha del convenio                                           | 1/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 8. Número y fecha de la disposición legal que autoriza el convenio       | Punto Resolutivo 115-2017 de fecha 22 de noviembre de 2017 y acuerdo gubernativo 55-2016                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 9. Objetivo general del subsidio o subvención                            | Establecer los mecanismos para el otorgamiento, implementación y control de los subsidios.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 10. Indicadores y resultados                                             | Proyectos productivos basados en la utilización racional de los recursos naturales, para 37 familias beneficiadas, proyecto de engorde de ganado bovino 30 ha., mantenimiento de mango 36 ha., cultivo de maíz (primera) 25.85 ha., producción de tilapia 0.7 ha., cerdos de engorde 0.8 ha., cultivo de ajonjolí (segunda) 25.85 ha., y policultivo de huertos familiares 0.4 ha. |
| 11. Nombre de la institución pública que otorga el subsidio o subvención | Fondo de Tierras                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 12. Monto anual en Q.                                                    | 732,555.63                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

II. INFORMACIÓN DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO ANUAL

| No. | Metas                               | Unidad de Medida (1) | Avance Físico de la Ejecución |          | Avance Financiero de la Ejecución |                                   |                           |                | Observaciones<br>(Justificación de variaciones) |
|-----|-------------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|----------------|-------------------------------------------------|
|     |                                     |                      | Programada Anual              | Cantidad | Programada Anual                  | Total Transferido Acumulado Anual | Ejecutado Acumulado Anual | % de Ejecución |                                                 |
| 1   | Ganado de Engorde                   | ha                   | 44.00                         | 0.00     | 0%                                | Q305,401.81                       | Q471,115.41               | Q -            | 0.00%                                           |
| 2   | Mantenimiento de Mango              | ha                   | 24.00                         | 0.00     | 0%                                | Q294,651.84                       | Q456,025.93               | Q -            | 0.00%                                           |
| 3   | Establecimiento Cultivo de maíz     | ha                   | 0.00                          | 0.00     | 0%                                | Q7,599.72                         | Q184,464.91               | Q -            | 0.00%                                           |
| 4   | Establecimiento Cultivo de Ajonjolí | ha                   | 0.00                          | 0.00     | 0%                                | Q36,340.47                        | Q144,230.27               | Q -            | 0.00%                                           |
| 5   | Huertos Familiares                  | Unidad               | 0.04                          | 0.00     | 0%                                | Q 14,632.16                       | Q 14,632.16               | Q -            | 0.00%                                           |
| 6   | Cerdos de Engorde                   | ha                   | 0.08                          | 0.00     | 0%                                | Q 47,419.60                       | Q 58,598.60               | Q -            | 0.00%                                           |
| 7   | Engorde de Tilapia                  | ha                   | 0.7                           | 0.00     | 0%                                | Q 26,110.03                       | Q 28,972.03               | Q -            | 0.00%                                           |

III. INFORMACIÓN DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO MENSUAL

| No. | Metas                  | Unidad de Medida | Avance     | Ejecución |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |
|-----|------------------------|------------------|------------|-----------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|
|     |                        |                  |            | Enero     | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
| 1   | Ganado de Engorde      | ha               | Financiero | 0         | -       | Q     | -     | -    | -     | -     | -      | -          | -       | -         | -         |
|     |                        |                  | Físico     | 0         | 0       | 0     | 0     | 0    | 0     | 0     | 0      | 0          | 0       | 0         | 0         |
| 2   | Mantenimiento de Mango | ha               | Financiero | 0         | -       | Q     | -     | -    | -     | -     | -      | -          | -       | -         | -         |
|     |                        |                  | Físico     | 0         | 0       | 0     | 0     | 0    | 0     | 0     | 0      | 0          | 0       | 0         | 0         |

01-006

| No. | Descripción                         | Unidad | Número de personas por rango de edad |   |   |   |   |         |   |   |   |   | Observaciones |
|-----|-------------------------------------|--------|--------------------------------------|---|---|---|---|---------|---|---|---|---|---------------|
|     |                                     |        | Mujeres                              |   |   |   |   | Hombres |   |   |   |   |               |
|     |                                     |        | Físico                               | Q | - | Q | - | Q       | - | Q | - | Q |               |
| 3   | Establecimiento Cultivo de maíz     | ha     | Físico                               | Q | - | Q | - | Q       | - | Q | - | Q |               |
| 4   | Establecimiento Cultivo de Ajonjolí | ha     | Físico                               | Q | - | Q | - | Q       | - | Q | - | Q |               |
| 5   | Huertos Familiares                  | Unidad | Físico                               | Q | - | Q | - | Q       | - | Q | - | Q |               |
| 6   | Cerdos de Engorde                   | ha     | Físico                               | Q | - | Q | - | Q       | - | Q | - | Q |               |
| 7   | Engorde de Tilapia                  | ha     | Físico                               | Q | - | Q | - | Q       | - | Q | - | Q |               |

#### IV. POBLACIÓN BENEFICIADA (2)

| Departamento | Municipio  | Número de personas por rango de edad |       |        |          |      |         |        |          |  |  | Observaciones |
|--------------|------------|--------------------------------------|-------|--------|----------|------|---------|--------|----------|--|--|---------------|
|              |            | Mujeres                              |       |        |          |      | Hombres |        |          |  |  |               |
|              |            | 0-15                                 | 16-30 | 31 -45 | 46 y más | 0-15 | 16-30   | 31 -45 | 46 y más |  |  |               |
| Retalhuleu   | Champerico | 21                                   | 15    | 13     | 15       | 28   | 18      | 8      | 20       |  |  |               |

#### V. PERSONAL CONTRATADO CON RECURSOS DEL SUBSIDIO O SUBVENCIÓN

| No. | Apellidos y Nombres     | Código Único de Identificación (CUI) | Monto del contrato Q. | Plazo del contrato (meses) | Monto pagado en el mes |
|-----|-------------------------|--------------------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
| 1   | Yac Yac Selvin Zacarias | 2551 50490 0704                      | Q. 56,000.00          | 8                          | Q. 7,000.00            |
| 2   |                         |                                      |                       |                            |                        |

#### VI. RESUMEN DE GASTOS EFECTUADOS CON EL SUBSIDIO O SUBVENCIÓN

| No. | Descripción                                             | Monto ejecutado en el mes | Monto ejecutado acumulado |
|-----|---------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1   | Pago de honorarios de asistencia técnica y capacitación | Q. 7,000.00               | Q. 434,274.19             |
| 2   | Ganado de Engorde                                       | Q. -                      | Q. 165,713.60             |
| 3   | Mantenimiento de Mango                                  | Q. -                      | Q. 161,974.09             |
| 4   | Establecimiento Cultivo de maíz                         | Q. -                      | Q. 176,465.19             |
| 5   | Establecimiento Cultivo de Ajonjolí                     | Q. -                      | Q. 107,889.80             |
| 6   | Huertos Familiares                                      | Q. -                      | Q. -                      |
| 7   | Cerdos de Engorde                                       | Q. -                      | Q. 11,179.00              |
| 8   | Engorde de Tilapia                                      | Q. -                      | Q. 2,862.00               |

(1) Se refiere al nombre de la Unidad de Medida según el Clasificador.  
 (2) Población Beneficiada: Debe tener relación con los objetivos y metas del convenio.

Nota: Actualmente la asistencia técnica brindada por el FONDO DE TIERRAS es bajo el renglón 029. La asistencia técnica es financiada por FONTIERRAS tal como lo establece el artículo 32 y 34 de la Ley y artículo 42 del reglamento de la Ley del Fondo de Tierras

*Doroteo Santos Ramoz Carreto*  
 Doroteo Santos Ramoz Carreto  
 Presidente y Representante Legal  
 Asociación Comité Protierra Civil de Desarrollo Integral El Sembrador  
 del Municipio de San Pablo Departamento de San Marcos  
 -COPROCIDENSEM-