

ASOCIACION CIVIL NUEVA ESPERANZA DE LA FINCA LA ESMERALDA

Of. 04-2021
Escuintla, Escuintla 04 de febrero de 2021

Estimados Señores:
Fondo de Tierras
Presente.

Yo José Valentín Civil Ramírez, como Presidente de la Junta Directiva Provisional y Representante Legal de la Asociación Civil Nueva Esperanza de la Finca la Esmeralda, con número de **Cuentadancia 2018-0045**, atentamente traslado y entrego en físico lo siguiente.

1. Anexo "C" – DEF1, Informe de avance Físico y Financiero de Entidades Receptoras de Subsidios o Subvenciones con Recursos del Estado, correspondiente al mes de enero de 2021, respectivamente.

Sin otro particular, me suscribo de ustedes.

Atentamente.

J. Valentín Civil R.



José Valentín Civil Ramírez
Presidente y Representante Legal
Asociación Civil Nueva Esperanza de
La Finca La Esmeralda

ANEXO "C" - DEF 1

INFORME DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE ENTIDADES RECEPTORAS DE SUBSIDIOS O SUBVENCIONES CON RECURSOS DEL ESTADO

Base Legal:

Artículo 32 Bis del Decreto No. 101-97, Ley Orgánica del Presupuesto.

Artículo 9 del Acuerdo Gubernativo No. 300-2017 que aprobó la distribución analítica del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2018.

Artículo 23 del Decreto No. 50-2016, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2017, vigente nuevamente para el Ejercicio Fiscal 2018.

Artículos 14 y 15 del Acuerdo Gubernativo No. 55-2016, Reglamento de Manejo de Subsidios y Subvenciones.

Responsable de la actualización de la información:

José Valentín Civil Ramírez

Informe correspondiente al mes de:

enero de 2021

Fecha de actualización:

4 de febrero de 2021

| I. DATOS GENERALES DE LA ENTIDAD RECEPTORA DE SUBSIDIOS O SUBVENCIONES | |
|--|--|
| 1. Nombre o razón social | Asociación Civil Nueva Esperanza de la Finca La Esmeralda |
| 2. Código de entidad receptora | 2018-0025 |
| 3. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 97518093 |
| 4. Domicilio fiscal | 1.A. Calle casa 1 Aldea Belice Siquinalá Escuintla. |
| 5. Página de internet y números telefónicos | 5745-7942 |
| 6. Nombre del representante legal | José Valentín Civil Ramírez |
| 7. Número y fecha del convenio | Sin Número, de fecha 04 de diciembre de 2017 |
| 8. Número y fecha de la disposición legal que autoriza el convenio | Punto Resolutivo 61-2016 de fecha 2-8-2016 y Artículo 5 del Acuerdo Gubernativo Número 55-2016. |
| 9. Objetivo general del subsidio o subvención | Establecer los mecanismos para el otorgamiento, implementación y control de los subsidios. |
| 10. Indicadores y resultados | Proyecto Productivo implementado, 20 familias beneficiadas, 32 hectáreas para la producción de ganado bovino, 11.9 hectáreas de maíz, 9.600 alevines, 0.5 hectáreas destinada a la producción porcina, 0.85 hectáreas destinada al cultivo de chile pimiento, 0.5 hectáreas destinada para infraestructura productiva. |
| 11. Nombre de la institución pública que otorga el subsidio o subvención | Fondo de Tierras |
| 12. Monto anual en Q. | |

| No. | Metas | Unidad de Medida (U) | Avance Físico de la Ejecución | | Avance Financiero de la Ejecución | | | | Observaciones (Justificación de variaciones) | |
|--|-----------------------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------|-----------------------------------|------------------------|-----------------------------|---------------------|---|--|
| | | | Programado Anual | Ejecutado Acumulado | % de Ejecución | Monto (en Quetzales) | | | | |
| | | | | | | Total Programado Anual | Total Transferido Acumulado | Ejecutado Acumulado | | % de Ejecución |
| 1 | Forestal | Hectáreas | 40 | 15 | 77% | Q377,912.00 | Q168,096.50 | Q80,516.50 | 47.90% | El restante corresponde a actividades de fertilización y vigilancia. |
| 2 | Maíz | Hectáreas | 14 | 15 | 90.0% | Q99,342.74 | Q99,342.74 | Q95,123.12 | 95.73% | Pendiente de ejecutar la mano de obra para la cosecha |
| 3 | Cultivo de tilapia | Hectáreas | 0.5 | 0.2 | 25% | Q75,807.69 | Q75,807.69 | Q25,528.80 | 33.68% | La inversión ha sido en función a la capacidad de los estanques. |
| 4 | Ganado de crianza | Hectáreas | 131 | 100 | 76.0% | Q318,476.10 | Q318,476.10 | Q248,265.35 | 77.95% | Está pendiente de ejecutar lo correspondiente a siembra de pasto y la construcción de galera |
| 5 | Cerdos de engorde | Hectáreas | 0.5 | 0.3 | 75% | Q132,099.27 | Q132,099.27 | Q109,208.35 | 82.67% | La inversión restante se hará de acuerdo a las oportunidades de mercado |
| 6 | Infraestructura | Hectáreas | 0.5 | 0.27 | 41.50% | Q147,474.95 | Q147,474.95 | Q59,738.74 | 40.51% | Esta pendiente de ejecución lo que corresponde a la infraestructura de protección de para los subproyectos ejecutados. |
| 7 | Policultivos o huertos familiares | Hectáreas | 0.21 | 0.10 | 75% | Q9,812.00 | Q9,812.00 | Q9,812.00 | 100.00% | Ejecutado |
| 8 | Chile pimiento | Hectáreas | 1 | 0.25 | 35% | Q234,258.58 | Q234,258.58 | Q129,272.49 | 55.18% | En ejecución |
| III. INFORMACIÓN DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO MENSUAL. | | | | | | | | | | |

