

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 1 DE 2
 FECHA 7/04/2021
 HORA 10:58.21
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2021

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
Entidad : 11200057-000-00 FONDO DE TIERRAS (FONTIERRAS)																		
11					ACCESO A LA TIERRA													
	001	000			DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN								20,177,205.00	17,331,506.00	2,509,470.13		14.48	
					1 Dirección y Coordinación	0	DOCUMENTO	15.00	15.00	3.00	20.00							
					3 Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	15.00	15.00	3.00	20.00							
					Promedio de ejecución física por actividad:													20.00
	002	000			COMPRA DE TIERRAS								60,729,390.00	60,726,495.00	511,460.31		0.84	
					1 Familias campesinas con acceso a la tierra vía crédito y subsidio para la compra de tierras	0	FAMILIA	255.00	327.00	0.00	0.00							
					3 Familias campesinas con acceso al crédito para compra de tierras	0	FAMILIA	255.00	231.00	0.00	0.00							
					4 Familias campesinas con subsidio para abono a la deuda de tierras	0	FAMILIA	255.00	327.00	0.00	0.00							
					Promedio de ejecución física por actividad:													0.00
	003	000			ARRENDAMIENTO DE TIERRAS								69,745,720.00	71,259,213.00	1,173,865.02		1.65	
					1 Familias campesinas con acceso a la tierra vía crédito y subsidio para arrendamiento de tierras	0	FAMILIA	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00							
					3 Familias campesinas con crédito para arrendamiento de tierras	0	FAMILIA	25,000.00	24,975.00	0.00	0.00							
					4 Familias campesinas con subsidio para proyectos productivos	0	FAMILIA	25,000.00	24,975.00	0.00	0.00							
					5 Familias campesinas con subsidio para capital semilla		FAMILIA	0.00	25.00	0.00	0.00							
					Promedio de ejecución física por actividad:													0.00
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				75,890.00	6.00	2.32							
					TOTAL 11 ACCESO A LA TIERRA								150,652,315.00	149,317,214.00	4,194,795.46		2.81	
12					DESARROLLO DE COMUNIDADES AGRARIAS SOSTENIBLES													
	001	000			DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN								2,359,892.00	2,505,824.00	443,382.19		17.69	
					1 Dirección y Coordinación	0	DOCUMENTO	10.00	10.00	4.00	40.00							
					4 Dirección y Coordinación	0	DOCUMENTO	10.00	10.00	4.00	40.00							
					Promedio de ejecución física por actividad:													40.00
	002	000			COMUNIDADES AGRARIAS SOSTENIBLES								27,920,767.00	28,538,766.00	1,483,782.94		5.20	
					1 Familias campesinas con asistencia técnica y subsidio para compra de alimentos y capital de trabajo para ejecución de proyectos productivos.	0	FAMILIA	1,705.00	1,664.00	128.00	7.69							
					3 Familias campesinas con asistencia técnica para la ejecución de proyectos productivos	0	FAMILIA	1,252.00	1,254.00	27.00	2.15							
					4 Familias campesinas con subsidio para compra de alimentos y capital de trabajo para la ejecución de proyectos productivos	0	FAMILIA	1,437.00	1,347.00	101.00	7.50							

