

## ANEXO "C" - DEF 1

## INFORME DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE ENTIDADES RECEPTORAS DE SUBSIDIOS O SUBVENCIONES CON RECURSOS DEL ESTADO

## Base Legal:

Artículo 32 Bis del Decreto No. 101-97, Ley Orgánica del Presupuesto.

Artículo 11 del Acuerdo Gubernativo No. 253-2020 que aprobó la distribución analítica del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2021.

Artículos 11, 12, 14 y 25 del Decreto No. 25-2018, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2019, con vigencia para el Ejercicio Fiscal 2021.

Artículos 14 y 15 del Acuerdo Gubernativo No. 55-2016, Reglamento de Manejo de Subsidios y Subvenciones.

Responsable de la actualización de la información:

Gilberto Tiyul

Informe correspondiente al mes de:

Marzo de 2021

Fecha de actualización:

05 de Abril de 2021

| I. DATOS GENERALES DE LA ENTIDAD RECEPTORA DE SUBSIDIOS O SUBVENCIONES   |   |
|--|---|
| 1. Nombre o razón social   | Asociación Agrícola Pecuaria Cuchil, Tucurú A.V.  |
| 2. Código de entidad receptora   | A5-04-1600-1606-2016.   |
| 3. Número de Identificación Tributaria (NIT)                             | 5417363-9   |
| 4. Domicilio fiscal  | Parcelamiento Cuchil, Tucurú Alta Verapaz   |
| 5. Página de internet y números telefónicos                              | 4868-7841   |
| 6. Nombre del representante legal  | Gilberto Tiyul  |
| 7. Número y fecha del convenio   | Sin número del 19 de Agosto de 2,016.   |
| 8. Número y fecha de la disposición legal que autoriza el convenio       | Acuerdo Gubernativo 55-2016 de fecha de 28 de marzo de 201 y Punto Resolutivo del Consejo Directivo del Fondo de Tierras número 61-2016 de fecha del 2 de Agosto de 2,016.  |
| 9. Objetivo general del subsidio o subvención                            | Incorporar a hombres y mujeres de la comunidad en la economía regional y nacional a través de la implementación de proyectos productivos basados en la utilización racional de los recursos naturales renovables que permite la generación y distribución equitativa de ingresos y empleos permanentes. |
| 10. Indicadores y resultados   | 68 familias beneficiarias; 200 hectáreas con reforestación con mantenimiento y 30 hectáreas de cultivo de cardamomo con mantenimiento.  |
| 11. Nombre de la institución pública que otorga el subsidio o subvención | Fondo de Tierras  |
| 12. Monto anual en Q.  | Q916,744.10   |

| II. INFORMACIÓN DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO ANUAL |  |                      |                               |                     |                |                                   |                             |                     |                |   |
|---|--|----------------------|-------------------------------|---------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------|---------------------|----------------|---|
| No.   | Metas  | Unidad de Medida (1) | Avance Físico de la Ejecución |                     |                | Avance Financiero de la Ejecución |                             |                     |                | Observaciones<br>(Justificación de variaciones) |
|   |  |                      | Cantidad                      |                     |                | Monto (en Quetzales)              |                             |                     |                |   |
|   |  |                      | Programada Anual              | Ejecutado Acumulado | % de Ejecución | Total Programado Anual            | Total Transferido Acumulado | Ejecutado Acumulado | % de Ejecución |   |
| 1   | Establecimiento y Manejo de Cultivo de Cardamomo | Hectáreas            | 30                            | 29.97               | 99.90%         | Q 635,905.40                      | Q 635,905.40                | Q 635,903.98        | 99.99          |   |
| 2   | Establecimiento y Manejo de Reforestación        | Hectáreas            | 200                           | 0                   | 0.00%          | Q 280,838.70                      | Q -                         | Q -                 | 0.00           |   |

| III. INFORMACIÓN DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO MENSUAL |  |                  |            |           |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |
|--|--|------------------|------------|-----------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|
| No.  | Metas  | Unidad de Medida | Avance     | Ejecución |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |
|  |  |                  |            | Enero     | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
| 1  | Establecimiento y Manejo de Cultivo de Cardamomo | Hectáreas        | Financiero | Q -       | Q -     | Q -   |       |      |       |       |        |            |         |           |           |
|  |  |                  | Físico     | 0%        | 0%      | 0%    |       |      |       |       |        |            |         |           |           |
| 2  | Establecimiento y Manejo de Reforestación        | Hectáreas        | Financiero | Q -       | Q -     | Q -   |       |      |       |       |        |            |         |           |           |
|  |  |                  | Físico     | 0%        | 0%      | 0%    |       |      |       |       |        |            |         |           |           |

| IV. POBLACIÓN BENEFICIADA (2) |                   |                                      |       |       |          |         |       |       |          |               |
|-------------------------------|-------------------|--------------------------------------|-------|-------|----------|---------|-------|-------|----------|---------------|
| Departamento                  | Municipio         | Número de personas por rango de edad |       |       |          |         |       |       |          | Observaciones |
|                               |                   | Mujeres                              |       |       |          | Hombres |       |       |          |               |
|                               |                   | 0-15                                 | 16-30 | 31-45 | 46 y más | 0-15    | 16-30 | 31-45 | 46 y más |               |
| Alta Verapaz                  | San Miguel Tucurú | 124                                  | 60    | 35    | 19       | 113     | 78    | 30    | 28       |               |

| V. PERSONAL CONTRATADO CON RECURSOS DEL SUBSIDIO O SUBVENCIÓN |                     |                                      |                       |                            |                        |
|---|---------------------|--------------------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
| No.   | Apellidos y Nombres | Código Único de Identificación (CUI) | Monto del contrato Q. | Plazo del contrato (meses) | Monto pagado en el mes |
|   |                     |                                      |                       |                            |                        |
|   |                     |                                      |                       |                            |                        |

| VI. RESUMEN DE GASTOS EFECTUADOS CON EL SUBSIDIO O SUBVENCIÓN |  |                           |                           |
|---|--|---------------------------|---------------------------|
| No.   | Descripción                                      | Monto ejecutado en el mes | Monto ejecutado acumulado |
| 1   | Establecimiento y Manejo de Cultivo de Cardamomo | Q -                       | Q 635,903.98              |
|   |  |                           |                           |

- (1) Se refiere al nombre de la Unidad de Medida según el Clasificador.  
 (2) Población Beneficiada: Debe tener relación con los objetivos y metas del convenio.

Nota: Este informe se entregará mensualmente a la Contraloría General de Cuentas, Congreso de la República de Guatemala, entidad otorgante y Ministerio de Finanzas Públicas a través de la Dirección de Evaluación Fiscal, dentro de los 10 días de finalizado el mes.

Firmas y Sello.



Nota: No aplica Asistencia Técnica; el personal de oficina Regional del Fondo de Tierras brinda acompañamiento técnico para la gestión e implementación del proyecto productivo.