

**ANEXO "C" - DEF 1**

**INFORME DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE ENTIDADES RECEPTORAS DE SUBSIDIOS O SUBVENCIONES CON RECURSOS DEL ESTADO**

**Base Legal:**

Artículo 32 Bis del Decreto No. 101-97, Ley Orgánica del Presupuesto.

Artículo 11 del Acuerdo Gubernativo No. 253-2020 que aprobó la distribución analítica del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2021.

Artículos 11, 12, 14 y 25 del Decreto No. 25-2018, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2019, con vigencia para el Ejercicio Fiscal 2021.

Artículos 14 y 15 del Acuerdo Gubernativo No. 55-2016, Reglamento de Manejo de Subsidios y Subvenciones.

Responsable de la actualización de la información:

Luis Leonardo Ráx Butz

Informe correspondiente al mes de:

Abril 2021

Fecha de actualización:

04 de Mayo de 2021

| <b>I. DATOS GENERALES DE LA ENTIDAD RECEPTORA DE SUBSIDIOS O SUBVENCIONES</b> |  |
|---|--|
| 1. Nombre o razón social  | "Asociacion Agropecuaria Sepurul"  |
| 2. Código de entidad receptora  | 2019-0127  |
| 3. Número de Identificación Tributaria (NIT)                                  | 4470692-8  |
| 4. Domicilio fiscal   | Casero Sepurul   |
| 5. Página de internet y números telefónicos                                   | 53752720   |
| 6. Nombre del representante legal   | Luis Leonardo Ráx Butz   |
| 7. Número y fecha del convenio  | 005-2019 08 de octubre de 2019   |
| 8. Número y fecha de la disposición legal que autoriza el convenio            | Acuerdo Gubernativo 55-2016 de fecha 28 de marzo 2016 y Punto Resolutivo del Consejo Directivo del Fondo de Tierras numero 78-2019 de fecha 20 de septiembre del 2019.   |
| 9. Objetivo general del subsidio o subvención                                 | Incorporar a hombres y mujeres de los miembros de la entidad beneficiaria, en la economía regional y nacional a través de la implementación de un proyecto productivo basados en la utilización racional de los recursos naturales renovables que permita la generación y distribución equitativa de ingresos y empleos permanentes. |
| 10. Indicadores y resultados  | 44 Familias beneficiadas con recursos de capital de trabajo y acompañamiento técnico, 9 subproyectos ejecutados con capital de trabajo. 44 familias beneficiadas, 211.64 hectáreas destinadas al desarrollo de los subproyectos.   |
| 11. Nombre de la institución pública que otorga el subsidio o subvención      | Fondo de Tierras   |
| 12. Monto anual en Q.   | 3,411,664.96   |

| <b>II. INFORMACIÓN DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO ANUAL</b> |  |                      |                               |                     |                |                                   |                             |                     |                |   |  |
|--|--|----------------------|-------------------------------|---------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------|---------------------|----------------|---|--|
| No.  | Metas  | Unidad de Medida (1) | Avance Físico de la Ejecución |                     |                | Avance Financiero de la Ejecución |                             |                     |                | Observaciones<br>(Justificación de variaciones) |  |
|  |  |                      | Cantidad                      |                     |                | Monto (en Quetzales)              |                             |                     |                |   |  |
|  |  |                      | Programada Anual              | Ejecutado Acumulado | % de Ejecución | Total Programado Anual            | Total Transferido Acumulado | Ejecutado Acumulado | % de Ejecución |   |  |
| 1  | Reforestacion Bosque energetico              | Has.                 | 10                            | 7                   | 70%            | 46,430.81                         | 58,466.46                   | Q                   | 7,147.40       | 12.22   | Se transfirieron en la cuenta No. 3124089621 propiedad de la Asociacion un monto de Q. 1,615,908.05 del Segundo desembolso para la implementación y ejecución de proyectos productivos según Serie AE Forma 63-A2 Recibo de Ingresos Varios No. 691252 de fecha 23/12/2020 |
| 2  | Reforestacion Fines Industriales             | Has.                 | 33                            | 10                  | 30%            | 198,708.49                        | 198,708.49                  | Q                   | 50,850.24      | 25.59   |  |
| 3  | Maiz (seguridad Alimentaria)                 | Has.                 | 30.75                         | 30.75               | 100%           | 214,847.11                        | 214,847.11                  | Q                   | -              | 0.00  |  |
| 4  | Bosque Ripario                               | Has.                 | 3.23                          | 0                   | 0%             | 12,315.55                         | 12,035.65                   | Q                   | -              | 0.00  |  |
| 5  | Establecimiento y mantenimiento de cardamomo | Has.                 | 88                            | 44                  | 50%            | 1,609,761.25                      | 1,592,695.66                | Q                   | 85,335.40      | 5.36  |  |
| 6  | Establecimiento y mantenimiento de achote    | Has.                 | 15.39                         | 0                   | 0%             | 181,662.48                        | 121,494.84                  | Q                   | -              | 0.00  |  |
| 7  | Establecimiento y mantenimiento de cacao     | Has.                 | 30.77                         | 0                   | 0%             | 983,197.16                        | 629,546.75                  | Q                   | -              | 0.00  |  |
| 8  | Apícola                                      | Has.                 | 0.5                           | 0                   | 0%             | 121,778.11                        | 119,010.43                  | Q                   | -              | 0.00  |  |
| 9  | Huertos familiares                           | -                    | -                             | 0                   | 0%             | 31,064.00                         | 31,064.00                   | Q                   | -              | 0.00  |  |
| 10   | Gastos por Aranceles MARN                    | -                    | 40.4                          | 0                   | 0%             | 11,900.00                         | 11,900.00                   | Q                   | -              | 0.00  |  |

| III. INFORMACIÓN DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO MENSUAL |  |                  |            |           |           |            |             |      |       |       |        |            |         |           |           |
|--|--|------------------|------------|-----------|-----------|------------|-------------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|
| No.  | Metas  | Unidad de Medida | Avance     | Ejecución |           |            |             |      |       |       |        |            |         |           |           |
|  |  |                  |            | Enero     | Febrero   | Marzo      | Abril       | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
| 1  | Reforestacion Bosque energetico              | Has.             | Financiero | Q -       | Q -       | Q 6,987.40 | Q 160.00    |      |       |       |        |            |         |           |           |
|  |  |                  | Físico     | 0.00%     | 0.00%     | 11.95      | 0.27        |      |       |       |        |            |         |           |           |
| 2  | Reforestacion Fines Industriales             | Has.             | Financiero | Q -       | Q -       | Q -        | Q 50,850.24 |      |       |       |        |            |         |           |           |
|  |  |                  | Físico     | 0.00%     | 0.00%     | 0.00%      | 25.59       |      |       |       |        |            |         |           |           |
| 3  | Maiz (seguridad Alimentaria)                 | Has.             | Financiero | Q -       | Q -       | Q -        | Q -         |      |       |       |        |            |         |           |           |
|  |  |                  | Físico     | 0.00%     | 0.00%     | 0.00%      | 0.00%       |      |       |       |        |            |         |           |           |
| 4  | Bosque Ripario                               | Has.             | Financiero | Q -       | Q -       | Q -        | Q -         |      |       |       |        |            |         |           |           |
|  |  |                  | Físico     | 0.00%     | 0.00%     | 0.00%      | 0.00%       |      |       |       |        |            |         |           |           |
| 5  | Establecimiento y mantenimiento de cardamomo | Has.             | Financiero | Q -       | 39,670.40 | Q -        | Q 45,665.00 |      |       |       |        |            |         |           |           |
|  |  |                  | Físico     | 0.00%     | 2.49      | 0.00%      | 2.87        |      |       |       |        |            |         |           |           |
| 6  | Establecimiento y mantenimiento de achiote   | Has.             | Financiero | Q -       | Q -       | Q -        | Q -         |      |       |       |        |            |         |           |           |
|  |  |                  | Físico     | 0.00%     | 0.00%     | 0.00%      | 0.00%       |      |       |       |        |            |         |           |           |
| 7  | Establecimiento y mantenimiento de cacao     | Has.             | Financiero | Q -       | Q -       | Q -        | Q -         |      |       |       |        |            |         |           |           |
|  |  |                  | Físico     | 0.00%     | 0.00%     | 0.00%      | 0.00%       |      |       |       |        |            |         |           |           |
| 8  | Aplicola                                     | Has.             | Financiero | Q -       | Q -       | Q -        | Q -         |      |       |       |        |            |         |           |           |
|  |  |                  | Físico     | 0.00%     | 0.00%     | 0.00%      | 0.00%       |      |       |       |        |            |         |           |           |
| 9  | Huertos familiares                           | -                | Financiero | Q -       | Q -       | Q -        | Q -         |      |       |       |        |            |         |           |           |
|  |  |                  | Físico     | 0.00%     | 0.00%     | 0.00%      | 0.00%       |      |       |       |        |            |         |           |           |
| 10   | Gastos por Aranceles MARN                    | -                | Financiero | Q -       | Q -       | Q -        | Q -         |      |       |       |        |            |         |           |           |
|  |  |                  | Físico     | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00        |      |       |       |        |            |         |           |           |

| Departamento | Municipio           | Número de personas por rango de edad |       |       |          |         |       |       |          | Observaciones |
|--------------|---------------------|--------------------------------------|-------|-------|----------|---------|-------|-------|----------|---------------|
|              |                     | Mujeres                              |       |       |          | Hombres |       |       |          |               |
|              |                     | 0-15                                 | 16-30 | 31-45 | 46 y más | 0-15    | 16-30 | 31-45 | 46 y más |               |
| Alta Verapaz | Santa Maria Cahabon | 41                                   | 17    | 35    | 3        | 43      | 20    | 36    | 2        |               |

| V. PERSONAL CONTRATADO CON RECURSOS DEL SUBSIDIO O SUBVENCIÓN |                                  |                                      |                       |                            |                        |  |
|---|----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|--|
| No.   | Apellidos y Nombres              | Código Único de Identificación (CUI) | Monto del contrato Q. | Plazo del contrato (meses) | Monto pagado en el mes |  |
|   | Ricardo Choc Coc                 | 18731806916 12                       | Q 77,000.00           | 11 meses                   | Q 7,000.00             |  |
|   | Manuel Cac Castro                | 2604102070807                        | Q 143,000.00          | 11 meses                   | Q 13,000.00            |  |
|   | Douglas Wellmann Chavarría       | 2108073181601                        | Q 143,000.00          | 11 meses                   | Q 13,000.00            |  |
|   | Ericka Judith Esperanza Cuc Tzib | 2483509001601                        | Q 143,000.00          | 11 meses                   | Q 13,000.00            |  |
| 5   |                                  |                                      |                       |                            |                        |  |

| VI. RESUMEN DE GASTOS EFECTUADOS CON EL SUBSIDIO O SUBVENCIÓN |  |                           |                           |
|---|--|---------------------------|---------------------------|
| No.   | Descripción                                  | Monto ejecutado en el mes | Monto ejecutado acumulado |
| 1   | Reforestacion Bosque energetico              | Q 160.00                  | Q 7,147.40                |
| 2   | Reforestacion Fines Industriales             | Q 50,850.24               | Q 50,850.24               |
| 3   | Maiz (seguridad Alimentaria)                 | Q -                       | Q -                       |
| 4   | Bosque Ripario                               | Q -                       | Q -                       |
|   | Establecimiento y mantenimiento de cardamomo | Q 45,665.00               | Q 85,335.40               |
|   | Establecimiento y mantenimiento de achiote   | Q -                       | Q -                       |
|   | Establecimiento y mantenimiento de cacao     | Q -                       | Q -                       |
|   | Aplicola                                     | Q -                       | Q -                       |
| 5   | Huertos familiares                           | Q -                       | Q -                       |
| 6   | Gastos por Aranceles MARN                    | Q -                       | Q -                       |

- (1) Se refiere al nombre de la Unidad de Medida según el Clasificador.  
(2) Población Beneficiada: Debe tener relación con los objetivos del convenio.

Firmas y Sello.



Nota: Este informe se entregará mensualmente a la Contraloría General de Cuentas, Congreso de la República de Guatemala, entidad otorgante y Ministerio de Finanzas Públicas a través de la Dirección de Evaluación Fiscal, dentro de los 10 días de finalizado el mes.