

III. INFORMACIÓN DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO MENSUAL

No.	Metas	Unidad de Medida	Avance	Ejecución											
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1	Café establecimiento	Has	Financiero	Q 40.00	Q -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Físico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-
2	Café mantenimiento	Has	Financiero	Q -	Q -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Físico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-
3	Cardamomo establecimiento	Has	Financiero	Q -	Q -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Físico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-
4	Maíz (seguridad alimentaria)	Has	Financiero	Q -	Q -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Físico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-
5	Manejo forestal	Has	Financiero	Q -	Q -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Físico	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-
6	Cardamomo mantenimiento	Has	Financiero	Q 60.00	Q -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Físico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-
7	Inversiones infraestructura	U	Financiero	Q -	Q -	Q -	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Físico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-

IV. POBLACIÓN BENEFICIADA (2)

Departamento	Municipio	Número de personas por rango de edad								Observaciones
		Mujeres				Hombres				
		0-15	16-30	31-45	46 y más	0-15	16-30	31-45	46 y más	
Alta Verapaz	San Pedro Carcha	147	189	155	33	134	178	159	37	

V. PERSONAL CONTRATADO CON RECURSOS DEL SUBSIDIO O SUBVENCIÓN

No.	Apellidos y Nombres	Código Único de Identificación (CUI)	Monto del contrato Q.	Plazo del contrato (meses)	Monto pagado en el mes
1					
2					
4					
5					

VI. RESUMEN DE GASTOS EFECTUADOS CON EL SUBSIDIO O SUBVENCIÓN

No.	Descripción	Monto ejecutado en el mes	Monto ejecutado acumulado
1	Café establecimiento	Q -	Q 1,544,763.94
2	Café mantenimiento	Q -	Q 28,659.52
3	Cardamomo establecimiento	Q -	Q 572,667.50
4	Maíz (seguridad alimentaria)	Q -	Q 58,942.59
5	Manejo forestal	Q -	Q 28,215.87
6	Cardamomo mantenimiento	Q -	Q 277,743.68
7	Inversiones (secadora de café, secadora de cardamomo, aserradero móvil)	Q -	Q -

(1) Se refiere al nombre de la Unidad de Medida según el Clasificador.

(2) Población Beneficiada: Debe tener relación con los objetivos y metas del convenio.

Nota: Este informe se entregará mensualmente a la Contraloría General de Cuentas, Congreso de la República de Guatemala, entidad otorgante y Ministerio de Finanzas Públicas a través de la Dirección de Evaluación Fiscal, dentro de los 10 días de finalizado el mes.

Firmas y Sello.



No aplica asistencia técnica. El personal de la Oficina Regional de Cobán, Alta Verapaz del Fondo de Tierras

brinda acompañamiento técnico para las gestiones e implementación del proyecto productivo.

5