

ASOCIACIÓN DE MUJERES AGRÍCOLAS SANTA MARTA PARA  
EL DESARROLLO DE SAN SEBASTIÁN -AGRIDESEM-  
Tel: 5329-5012

Of. No. 023-2021-AGRIDESEM-  
Champerico, Retalhuleu 02 de junio de 2021

Estimados Señores  
Fondo de Tierras  
Pte.

Yo **Yuri Aracely Pérez Escobedo**, como Presidente de la Junta Directiva y Representante Legal de la ASOCIACIÓN DE MUJERES AGRÍCOLAS SANTA MARTA PARA EL DESARROLLO DE SAN SEBASTIÁN - AGRIDESEM-, No. de Cuentadancia 2019-0090, atentamente traslado a usted en físico y digital (disco) el informe de Avance Físico y Financiero correspondiente a nuestra organización, a la vez solicito que se nos considere la entrega de dicho informe tal y como se ha venido haciendo, en virtud que aún no tenemos usuario para el ingreso de la información en la plataforma diseñada por el MINISTERIO DE FINANZAS:

1. Informe del Subsidio para la Asistencia Técnica Recibida, por personal contratado por el Fondo de Tierras, correspondiente al mes de **mayo de 2021**
2. Anexo "C" –DEF 1, Informe de Avance Físico y Financiero de Entidades Receptoras de Subsidios o Subvenciones con Recursos del Estado, correspondiente al mes de **mayo de 2021**

Sin otro particular, me suscribo de usted.

Deferentemente,

  
Yuri Aracely Pérez Escobedo  
Presidente y Representante Legal  
-AGRIDESEM-



**ANEXO "C" - DEF 1**  
**INFORME DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE ENTIDADES RECEPTORAS DE SUBSIDIOS O SUBVENCIONES CON RECURSOS DEL ESTADO**

Base Legal: Artículo 32 Bis del Decreto No. 101-97, Ley Orgánica del Presupuesto.

Artículo 11 del Acuerdo Gubernativo No. 321-2019 que aprobó la distribución analítica del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2020.  
 Artículos 11, 12, 14 y 25 del Decreto No. 25-2018, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2020.  
 Artículos 14 y 15 del Acuerdo Gubernativo No. 55-2016, Reglamento de Manejo de Subsidios y Subvenciones.

Responsable de la actualización de la información: Yuri Aracely Pérez Escobedo

Informe correspondiente al mes de: ABRIL DE 2021

Fecha de actualización: 02 DE JUNIO 2021

| I. DATOS GENERALES DE LA ENTIDAD RECEPTORA DE SUBSIDIOS O SUBVENCIONES   |  |
|--|--|
| 1. Nombre o razón social   | ASOCIACION DE MUJERES AGRICOLAS SANTA MARTA PARA EL DESARROLLO DE SAN SEBASTIÁN -AGRIDESEM-  |
| 2. Código de entidad receptora   | 2019-0090  |
| 3. Número de Identificación Tributaria (NIT)                             | 102093830  |
| 4. Domicilio fiscal  | Hacienda San Lucas, Champerico, Retalhuleu   |
| 5. Página de Internet y Números telefónicos                              | 4798 1085  |
| 6. Nombre del representante legal  | Yuri Aracely Pérez Escobedo  |
| 7. Número y fecha del convenio   | 03-2019 de 08 de julio de 2019   |
| 8. Número y fecha de la disposición legal que autoriza el convenio       | Punto Resolutivo 36-2019 de fecha 7 de mayo de 2019 y acuerdo gubernativo 55-2016  |
| 9. Objetivo general del subsidio o subvención                            | Implementar un proyecto productivo para 60 familias beneficiadas con recursos de capital de trabajo y asistencia técnica. Establecer un sistema forestal: bosque energético y bosque natural; que contribuya a la generación de ingresos, empleo y conservación del medio ambiente. Establecer un sistema de producción agrorivolpastoril e hidrobiológico para generar empleo e ingresos económicos familiares. Establecer 60 huertos familiares.   |
| 10. Indicadores y resultados   | 01 Proyecto productivo implementado, 60 familias beneficiadas, integradas por 58 mujeres y 2 hombres representantes del núcleo familiar, 13.63 hectáreas con bosque natural para la conservación de diversidad biológica y 10.00 hectáreas de bosque energético en un sistema silvopastoril establecidas y manejadas, 78.77 hectáreas de ganado de engorde semiestabulado establecidas. 42 hectáreas con el cultivo de maíz de primera siembra establecidas, 42 hectáreas de cultivo de ajonjolí de segunda siembra establecidas, 9.00 hectáreas de cultivo de plátano establecidas, 0.5 hectáreas de engorde de tilapia, 60 huertos familiares establecidos para fortalecer la seguridad alimentaria. |
| 11. Nombre de la institución pública que otorga el subsidio o subvención | Fondo de Tierras   |
| 12. Monto anual en Q.  | Q1,036,296.65  |

| II. INFORMACIÓN DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO ANUAL |                                  |                      |                               |                                    |                                   |                        |   |   |                           |
|---|----------------------------------|----------------------|-------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|---|---|---------------------------|
| No.   | Metas                            | Unidad de Medida (U) | Avance Físico de la Ejecución |                                    | Avance Financiero de la Ejecución |                        | Observaciones<br>(Justificación de variaciones) |   |                           |
|   |                                  |                      | Programada Anual              | Cantidad Ejecutada Acumulada Anual | % de Ejecución                    | Total Programado Anual |   | Monto (en Quetzales)<br>Total Transferido Acumulado Anual | Ejecutado Acumulado Anual |
| 1   | Ganado de engorde semiestabulado | Cabezas              | 24                            | 0.00                               | 0%                                | Q 164,061.88           | Q 373,432.68                                    | Q -   | 0.00%                     |
| 2   | Cultivo de maíz                  | ha                   | 12                            | 12.00                              | 100%                              | Q 160,103.17           | Q 313,653.49                                    | Q 9,843.75  | 6.15%                     |
| 3   | Plátano                          | ha                   | 9                             | 0.00                               | 0%                                | Q 308,969.06           | Q 308,969.06                                    | Q -   | 0.00%                     |
| 4   | Engorde de tilapia               | ha                   | 0                             | 0.00                               | 0%                                | Q 27,270.23            | Q 73,643.43                                     | Q -   | 0.00%                     |
| 5   | Huertos familiares               | Unidad               | 27                            | 0.00                               | 0%                                | Q 13,205.02            | Q 23,295.52                                     | Q -   | 0.00%                     |
| 6   | Bosque natural                   | ha                   | 13.63                         | 0.00                               | 0%                                | Q 150,933.30           | Q 150,933.30                                    | Q -   | 0.00%                     |
| 7   | Bosque energético                | ha                   | 0                             | 0.00                               | 0%                                | Q 24,413.78            | Q 63,705.93                                     | Q -   | 0.00%                     |
| 8   | Sistema de riego                 | ha                   | 9                             | 4.50                               | 50%                               | Q 187,340.21           | Q 326,558.71                                    | Q -   | 0.00%                     |

\* Se Corroboran datos de avance físico y financiero, ya que al inicio del ejercicio fiscal fueron consignados erróneamente.

000002

| III. INFORMACIÓN DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO MENSUAL |                                  |                  |                      |           |         |               |        |               |        |        |        |            |         |           |           |        |        |
|--|----------------------------------|------------------|----------------------|-----------|---------|---------------|--------|---------------|--------|--------|--------|------------|---------|-----------|-----------|--------|--------|
| No.  | Metas                            | Unidad de Medida | Avance               | Ejecución |         |               |        |               |        |        |        |            |         |           |           |        |        |
|  |                                  |                  |                      | Enero     | Febrero | Marzo         | Abril  | Mayo          | Junio  | Julio  | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |        |        |
| 1  | Ganado de engorde semiestabulado | ha               | Financiero<br>Físico | Q<br>0    | Q<br>0  | Q<br>0        | Q<br>0 | Q<br>0        | Q<br>0 | Q<br>0 | Q<br>0 | Q<br>0     | Q<br>0  | Q<br>0    | Q<br>0    | Q<br>0 | Q<br>0 |
| 2  | Cultivo de maíz                  | ha               | Financiero<br>Físico | Q<br>0    | Q<br>0  | Q<br>4,360.00 | Q<br>0 | Q<br>5,483.75 | Q<br>0 | Q<br>0 | Q<br>0 | Q<br>0     | Q<br>0  | Q<br>0    | Q<br>0    | Q<br>0 | Q<br>0 |
| 3  | Plátano                          | ha               | Financiero<br>Físico | Q<br>0    | Q<br>0  | Q<br>0        | Q<br>0 | Q<br>0        | Q<br>0 | Q<br>0 | Q<br>0 | Q<br>0     | Q<br>0  | Q<br>0    | Q<br>0    | Q<br>0 | Q<br>0 |
| 4  | Engorde de tilapia               | ha               | Financiero<br>Físico | Q<br>0    | Q<br>0  | Q<br>0        | Q<br>0 | Q<br>0        | Q<br>0 | Q<br>0 | Q<br>0 | Q<br>0     | Q<br>0  | Q<br>0    | Q<br>0    | Q<br>0 | Q<br>0 |
| 5  | Huertos familiares               | Unidad           | Financiero<br>Físico | Q<br>0    | Q<br>0  | Q<br>0        | Q<br>0 | Q<br>0        | Q<br>0 | Q<br>0 | Q<br>0 | Q<br>0     | Q<br>0  | Q<br>0    | Q<br>0    | Q<br>0 | Q<br>0 |
| 6  | Bosque natural                   | ha               | Financiero<br>Físico | Q<br>0    | Q<br>0  | Q<br>0        | Q<br>0 | Q<br>0        | Q<br>0 | Q<br>0 | Q<br>0 | Q<br>0     | Q<br>0  | Q<br>0    | Q<br>0    | Q<br>0 | Q<br>0 |
| 7  | Bosque energético                | ha               | Financiero<br>Físico | Q<br>0    | Q<br>0  | Q<br>0        | Q<br>0 | Q<br>0        | Q<br>0 | Q<br>0 | Q<br>0 | Q<br>0     | Q<br>0  | Q<br>0    | Q<br>0    | Q<br>0 | Q<br>0 |
| 8  | Sistema de riego                 | ha               | Financiero<br>Físico | Q<br>0    | Q<br>0  | Q<br>0        | Q<br>0 | Q<br>4.5      | Q<br>0 | Q<br>0 | Q<br>0 | Q<br>0     | Q<br>0  | Q<br>0    | Q<br>0    | Q<br>0 | Q<br>0 |

| IV. POBLACIÓN BENEFICIADA (2) |            |                                      |       |       |          |      |       |               |          |   |
|-------------------------------|------------|--------------------------------------|-------|-------|----------|------|-------|---------------|----------|---|
| Departamento                  | Municipio  | Número de personas por rango de edad |       |       |          |      |       | Observaciones |          |   |
|                               |            | Mujeres                              |       |       | Hombres  |      |       |               |          |   |
| Retalhuleu                    | Champerico | 0-15                                 | 16-30 | 31-45 | 46 y más | 0-15 | 16-30 | 31-45         | 46 y más | 2 |
|                               |            |                                      |       |       |          |      |       |               |          |   |

| V. PERSONAL CONTRATADO CON RECURSOS DEL SUBSIDIO O SUBVENCIÓN |                                 |                                      |                       |                            |                        |
|---|---------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
| No.   | Apellidos y Nombres             | Código Único de Identificación (CUI) | Monto del contrato Q. | Plazo del contrato (meses) | Monto pagado en el mes |
| 1   | Yonny Aristides Herrera Quevedo | 1916084750614                        | Q. 77,000.00          | 11                         | Q. 7,000.00            |
| 2   | Sergio Andres Estrada           | 1792546340901                        | Q. 88,903.23          | 7                          | Q. 13,000.00           |
| 3   |                                 |                                      |                       |                            |                        |
| 4   |                                 |                                      |                       |                            |                        |

000003

| VI. RESUMEN DE GASTOS EFECTUADOS CON EL SUBSIDIO O SUBVENCIÓN |   |                           |                                   |
|---|---|---------------------------|-----------------------------------|
| No.   | Descripción   | Monto ejecutado en el mes | Monto ejecutado acumulado General |
| 1   | Pago de honorarios de asistencia técnica y capacitación | Q. 20,000.00              | Q. 671,766.67                     |
| 2   | Ganado de engorde semiestabulado                        | Q. -                      | Q. 209,370.80                     |
| 3   | Cultivo de maíz   | Q. 5,483.75               | Q. 163,394.07                     |
| 4   | Plátano   | Q. -                      | Q. -                              |
| 5   | Engorde de tilapia                                      | Q. -                      | Q. 46,373.20                      |
| 6   | Huertos familiares                                      | Q. -                      | Q. 10,090.50                      |
| 7   | Bosque natural  | Q. -                      | Q. -                              |
| 8   | Bosque energético                                       | Q. -                      | Q. 39,292.15                      |
| 6   | Sistema de riego  | Q. -                      | Q. 139,218.50                     |

Note: La asistencia técnica es financiada por FONTIERRAS tal como lo establece el artículo 32 y 34 de la Ley y artículo 42 del reglamento de la Ley del Fondo de Tierras bajo el renglón 029 con Presupuesto Institucional.

- (1) Se refiere al nombre de la Unidad de Medida según el Clasificador.
- (2) Población Beneficiaria: Debe tener relación con los objetivos y metas del convenio.

Firmas y Sello.



*[Handwritten Signature]*  
 Yuy Aracely Pérez Escobedo  
 Presidente y Representante Legal  
 -AGRIDESEM

000004

Champerico, Retalhuleu, 02 de junio de 2021

**Estimados señores:**

Congreso de la República  
Contraloría General de Cuentas  
Ministerio de Finanzas Públicas  
Fondo de Tierras

Por este medio remito informe mensual correspondiente al mes de MAYO de 2021, del subsidio para la asistencia técnica recibida por parte del personal contratado por el Fondo de Tierras.

## Informe del subsidio para la Asistencia Técnica Recibida

### 1. DATOS GENERALES

| Informe Mensual |   | No: 04-2021  | Mes correspondiente MAYO de 2021 |
|-----------------|---|--|----------------------------------|
| 01              | Nombre de la organización                                 | "ASOCIACIÓN DE MUJERES AGRICOLAS SANTA MARTA PARA EL DESARROLLO DE SAN SEBASTIÁN RETALHULEU" –AGRIDESEM-                 |                                  |
| 02              | Número de familias beneficiarias                          | 44   |                                  |
| 03              | Punto resolutivo de aprobación del crédito                | 36-2019  |                                  |
| 04              | Fecha de aprobación del Crédito                           | 09 de Mayo de 2019   |                                  |
| 05              | Finca   | Hacienda San Lucas   |                                  |
| 06              | Ubicación de la Finca                                     | Champerico, Retalhuleu   |                                  |
| 07              | Fecha del primer y único desembolso de capital de trabajo | 30-08-2019   |                                  |
| 08              | Convenio Administrativo:                                  | 03-2019  |                                  |
|                 | Adéndum   | --   |                                  |
| 09              | Asistencia técnica brindada                               | En Desarrollo Integral, Forestal, Fortalecimiento Organizacional y Desarrollo Agropecuario, Aspectos Fiscales y Compras. |                                  |

000005

|    |  |   |
|----|--|---|
| 10 | <b>Plazo de Ejecución:</b>             | 11 meses (febrero a diciembre 2021)   |
| 11 | <b>Condiciones del Otorgamiento</b>    | El Fondo de Tierras contrata la asistencia técnica y la aceptación y evaluación la realizan los beneficiarios, según lo establecido en los artículos 32 y 34 de la Ley del Fondo de Tierras y artículo 42 de su reglamento.   |
| 12 | <b>Forma de Monitoreo y evaluación</b> | Se realizarán los monitoreos mediante recorridos de campo de forma cuatrimestral (enero-abril, mayo-agosto y septiembre-diciembre) y una evaluación al finalizar el año. Finalizado el cuatrimestre, en los próximos 15 días siguientes se realizará el monitoreo, y la evaluación durante el mes de diciembre, por la Coordinación de desarrollo de Comunidades Agrarias Sostenibles de Regional de Quetzaltenango, quienes rendirán los informes respectivos. |
| 13 | <b>Cuentadante:</b>                    | "ASOCIACIÓN DE MUJERES AGRICOLAS SANTA MARTA PARA EL DESARROLLO DE SAN SEBASTIÁN RETALHULEU" –AGRIDSEM-   |
| 14 | <b>Representante Legal:</b>            | . Yuri Aracely Pérez Escobedo   |

## 2. AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS

|    |                    |   |
|----|--------------------|---|
| 01 | <b>Objetivos</b>   | Brindar servicios de asistencia técnica y capacitación en el manejo de cultivos Pasto, organización, liderazgo comunitario, aspectos legales (contables y fiscales) y desarrollo integral.<br><br>Brindar servicios de asistencia técnica y capacitación en el manejo sostenible de bienes y servicios naturales y desarrollo integral. |
| 02 | <b>Metas</b>       | 60 familias reciben servicios de Asistencia Técnica y Capacitación.<br><br>Recorrido de campo para la delimitación de áreas para el establecimiento del cultivo de maíz.<br><br>Cumplir con las actividades programadas durante el mes.   |
| 03 | <b>Indicadores</b> | Eventos de formación en temas de fortalecimiento organizacional, administrativo, forestal y productivo dirigido a los miembros de la organización.<br><br>Personas capacitadas para la gestión, ejecución y/o administración de proyectos productivos financiados con subsidio de capital de trabajo.                                   |

000006

|    |                              |   |
|----|------------------------------|---|
| 04 | Monto de Inversión en el mes | No aplica en virtud que el personal que brinda la asistencia técnica es contratado por el Fondo de Tierras. |
|----|------------------------------|---|

### 3. RESULTADOS ALCANZADOS

|    |  |  |
|----|--|--|
| 01 | Ing. Agr. Sergio Estrada                             | <p><b>Asistencia Técnica:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apoyo en la búsqueda de proveedores de ganado para subproyecto de ganado en Hacienda San Lucas. Se logro el contacto con dos posibles proveedores: Raúl López y Hugo Rosal</li> <li>• Apoyo en la búsqueda de proveedores de alevines de tilapia en Retalhuleu: (Tilapiasa y Covagonga)</li> <li>• Apoyo en la búsqueda de semilla de plátano para subproyecto de finca Hacienda San Lucas</li> <li>• Apoyo en la búsqueda de proveedores de Lechones para el subproyecto producción de cerdos de engorde de Finca El Mango</li> <li>• Apoyo en la cotización de los lechones para el subproyecto de producción de cerdos de engorde de Finca El Mango, logrando encontrar el proveedor con los requisitos necesarios para la compra</li> </ul> <p><b>Capacitación:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Capacitación sobre Finanzas inclusivas: Gasto inteligente a junta directiva AGRIDSEM</li> <li>•</li> </ul> |
| 02 | Agr. Yonny Herrera<br>Técnico en Desarrollo Integral | <p><b>Asistencia Técnica:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apoyo en la compra de insumos para la siembra de maíz con capital de trabajo.</li> <li>• Apoyo para la búsqueda de proveedores de ganado de desmadre para el subproyecto de ganado de engorde semiestabulado.</li> <li>• Apoyo en la búsqueda de proveedores de alevines de tilapia.</li> <li>• Apoyo en la distribución de parcelas a los socios de AGRIDSEM como trabajadores individuales.</li> <li>• Apoyo en la elaboración de perfiles de proyectos para gestionar ante</li> </ul>  |

000007

|    |                              |  |
|----|------------------------------|--|
|    |                              | <p>donantes.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apoyo en la elaboración de solicitudes para la gestión de proyectos y donaciones.</li> </ul> <p><b>Capacitación:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Capacitación sobre redacción de documentos (cheques) a la tesorera de la junta directiva de AGRIDSEM.</li> </ul> |
| 05 | <b>Población beneficiada</b> | 44 personas beneficiarias en la actualidad.  |

Es de hacer de conocimiento que la asistencia técnica recibida fue satisfactoria.

Sin nada más que agregar, me suscribo.



*Yuri Aracely Pérez Escobedo*

**Yuri Aracely Pérez Escobedo**

Representante Legal y Presidenta

"Asociación de Mujeres Agrícolas Santa Marta para el Desarrollo de San Sebastián Retalhuleu" –AGRIDSEM-

800000

ANEXOS


GALERÍA DE FOTOS DE LAS ACTIVIDADES




Compra de insumos para el subproyecto de maíz



Capacitación a tesorera sobre redacción correcta de documentos.



Junta directiva hace la presentación de candidatos a socios nuevos de AGRIDISEM.



Capacitación sobre producción de tacos fortificados

600000