

San Benito, Petén, 01 de Julio 2021


Estimados Señores  
Fondo de Tierras, Guatemala  
Presente.

Yo, **Felipe Cac Ixim** como presidente de la Junta Directiva y Representante Legal de la Empresa Campesina Asociativa E.C.A. Se'inup, Número de Cuentadancia 2018-0177 atentamente traslado a usted en físico y digital.

1. Informe del subsidio para la Asistencia Técnica Recibida por el personal contratado por el Fondo de Tierras, correspondiente al mes de Junio 2021.
2. Anexo "C" -DEF 1, Informe de Avance Físico y Financiero de Entidades receptoras de Subsidios o Subvenciones con recursos del estado, correspondiente al mes de Junio 2021.

Sin otro particular, me suscribo de usted.

Deferentemente,

  
Felipe Cac Ixim  
Presidente y Representante Legal  
Empresa Campesina Asociativa E.C.A. Se'inup.



Cc/ Archivo

San Benito, Petén, 01 de julio 2021.

**Señores Honorables:**

Congreso de la República  
Contraloría General de Cuentas  
Ministerio de Finanzas Públicas  
Fondo de Tierras



Por este medio remito informe mensual correspondiente al mes de junio 2021, del subsidio para la asistencia técnica recibida por parte del personal contratado por el Fondo de Tierras.

## Informe del subsidio para la Asistencia Técnica Recibida

### 1. DATOS GENERALES

Informe Mensual		No: 06-2021	Mes correspondiente: Junio 2021
01	Nombre de la organización	Empresa Campesina Asociativa ECA SE'INUP.	
02	Número de familias beneficiarias	28	
03	Punto resolutivo de aprobación del crédito	92-2018	
04	Fecha de aprobación del Crédito	17 de Octubre 2018	
05	Finca	Gracias a Dios	
06	Ubicación de la Finca	La Libertad, Petén	
07	Fecha del primer desembolso de capital de trabajo	06 de mayo 2019.	
08	Convenio Administrativo:	25/10/2018	
	Addendum	--	
09	Asistencia técnica brindada		
10	Plazo de Ejecución:	11 meses (de 01 febrero al 31 diciembre 2021)	

EMPRESA CAMPESINA ASOCIATIVA E.C.A. SE'INUP, LA LIBERTAD, PETEN.

11	<b>Condiciones del Otorgamiento</b>	El Fondo de Tierras contrata la asistencia técnica y la aceptación y evaluación la realizan los beneficiarios, según lo establecido en los artículos 32 y 34 de la Ley del Fondo de Tierras.
12	<b>Forma de Monitoreo y evaluación</b>	Se realizarán los Monitoreos mediante recorridos de campo de forma cuatrimestral (Enero-Abril, Mayo-Agosto y Septiembre-Diciembre) y una evaluación al finalizar el año. Finalizado el cuatrimestre, en los próximos 15 días siguientes se realizara el monitoreo, y la evaluación durante el mes de Diciembre, por la Coordinación de desarrollo de Comunidades Agrarias Sostenibles de cada Regional Responsable, quienes rendirán los informes respectivos.
13	<b>Cuentadante:</b>	Felipe Cac Ixim
14	<b>Representante Legal:</b>	Felipe Cac Ixim

**2. AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS**

01	<b>Objetivos</b>	Prestar servicios de asistencia técnica y capacitación a la comunidad agraria asignada por el Fondo de Tierras, para contribuir al fortalecimiento de capacidades en el manejo de los cinco capitales, que les permitan alcanzar el desarrollo sostenible y una vida digna.
02	<b>Metas</b>	<p><b>Comunidad agraria con plan de desarrollo integral comunitario implementado.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 3.85 Hectáreas de cultivo de Achiote.</li> <li>✓ 37.76 Hectáreas de cultivo de maíz.</li> <li>✓ 83.00 Hectáreas en las cuales se introducirán 117 cabezas de ganado de engorde.</li> <li>✓ 9.64 Hectáreas de reforestación.</li> <li>✓ 4.82 Hectáreas de bosque energético.</li> <li>✓ 14.46 Hectáreas de Bosque natural.</li> <li>✓ 385 Unidades Crianza de Gallinas Criollas.</li> <li>✓ 27 Unidades Huertos Familiares.</li> <li>✓ Tramites Conap – Inab.</li> </ul> <p>28 familias con proyectos productivos y sociales a ejecutarse con asistencia técnica.</p>
03	<b>Indicadores</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Indicador de procesos (Personas que asisten a los módulos de formación)</li> <li>✓ Indicador de impacto (Ejecución de proyectos de desarrollo integral.</li> <li>✓ Indicador de proceso (Eventos de capacitación en temas de fortalecimiento organizacional dirigido a las dirigencias de las comunidades agrarias)</li> <li>✓ Indicador de efecto (Comunidades agrarias manejando sosteniblemente bienes y servicios naturales)</li> </ul>
04	<b>Monto de Inversión en el mes</b>	No aplica en virtud que el personal que brinda la asistencia técnica es contratado por el Fondo de Tierras.

EMPRESA CAMPESINA ASOCIATIVA E.C.A. SE'INUP, LA LIBERTAD, PETEN.


05	Asistencia Brindada Técnica	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Se apoyo en la presentación y validación del plan de gestión de riesgo a los miembros de la E.C.A. Se'inup.</li><li>➤ Se sostuvo reunión con concejal de la municipalidad de La Libertad, Petén, en la cual solicito al COCODE la desmembración del área de la escuela para la implementación de proyecto.</li><li>➤ Se dio acompañamiento a miembros de la E.C.A. Se'inup a gira de campo para la presentación de resultados de semillas mejoradas de maíz amarillo, además conocieron de productos para el control de plagas y enfermedades.</li><li>➤ Se apoyó técnicos de salud para la realización de control de talla y peso en niños menores de 5 años.</li><li>➤ Se coordino visita de campo de miembros de la E.C.A. Monte Carmelo a los subproyectos productivos que se ejecutan en E.C,A. Se'inup.</li><li>➤ Se dio acompañamiento a tesorero de E.C.A. en revisión y avances de llenado de libros de control de ingresos y egresos.</li><li>➤ Se apoyo a comité de mujeres en la comercialización de huevos, producidos en la comunidad, como parte del desarrollo del subproyecto de gallinas ponedoras.</li><li>➤ Se realizó juntamente con miembros de la E.C.A. Se'inup el reforzado de cercos de potreros y áreas agrícolas con fondos de reinversión.</li><li>➤ Se realizó monitoreo de plantación de pepitoria con el objetivo de verificar el crecimiento y si existe algún tipo de plagas y enfermedades que puedan afectar su desarrollo.</li><li>➤ Se apoyo en el control de plagas y enfermedades a las especies de Cedro, Ramon y Aripin del subproyecto de reforestación de 10 hectáreas.</li><li>➤ Se coordino con junta directiva y miembros de E.C.A. Se'inup, la compra de plantas de la especie de Aripin y Ramón con el objetivo de realizar la resiembra del subproyecto de reforestación.</li></ul>
----	-----------------------------	---

EMPRESA CAMPESINA ASOCIATIVA E.C.A. SE'INUP, LA LIBERTAD, PETEN.

		<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Se coordino la compra de fertilizante para aplicación en el subproyecto de achiote, esto como parte de la ejecución del capital de trabajo existente.</li><li>➤ Se apoyo a comité de mujeres para la obtención de apoyo por parte del MAGA, el cual otorgo 100 pollos de engorde y 4 quintales de concentrado de inicio.</li></ul> <p>Elaboración y entrega de informe mensual del avance de la ejecución física y financiera a Contraloría General de Cuentas y traslado de copia de dicho informe al Congreso, MINFIN y Fondo de Tierras.</p>
06	<b>Población beneficiada</b>	152 personas.

Es hacer de su conocimiento que la asistencia técnica recibida fue satisfactoria.

Sin nada más que agregar, me suscribo.

  
**Felipe Cac Ixim**  
**Representante Legal**  
**Empresa Campesina Asociativa ECA Se'inup**



## ANEXO


### GALERIA DE FOTOS DE LAS ACTIVIDADES

<p>Se apoyó en la presentación y validación del plan de gestión de riesgo a los miembros de la E.C.A. Se'inup.</p>	<p>Se dio acompañamiento a miembros de la E.C.A. Se'inup a gira de campo para la presentación de resultados de semillas mejoradas de maíz amarrillo.</p>
	
<p>Se realizó juntamente con miembros de la E.C.A. Se'inup el reforzado de cercos de potreros y áreas agrícolas con fondos de reinversión.</p>	<p>Se apoyo en el control de plagas y enfermedades a las especies de Cedro, Ramon y Aripin del subproyecto de reforestación de 10 hectáreas.</p>
	


Se coordinó la compra de fertilizante para aplicación en el subproyecto de achíote, esto como parte de la ejecución del capital de trabajo existente.



Se coordinó con junta directiva y miembros de E.C.A. Se'inup, la compra de plantas de la especie de Aripin y Ramón con el objetivo de realizar la resiembra del subproyecto de reforestación.







		IV. POBLACIÓN BENEFICIADA (2)					
Departamento	Municipio	Mujeres		Hombres		Observaciones	
		0-15	16-30	31-45	46 y más		
Petén	La Libertad						

V. PERSONAL CONTRATADO CON RECURSOS DEL SUBSIDIO O SUBVENCIÓN						
No.	Apellidos y Nombres	Código Único de Identificación (CUI)	Monto del contrato Q.	Plazo del contrato (meses)	Monto pagado en el mes	
1	Jorge Ivan Yaxcel Molina	2365 10601 1607	185,387.90	26.5	7,000.00	
3						
4						

VI. RESUMEN DE GASTOS EFECTUADOS CON EL SUBSIDIO O SUBVENCIÓN			
No.	Descripción	Monto ejecutado en el mes	Monto ejecutado acumulado
1	pago de honorarios técnicos	Q7,000.00	Q143,387.90
2			
3			
4			

(1) Se refiere al nombre de la Unidad de Medida según el Clasificador  
 (2) Población Beneficiaria. Debe tener relación con los objetivos y metas del convenio.  
 Firma y Sello.

Nota: Este informe se entregará mensualmente a la Contraloría General de Cuentas, Congreso de la República de Guatemala, entidad encargada y Ministerio de Finanzas Públicas a través de la Dirección de Evaluación Fiscal dentro de los 10 días de finalizado el mes.

*Fernando*



