

ASOCIACIÓN "COMITÉ PROTIERRA CIVIL DE DESARROLLO INTEGRAL EL SEMBRADOR DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS"

Of. No. 028-2021-ADAB

Champerico, Retalhuleu 06 de julio de 2021

Estimados Señores
Fondo de Tierras
Pte.

Yo **Doroteo Santos Ramoz Carreto**, como Presidente de la Junta Directiva y Representante Legal de la Asociación de Asociación "Comité Protierra Civil De Desarrollo Integral El Sembrador Del Municipio De San Pablo Departamento De San Marcos", No. de Cuentadancia 2018-0058, atentamente traslado a usted en físico y digital (disco) el informe de Avance Físico y Financiero correspondiente a nuestra organización, a la vez solicito que se nos considere la entrega de dicho informe tal y como se ha venido haciendo, en virtud que aún no tenemos usuario para el ingreso de la información en la plataforma diseñada por el MINISTERIO DE FINANZAS:

1. Informe del Subsidio para la Asistencia Técnica Recibida, por personal contratado por el Fondo de Tierras, correspondiente al mes de **junio 2021**
2. Anexo "C" -DEF 1, Informe de Avance Físico y Financiero de Entidades Receptoras de Subsidios o Subvenciones con Recursos del Estado, correspondiente al mes de **junio 2021**

Sin otro particular, me suscribo de usted.

Deferentemente,



Cc/ Archivo

Doroteo Santos Ramoz Carreto

Doroteo Santos Ramoz Carreto
Representante Legal y Presidente

Asociación "Comité Protierra Civil De Desarrollo Integral El Sembrador
Del Municipio De San Pablo Departamento De San Marcos"

Comunidad 15 de Febrero, Champerico, Retalhuleu.
Tel: 4833 0821

Champerico Retalhuleu, 06 de JULIO de 2021

Estimados señores:

Congreso de la República
Contraloría General de Cuentas
Ministerio de Finanzas Públicas
Fondo de Tierras

Por este medio remito informe mensual correspondiente al mes de **JUNIO DE 2021**, del subsidio para la asistencia técnica recibida por parte del personal contratado por el Fondo de Tierras.

Informe del subsidio para la Asistencia Técnica Recibida

1. DATOS GENERALES

Informe Mensual		No: 05-2021	Mes correspondiente: JUNIO DEL 2021
01	Nombre de la organización	Asociación "Comité Protierra Civil de Desarrollo Integral El Sembrador del Municipio de San Pablo Departamento de San Marcos"	
02	Número de familias beneficiarias	37	
03	Punto resolutivo de aprobación del crédito	115-2017	
04	Fecha de aprobación del Crédito	22 de noviembre de 2017	
05	Finca	El Mango	
06	Ubicación de la Finca	Champerico, Retalhuleu	
07	Fecha del primer y único desembolso de capital de trabajo	27-04-2018	
08	Convenio Administrativo:	01-012-2017	
	Addendum	--	
09	Asistencia técnica	En Desarrollo Integral, Forestal, Fortalecimiento Organizacional y Desarrollo de	

	brindada	Economías Campesinas, administrativa y financiera.
10	Plazo de Ejecución:	8 meses (febrero a septiembre)
11	Condiciones del Otorgamiento	El Fondo de Tierras contrata la asistencia técnica y la aceptación y evaluación la realizan los beneficiarios, según lo establecido en los artículos 32 y 34 de la Ley del Fondo de Tierras y artículo 42 de su reglamento.
12	Forma de Monitoreo y evaluación	Será a través de la Coordinación de Planificación, Seguimiento y Evaluación y las Direcciones y Coordinaciones involucradas, por medio de visitas de campo a la Finca El Mango, en donde se verificará la ejecución de los subproyectos financiados con el subsidio de capital de trabajo desembolsado, de acuerdo al plan de inversión aprobado por el Consejo Directivo que incluye la ejecución de los subproyectos productivos y las modificaciones a éstos, de acuerdo al reglamento para Subsidio Monetario Directo para Capital de Trabajo y Compra de Alimentos vigente. Esto será complementado por los sistemas de información de monitoreo y evaluación con que cuenta "FONTIERRAS" y estará a cargo de la Coordinación de Planificación, Seguimiento y Evaluación darle seguimiento a cada uno de ellos de acuerdo al Plan Operativo Anual de la Institución y al Plan de inversión aprobado por el Consejo Directivo.
13	Cuentadante:	ASOCIACIÓN "COMITÉ PROTIERRA CIVIL DE DESARROLLO INTEGRAL EL SEMBRADOR DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS" –COPROCIDEINSEM-. Subsede Finca El Mango, Champerico, Retalhuleu.
14	Representante Legal:	Doroteo Santos Ramoz Carreto

2. AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS

01	Objetivos	Facilitar a 37 familias campesinas propietarias de fincas entregadas por el Fondo de Tierras la planificación, implementación y evaluación del proyecto productivo, mediante la prestación de servicios de asistencia técnica indispensable para incrementar sus ingresos financieros y su nivel de vida.
02	Metas	1 plan de desarrollo integral comunitario elaborado e implementado, 05 personas formadas como gestores de desarrollo, 07 subproyectos en un área estimada en 92.67 hectáreas, 5 desembolsos de Capital de trabajo y 37

ANEXOS

GALERÍA DE FOTOS



**Recepción de lechones, e implementación
del sub proyecto de cerdos de engorde.**



**Implementación del subproyecto de tilapia
de engorde.**

		familias con servicios de asistencia técnica.
03	Indicadores	Plan implementado, proyectos gestionados, 37 familias con plan de inversión productiva implementado, subproyectos implementados y familias organizadas con índice de desarrollo comunitario aceptable en aumento.
04	Monto de Inversión en el mes	No aplica en virtud que el personal que brinda la asistencia técnica es contratado por el Fondo de Tierras.

RESULTADOS ESPERADOS

01	Selvin Zacarías Yac Yac Técnico en Desarrollo Integral	Asistencia Técnica: - Nos brindó acompañamiento en monitoreo de carga y control de rotación de potreros. - Nos brindó asesoramiento para la adquisición de lechones e insumos y establecimiento del subproyecto de cerdos de engorde. - Acompañamiento en la ejecución y establecimiento del subproyecto de tilapia de engorde. - Nos brindó asesoramiento para la compra con Capital de Reinversión de un lote de 20 cabezas de ganado bovino. - Nos brindó acompañamiento en la ejecución y manejo al seguimiento del plan profiláctico para el ganado de engorde. - Acompañamiento para el seguimiento de las actividades correspondientes en los diferentes proyectos productivos en ejecución.
	Población beneficiada	64 Mujeres - 74 Hombres, Total: 138 personas.

Es de hacer de conocimiento que la asistencia técnica recibida fue satisfactoria.

Sin nada más que agregar, me suscribo.



Doroteo Santos Ramoz Carreto

Doroteo Santos Ramoz Carreto
Representante Legal y Presidente
-COPROCIDEINSEM-

INFORME DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE ENTIDADES RECEPTORAS DE SUBSIDIOS O SUBVENCIONES CON RECURSOS DEL ESTADO

Base Legal:

Artículo 32 Bis del Decreto No. 101-97, Ley Orgánica del Presupuesto.

Artículo 11 del Acuerdo Gubernativo No. 321-2019 que aprobó la distribución analítica del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2020.

Artículos 11, 12, 14 y 25 del Decreto No. 25-2018, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2019, con vigencia para el Ejercicio Fiscal 2020.

Artículos 14 y 15 del Acuerdo Gubernativo No. 55-2016, Reglamento de Manejo de Subsidios y Subvenciones.

Responsable de la actualización de la información:

Doroteo Santos Ramoiz Carreto

Informe correspondiente al mes de:

JUNIO DE 2021

Fecha de actualización:

06 DE JULIO DE 2021

I. DATOS GENERALES DE LA ENTIDAD RECEPTORA DE SUBSIDIOS O SUBVENCIONES

ASOCIACIÓN "COMITÉ PROTIERRA CIVIL DE DESARROLLO INTEGRAL FL SEMBRADOS DEL MUNICIPIO DE SAN

PABLO DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS" - COPROCEIDENSEM -

2018-0058

9053441-7

Finca El Mango, Champico, Retalhuleu

40460237

Doroteo Santos Ramoiz Carreto

1/12/2017

Punto Resolutivo 115-2017 de fecha 22 de noviembre de 2017 y acuerdo gubernativo 55-2016

Establecer los mecanismos para el otorgamiento, implementación y control de los subsidios

Proyectos productivos basados en la utilización racional de los recursos naturales, para 37 familias beneficiadas, proyecto de engorde de ganado bovino 30 ha., mantenimiento de mango 36 ha., cultivo de maíz (primera) 25 85 ha., producción de tilapia 0 7 ha., cerdos de engorde 0 8 ha., cultivo de ajonjolí (segunda) 25 85 ha., y policultivo de huertos familiares 0 4 ha.

Fondo de Tierras

Q

730,850.83

II. INFORMACIÓN DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO ANUAL

No.	Metas	Unidad de Medida (1)	Avance Físico de la Ejecución			Avance Financiero de la Ejecución					Observaciones (Justificación de variaciones)
			Cantidad		% de Ejecución	Monto (en Quetzales)					
			Programado Anual	Ejecutado Acumulado Anual		Total Programado Anual	Total Transferido Acumulado Anual	Ejecutado Acumulado Anual	% de Ejecución		
1	Ganado de Engorde	ha	44.00	0.00	0%	Q305,401.81	Q471,115.41	Q 95,688.50		29.60%	
2	Mantenimiento de Mango	ha	24.00	0.00	0%	Q294,631.84	Q456,623.93	Q 20,856.09		7.08%	
3	Establecimiento Cultivo de maíz	ha	0.00	0.00	0%	Q6,294.92	Q384,464.91	Q -		0.00%	*Al inicio del periodo fiscal, se consignó de manera errónea el monto programado para el periodo 2021, se procedió a su enmienda.
4	Establecimiento Cultivo de Ajonjolí	ha	0.00	0.00	0%	Q36,340.47	Q444,290.27	Q -		0.00%	
5	Huertos Familiares	Unidad	0.04	0.00	0%	Q 14,632.18	Q 14,632.16	Q -		0.00%	
6	Cerdos de Engorde	ha	6.08	0.00	0%	Q 47,419.68	Q 58,598.69	Q 38,045.00		38.045%	
7	Engorde de Tilapia	ha	0.7	0.00	0%	Q 26,116.03	Q 28,972.03	Q 4,080.00		15.63%	

III. INFORMACIÓN DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO MENSUAL													
No.	Metas	Unidad de Medida	Avance	Ejecución									
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre
1	Ganado de Engorde	ha	Financiero	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -
			Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Mantenimiento de Mango	ha	Financiero	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -
			Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Establecimiento Cultivo de maíz	ha	Financiero	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -
			Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Establecimiento Cultivo de Ajonjolí	ha	Financiero	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -
			Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Huertos Familiares	Unidad	Financiero	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -
			Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Cerdos de Engorde	ha	Financiero	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -
			Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Engorde de Tilapia	ha	Financiero	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -
			Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

IV. POBLACIÓN BENEFICIADA (2)													
Departamento	Municipio	Número de personas por rango de edad											
		Mujeres				Hombres				Observaciones			
		0-15	16-30	31-45	46 y más	0-15	16-30	31-45	46 y más				
	Champerico	21	15	13	15	28	18	8	20				

V. PERSONAL CONTRATADO CON RECURSOS DEL SUBSIDIO O SUBVENCIÓN					
No.	Apellidos y Nombres	Código Único de Identificación (CUI)	Monto del contrato Q.	Plazo del contrato (meses)	Monto pagado en el mes
1	Yac Yac Selvin Zacarias	2551 50490 0704	Q 56,000.00	8	Q 7,000.00
2					
3					
4					
5					

VI. RESUMEN DE GASTOS EFECTUADOS CON EL SUBSIDIO O SUBVENCIÓN			
No.	Descripción	Monto ejecutado en el mes	Monto ejecutado acumulado
1	Pago de honorarios de asistencia técnica y capacitación	Q 7,000.00	Q 1,036,274.19
2	Ganado de Engorde	Q -	Q 256,401.60
3	Mantenimiento de Mango	Q -	Q 182,830.09
4	Establecimiento Cultivo de maíz	Q -	Q 176,465.19
5	Establecimiento Cultivo de Ajonjolí	Q -	Q 107,889.80
6	Huertos Familiares	Q -	Q -
7	Cerdos de Engorde	Q -	Q -
8	Engorde de Tilapia	Q -	Q 29,224.00
			Q 6,942.00

(1) Se refiere al nombre de la Unidad de Medida según el Clasificador.
 (2) Población Beneficiaria. Debe tener relación con los objetivos y metas del convenio.

Doro Torres X Amador Carreto

Doro Torres X Amador Carreto
 Presidente y Representante Legal
 -COPROCODEINSEM-

