

ASOCIACION CIVIL NUEVA ESPERANZA DE LA FINCA LA ESMERALDA

Of. 30-2021
Escuintla, Escuintla 03 de agosto de 2021

Estimados Señores:

Fondo de Tierras

Presente.

Yo José Valentín Civil Ramírez, como Presidente de la Junta Directiva y Representante Legal de la Asociación Civil Nueva Esperanza de la Finca la Esmeralda, con número de Cuentadancia **2018-0045**, atentamente traslado y entrego en físico lo siguiente.

1. Anexo "C" – DEF1, Informe de avance Físico y Financiero de Entidades Receptoras de Subsidios o Subvenciones con Recursos del Estado, correspondiente al mes de julio del 2021, respectivamente.

Sin otro particular, me suscribo de ustedes.

Atentamente.



José Valentín Civil Ramírez
Presidente y Representante Legal
Asociación Civil Nueva Esperanza de
La Finca La Esmeralda



INFORME DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE ENTIDADES RECEPTORAS DE SUBSIDIOS O SUBVENCIONES CON RECURSOS DEL ESTADO

3 de agosto de 2021

II. INFORMACIÓN DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO ANUAL										
No.	Metas	Unidad de Medida (1)	Avance Físico de la Ejecución			Avance Financiero de la Ejecución				Observaciones (Justificación de variaciones)
			Cantidad		% de Ejecución	Monto (en Quetzales)				
			Programada Anual	Ejecutado Acumulado		Total Programado Anual	Total Transferido Acumulado	Ejecutado Acumulado	% de Ejecución	
1	Forestal	Hectáreas	40	15	77%	Q377,912.00	Q168,096.00	Q129,697.45	77.16%	El restante corresponde a actividades de fertilización y vigilancia.
2	Maiz	Hectáreas	14	15	90.0%	Q99,342.74	Q99,342.74	Q99,342.74	100.00%	
3	Cultivo de tilapia	Hectáreas	0.5	0.2	25%	Q75,807.69	Q75,807.69	Q55,585.10	73.32%	
4	Ganado de crianza	Hectáreas	131	100	76.0%	Q318,476.10	Q318,476.10	Q247,506.65	77.72%	
5	Cerdos de engorde	Hectáreas	0.5	0.3	75%	Q132,099.27	Q132,099.27	Q114,361.85	86.57%	La inversión restante se hará de acuerdo a las oportunidades de mercado
6	Infraestructura	Hectáreas	0.5	0.27	41.50%	Q147,474.95	Q147,474.95	Q72,636.24	49.25%	Esta pendiente de ejecución lo que corresponde a la infraestructura de protección de para los subproyectos ejecutados.
7	Policultivos o huertos familiares	Hectáreas	0.21	0.10	75%	Q9,812.00	Q9,812.00	Q9,812.00	100.00%	Ejecutado
8	Chile pimiento	Hectáreas	1	0.25	35%	Q234,258.58	Q234,258.58	Q161,408.53	68.90%	En ejecución

III. INFORMACIÓN DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO MENSUAL

No.	Metas	Unidad de Medida	Avance	Ejecución											
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1	Forestal	Hectáreas	Financiero	80%	80%	80%	80.00%	55.00%	15.30%	7.00%					
			Físico	77%	77%	77%	77.00%	40.00%	15.00%	7.00%					
2	Maíz	Hectáreas	Financiero	96%	96%	96%	96.00%	96.00%	4.25%	0.00%					
			Físico	95%	95%	95%	95.00%	95.00%	4.00%	0.00%					
3	Cultivo de tilapia	Hectáreas	Financiero	33%	33%	33%	33.00%	66.00%	0.00%	5.00%					
			Físico	29%	29%	29%	29.00%	80.00%	0.00%	5.00%					
4	Ganado de crianza	Hectáreas	Financiero	78.0%	78.0%	78.0%	78.00%	78.00%	0.00%	0.00%					
			Físico	77.0%	77.0%	77.0%	77.00%	77.00%	0.00%	0.00%					
5	Cerdos de engorde	Hectáreas	Financiero	83%	83%	83%	83.00%	87.00%	0.00%	0.00%					
			Físico	75%	75%	75%	75.00%	70.00%	0.00%	0.00%					
6	Infraestructura	Hectáreas	Financiero	41.0%	41.0%	41.0%	41.00%	50.00%	0.00%	0.00%					
			Físico	42%	42%	42%	42.00%	50.00%	0.00%	0.00%					
7	Policultivos huertos familiares	Hectáreas	Financiero	100.0%	100.0%	100.0%	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%					
			Físico	75.0%	75.0%	75.0%	75.00%	100.00%	0.00%	0.00%					
8	Chile pimiento	Hectáreas	Financiero	56.0%	56.0%	56.0%	56.00%	69.00%	0.00%	0.00%					
			Físico	50.0%	50.0%	50.0%	50.00%	50.00%	0.00%	0.00%					

IV. POBLACIÓN BENEFICIARIA (2)														
Departamento	Municipio	Número de personas por rango de edad												
		Mujeres						Hombres						
		0-15	16-30	31-45	46 y más	0-15	16-30	31-45	46 y más	46 y más	Observaciones			
Escuintla	Escuintla		7	5	2			3	6	5	Total 28 asociados.			

V. PERSONAL CONTRATADO CON RECURSOS DEL SUBSIDIO O SUBVENCIÓN					
No.	Apellidos y Nombres	Código Único de Identificación (CUI)	Monto del contrato Q.	Plazo del contrato (meses)	Monto pagado en el mes

VI. RESUMEN DE GASTOS EFECTUADOS CON EL SUBSIDIO O SUBVENCIÓN			
No.	Descripción	Monto ejecutado en el mes	Monto ejecutado acumulado
1			
2			
3			
4			

(1) Se refiere al nombre de la Unidad de Medida según el Clasificador.
(2) Población Beneficiaria: Debe tener relación con los objetivos y metas del convenio.

Dr. Valentín Córdova R.

Firmas y Sello.

