

San Benito, Petén, 02 de agosto 2021

Estimados Señores
Fondo de Tierras, Guatemala
Presente.

Yo, **Felipe Cac Ixim** como presidente de la Junta Directiva y Representante Legal de la Empresa Campesina Asociativa E.C.A. Se'inup, Número de Cuentadancia 2018-0177 atentamente traslado a usted en físico y digital.

1. Informe del subsidio para la Asistencia Técnica Recibida por el personal contratado por el Fondo de Tierras, correspondiente al mes de Julio 2021.
2. Anexo "C" -DEF 1, Informe de Avance Físico y Financiero de Entidades receptoras de Subsidios o Subvenciones con recursos del estado, correspondiente al mes de Julio 2021.

Sin otro particular, me suscribo de usted.

Deferentemente,


Felipe Cac Ixim
Presidente y Representante Legal
Empresa Campesina Asociativa E.C.A. Se'inup.



Cc/ Archivo

San Benito, Petén, 02 de agosto 2021.


Señores Honorables:
Congreso de la República
Contraloría General de Cuentas
Ministerio de Finanzas Públicas
Fondo de Tierras

Por este medio remito informe mensual correspondiente al mes de julio 2021, del subsidio para la asistencia técnica recibida por parte del personal contratado por el Fondo de Tierras.

Informe del subsidio para la Asistencia Técnica Recibida

1. DATOS GENERALES

Informe Mensual		No: 07-2021	Mes correspondiente: Julio 2021
01	Nombre de la organización	Empresa Campesina Asociativa ECA SE'INUP.	
02	Número de familias beneficiarias	28	
03	Punto resolutivo de aprobación del crédito	92-2018	
04	Fecha de aprobación del Crédito	17 de Octubre 2018	
05	Finca	Gracias a Dios	
06	Ubicación de la Finca	La Libertad, Petén	
07	Fecha del primer desembolso de capital de trabajo	06 de mayo 2019.	
08	Convenio Administrativo:	25/10/2018	
	Addendum	—	
09	Asistencia técnica brindada		
10	Plazo de	11 meses (de 01 febrero al 31 diciembre 2021)	



EMPRESA CAMPESINA ASOCIATIVA E.C.A. SE'INUP, LA LIBERTAD, PETEN.

	Ejecución:	
11	Condiciones del Otorgamiento	El Fondo de Tierras contrata la asistencia técnica y la aceptación y evaluación la realizan los beneficiarios, según lo establecido en los artículos 32 y 34 de la Ley del Fondo de Tierras.
12	Forma de Monitoreo y evaluación	Se realizarán los Monitoreos mediante recorridos de campo de forma cuatrimestral (Enero-Abril, Mayo-Agosto y Septiembre-Diciembre) y una evaluación al finalizar el año. Finalizado el cuatrimestre, en los próximos 15 días siguientes se realizara el monitoreo, y la evaluación durante el mes de Diciembre, por la Coordinación de desarrollo de Comunidades Agrarias Sostenibles de cada Regional Responsable, quienes rendirán los informes respectivos.
13	Cuentadante:	Felipe Cac Ixim
14	Representante Legal:	Felipe Cac Ixim

2. AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS

01	Objetivos	Prestar servicios de asistencia técnica y capacitación a la comunidad agraria asignada por el Fondo de Tierras, para contribuir al fortalecimiento de capacidades en el manejo de los cinco capitales, que les permitan alcanzar el desarrollo sostenible y una vida digna.
02	Metas	Comunidad agraria con plan de desarrollo integral comunitario implementado. ✓ 3.85 Hectáreas de cultivo de Achiote. ✓ 37.76 Hectáreas de cultivo de maíz. ✓ 83.00 Hectáreas en las cuales se introducirán 117 cabezas de ganado de engorde. ✓ 9.64 Hectáreas de reforestación. ✓ 4.82 Hectáreas de bosque energético. ✓ 14.46 Hectáreas de Bosque natural. ✓ 385 Unidades Crianza de Gallinas Criollas. ✓ 27 Unidades Huertos Familiares. ✓ Tramites Conap – Inab. 28 familias con proyectos productivos y sociales a ejecutarse con asistencia técnica.
03	Indicadores	✓ Indicador de procesos (Personas que asisten a los módulos de formación) ✓ Indicador de impacto (Ejecución de proyectos de desarrollo integral. ✓ Indicador de proceso (Eventos de capacitación en temas de fortalecimiento organizacional dirigido a las dirigencias de las comunidades agrarias) ✓ Indicador de efecto (Comunidades agrarias manejando sosteniblemente bienes y servicios naturales)
04	Monto de inversión en el mes	No aplica en virtud que el personal que brinda la asistencia técnica es contratado por el Fondo de Tierras.

05	Asistencia Brindada	Técnica ➤ Se dio acompañamiento a miembros de la E.C.A. Se'inup en compras de insumos y materiales para la finalización de la ejecución del capital de trabajo ➤ Se coordinó y apoyó técnicos de salud para la realización de control de talla y peso en niños menores de 5 años y visitas domiciliarias. ➤ Se apoyo actividad de entrega de escrituras a fincas con acompañamiento técnico por parte de Fondo de Tierras. ➤ Se dio acompañamiento técnico a Coordinadora del MAGA, con el objetivo de hacer reconocimiento del área para la implementación de proyecto de peces. ➤ Se apoyo reunión técnica con representantes de fundación HABITAT con el objetivo de dar lineamientos técnicos para la implementación de proyecto de letrinas para las 26 familias que conforman la E.C.A. Se'inup. ➤ Se brindo asistencia técnica a junta directiva y vigilancia en llenado de controles administrativos y contables de los 8 subproyectos que maneja la E.C.A, Se'inup. ➤ Se dio seguimiento a la comercialización de huevos, producidos en la comunidad, como parte del desarrollo del subproyecto de gallinas ponedoras. ➤ Se dio acompañamiento en cosecha del cultivo de pepitoria en una área de 26 hectáreas producidas por miembros de E.C.A. Se'inup. ➤ Se realizó resiembra en subproyecto de reforestación, como parte de las recomendaciones técnicas dadas a los miembros de la E.C.A. Se'inup. ➤ Se dio acompañamiento a técnico del Instituto Nacional de Bosques, para la evaluación de aprobación de los subproyectos de bosque energético de 5 hectáreas y reforestación de 10 hectáreas.. ➤ Se coordinó con junta directiva y técnicos del proyecto CERO CO2 la toma de datos de crecimiento de plantas del
----	---------------------	---

EMPRESA CAMPESINA ASOCIATIVA E.C.A. SE'INUP, LA LIBERTAD, PETEN.

		subproyecto de reforestación. ➤ Elaboración y entrega de informe mensual del avance de la ejecución física y financiera a Contraloría General de Cuentas y traslado de copia de dicho informe al Congreso, MINFIN y Fondo de Tierras.
06	Población beneficiada	152 personas.

Es hacer de su conocimiento que la asistencia técnica recibida fue satisfactoria.

Sin nada más que agregar, me suscribo.


Felipe Cac Ixum
Representante Legal
Empresa Campesina Asociativa ECA Se'inup



ANEXO "C" - DEF 1

INFORME DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE ENTIDADES RECEPTORAS DE SUBSIDIOS O SUBVENCIONES CON RECURSOS DEL ESTADO

Artículo 32 Bis del Decreto No. 101-97, Ley Orgánica del Presupuesto.
 Artículo 8 del Acuerdo Gubernativo No. 360-2015 que aprobó la distribución analítica del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2017.
 Artículo 65 del Decreto No. 14-2015, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2017.
 Artículo 14 del Acuerdo Gubernativo No. 55-2016, Reglamento de Manejo de Subsidios y Subvenciones.

Responsable de la actualización de la información: Felipe Cac Ixim Fecha de actualización: 30/07/2021

Informe correspondiente al mes de: Julio 2021

I. DATOS GENERALES DE LA ENTIDAD RECEPTORA DE SUBSIDIOS O SUBVENCIONES									
1. Nombre o razón social	Empresa Camagüey Asociativa EGA Se'mup								
2. Código de entidad receptora	10144834-1								
3. Número de Identificación Tributaria (NIT)	32496991								
4. Domicilio fiscal	Calle San Antonio, municipio de la Libertad, departamento de Pellen.								
5. Página de Internet y número telefónico	Felipe Cac Ixim								
6. Nombre del representante legal	25/10/2018								
7. Número y fecha del convenio	Punto Resolutivo 92-2018 de fecha 17/10/2018 y Acuerdo Gubernativo Número 58-2016.								
8. Número y fecha de la disposición legal que autoriza el convenio	Contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de los beneficiarios.								
9. Objeto general del subsidio o subvención	Ejecución de proyectos de desarrollo integral.								
10. Inductores y resultados	Fondo de Tierras								
11. Número de la institución pública que otorga el subsidio o subvención	0.0.00								
12. Monto anual en Q.	0.0.00								

II. INFORMACIÓN DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO ANUAL									
No.	Metas	Unidad de Medida (U)	Avance Físico de la Ejecución		Avance Financiero de la Ejecución		Avance Financiero de la Ejecución		Observaciones (Justificación de variaciones)
			Programada Anual	Ejecución Acumulada	% de Ejecución	Total Programado Anual	Total Ejecución Acumulada	% de Ejecución	
1	Grande de Enverde.	Cabezas de	117	0	0%	Q 619,459.43	Q 619,459.43	Q 609,072.87	98.32%
2	Cultivo de maíz	Hectáreas	37.76	15%	0%	Q 270,463.59	Q 270,463.59	Q 249,347.60	92.16%
3	Cultivo de Achiote	Hectáreas	3.85	0%	0%	Q 32,889.07	Q 32,889.07	Q 32,181.68	97.76%
4	Bosque Energético	Hectáreas	4.82	0%	0%	Q 32,591.62	Q 32,591.62	Q 30,971.74	95.04%
5	Reforestación	Hectáreas	9.64	0%	0%	Q 75,670.87	Q 75,670.87	Q 73,714.44	97.41%
6	Bosque Natural de protección	Hectáreas	14.46	15%	0%	Q 7,824.60	Q 7,824.60	Q 7,824.60	100.00%
7	Cría de Gallinas Criollas	Unidades	385	0%	0%	Q 93,849.41	Q 93,849.41	Q 85,918.63	91.55%
8	Huertos Familiares	Unidades	27	0%	0%	Q 23,253.75	Q 23,253.75	Q 23,253.75	100.00%
9	Trámites Comap - Inab	Hectáreas		0%	0%	Q 16,552.07	Q 16,552.07	Q -	0.00%
TOTAL: ...						Q 1,172,254.41	Q 1,172,254.41	Q 1,112,167.31	94.87%

III. INFORMACIÓN DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO MENSUAL									
No.	Metas	Unidad de Medida	Avance Físico de la Ejecución		Avance Financiero de la Ejecución		Avance Financiero de la Ejecución		Observaciones (Justificación de variaciones)
			Programada Mensual	Ejecución Mensual	% de Ejecución	Total Programado Mensual	Total Ejecución Mensual	% de Ejecución	
1	Grande de Enverde	Cabezas de	19.5	0%	0%	Q 103,409.73	Q 103,409.73	Q 103,409.73	100.00%
2	Cultivo de maíz	Hectáreas	6.3	0%	0%	Q 53,743.93	Q 53,743.93	Q 53,743.93	100.00%
3	Cultivo de Achiote	Hectáreas	0.64	0%	0%	Q 3,288.91	Q 3,288.91	Q 3,288.91	100.00%
4	Bosque Energético	Hectáreas	0.80	0%	0%	Q 3,288.91	Q 3,288.91	Q 3,288.91	100.00%
5	Reforestación	Hectáreas	1.60	0%	0%	Q 12,708.64	Q 12,708.64	Q 12,708.64	100.00%
6	Bosque Natural de protección	Hectáreas	2.40	0%	0%	Q 1,303.21	Q 1,303.21	Q 1,303.21	100.00%
7	Cría de Gallinas Criollas	Unidades	64.1	0%	0%	Q 23,253.75	Q 23,253.75	Q 23,253.75	100.00%
8	Huertos Familiares	Unidades	4.5	0%	0%	Q 3,909.08	Q 3,909.08	Q 3,909.08	100.00%
9	Trámites Comap - Inab	Hectáreas		0%	0%	Q 2,742.00	Q 2,742.00	Q 2,742.00	100.00%
TOTAL: ...						Q 193,409.73	Q 193,409.73	Q 193,409.73	100.00%

IV. POBLACIÓN BENEFICIADA (2)									
Departamento	Municipio	Número de personas por rango de edad							
		Mujeres				Hombres			
		0-15	16-30	31-45	46 y más	0-15	16-30	31-45	46 y más
Petén	La Libertad								

V. PERSONAL CONTRATADO CON RECURSOS DEL SUBSIDIO O SUBVENCIÓN					
No.	Apellidos y Nombres	Código Único de Identificación (CUI)	Monto del contrato Q.	Plazo del contrato (meses)	Monto pagado en el mes
1	Jorge Ivan Yaxcal Molina	2565 10601 1607	185,387.90	36.5	7,000.00
3					
4					

VI. RESUMEN DE GASTOS EFECTUADOS CON EL SUBSIDIO O SUBVENCIÓN			
No.	Descripción	Monto ejecutado en el mes	Monto ejecutado acumulado
1	pagos de honorarios técnicos	Q7,000.00	Q150,387.90
2			
3			
4			

(1) Se refiere al nombre de la Unidad de Medida según el Clasificador.
 (2) Población Beneficiaria. Debe tener relación con los objetivos y metas del convenio.

Firmas y Sello.



Nota: Este Informe se entregará mensualmente a la Contraloría General de Cuentas, Congreso de la República de Guatemala, entidad otorgante
 Ministerio de Finanzas Públicas a través de la Dirección de Evaluación Fiscal, dentro de los 10 días de finalizado el mes.

Fecha de actualización: 30 de Julio 2021.

CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS
RECIBIDO
04 AGO 2021
DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE SAN BENITO, PETEN
A LAS HRS.
GUATEMALA, CA.