

Oratorio, Santa Rosa, 06 Julio de 2020
Oficio No. 25-2020

Señores:
Fondo de Tierras
Presentes

Estimados

Yo Mauro Zetino Corado, como presidente de la Junta Directiva y Representante Legal de la Empresa Campesina Asociativa E.C.A. Cataratas el Niagara con número de Cuentadancia 2017-0156, atentamente traslado en físico y en digital lo siguiente:

1. Informe de Asistencia Técnica
2. Anexo "C" - DEF1, informe de avance Físico y Financiero de Entidades Receptoras de Subsidios o Subvenciones con Recursos del Estado, correspondiente al mes de Junio del 2020.

Sin otro particular, me suscribo de ustedes,

Atentamente,

X  

Mauro Zetino Corado
Presidente y Representante Legal
Empresa Campesina Asociativa E.C.A.
Cataratas El Niagara

Estimados señores:

Congreso de la República
 Contraloría General de Cuentas
 Ministerio de Finanzas Públicas
 Fondo de Tierras

Por este medio remito informe mensual correspondiente al mes de Junio del 2020, del subsidio para la asistencia técnica recibida por parte del personal contratado por el Fondo de Tierras.

Informe del subsidio para la Asistencia Técnica Recibida

1. DATOS GENERALES

Informe Mensual		No: 6-2020	Mes correspondiente: Junio de 2020
01	Nombre de la organización	Empresa Campesina Asociativa E.C.A. Cataratas El Niagara	
02	Número de familias beneficiarias	42	
03	Punto resolutivo de aprobación del crédito	39-2017	
04	Fecha de aprobación del Crédito	03 de Mayo de 2017	
05	Finca	Niagara.	
06	Ubicación de la Finca	Municipio de Oratorio, departamento de Santa Rosa.	
07	Fecha del primer desembolso de capital de trabajo	18 de Septiembre 2017	
08	Fecha del segundo desembolso de capital de trabajo	21 de Diciembre 2018	
09	Convenio Administrativo:	11 de Julio del 2017	
	Addendum	--	
10	Asistencia técnica brindada	En Desarrollo Integral, Desarrollo Agropecuario y ejecución de capital de trabajo.	
11	Plazo de Ejecución:	12 meses (enero a diciembre).	
12	Condiciones del Otorgamiento	El Fondo de Tierras contrata la asistencia técnica y la aceptación y evaluación la realizan los beneficiarios, según lo establecido en los artículos 32 y 34 de la Ley del Fondo de Tierras.	
13	Forma de Monitoreo y evaluación	Se realizarán los monitoreos mediante recorridos de campo de forma cuatrimestral (Enero-Abril, Mayo-Agosto y Septiembre-Diciembre) y una evaluación al finalizar el año. Finalizado el cuatrimestre, en los próximos 15 días siguientes se realizara el monitoreo, y la evaluación durante el mes de Diciembre, por la Coordinación de Desarrollo de Comunidades Agrarias Sostenibles de cada Regional Responsable, quienes rendirán los informes respectivos.	
14	Cuentadante:	Mauro Zetino Corado	

15	Representante Legal:	Mauro Zetino Corado.
----	----------------------	----------------------

2. AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS

01	Objetivos	- Buscar apoyo y alianzas estrategias con entidades públicas y privadas para apalear la crisis de Covid-19 que está afectando a la comunidad agraria. - Dar seguimiento a la situación actual de los Miembros ante la pandemia del Covid-19 que está afectando al territorio nacional. - Prestar asistencia técnica en el manejo, agronómico, administrativo y financiero de los sub proyectos: Sistema de Riego, Cultivo de Tomate. - Ejecutar físicamente los sub proyectos productivos Reforestación, Sorgo, Ganado de Crianza, Infraestructura productiva/Ganado de crianza. - Ejecutar actividades con la participación de los miembros de la ECA relacionados a los capitales: humano, físico, natural, social y económico. - Fortalecer las capacidades técnicas y administrativas de los miembros de la Empresa Campesina Asociativa. E.C.A, Cataratas El Niagara. - Coordinar la integración de grupos de trabajo, para la implementación de acciones enfocadas a la implementación de los proyectos productivos. - Brindar el apoyo necesario para la ejecución de compras bajo la modalidad de compra de baja cuantía, directa y evento de cotización. - Brindar asistencia técnica para el llenado de controles internos. - Fortalecer las capacidades técnicas y administrativas y de gestión de líderes comunitarios. - Consolidar la participación del grupo de miembros de la E.C.A. que formaran parte del proceso de alfabetización. - Brindar asistencia técnica a familias miembros de la E.C.A. para promover la gestión ante instancias. - Ejecutar los sub proyectos con capital de trabajo gestionados en el segundo desembolso. - Fortalecer las capacidades individuales y colectivas de los miembros de la Empresa Campesina Asociativa. E.C.A. Cataratas El Niagara, para promover el desempeño de sus funciones, para buscar su integración y consolidación como organización, así como la promoción de los capitales de desarrollo comunitario.
02	Metas	- Asesorar a los miembros en la búsqueda de apoyo con entidades públicas y privadas ante la pandemia del Covid-19. - Capacitar y acompañar a los miembros en estos momentos de crisis por la Pandemia del Covid-19. - Ordenar documentos para liquidación de capital de trabajo del primer y segundo desembolso. - Publicación de compras sin concurso bajo la modalidad de baja cuantía dentro del sistema de información Guate compras de la Empresa Campesina Asociativa E.C.A. Cataratas el Niagara, Oratorio Santa Rosa.

		- Publicación de compras bajo la modalidad de compra directa y evento de cotización. - Proceso de depuración de miembros - Avance de ejecución física y financiera actualizado de los sub proyectos gestionados con capital de trabajo. - Registro escolar actualizado. - Ocho sub proyectos productivos ejecutados con capital de trabajo por miembros de la E.C.A. - Asistencia técnica y monitoreo en la ejecución de sub proyectos productivos con capital de trabajo. - Garantizar el monitoreo y salud de niños y niñas menores de cinco años. - Gestionar apoyo para mejorar las condiciones de vivienda de las familias. - Apoyo y asesoría en actualización de documentación de miembros de la empresa campesina, para darle seguimiento a la gestión de viviendas con FOPAVI, fortalecimiento a la E.C.A Cataratas El Niagara en su estructura interna a través del establecimiento de la red de Gestores.
03	Indicadores	- Familias con Asistencia Técnica y capacitación - Comités electos para fortalecer la organización. - Capital de trabajo en ejecución en cinco sub proyectos productivos. - Grupo de gestores participando del proceso de formación. - Manejo de Bosques de protección.
04	Monto de Inversión en el mes	No aplica en virtud que el personal que brinda la asistencia técnica es contratado por el Fondo de Tierras.

3. RESULTADOS ALCANZADOS

01	José Luis Baran Canú Técnico de Desarrollo Integral	- Se le dio seguimiento he información actualizada a los miembros sobre la actualidad de la pandemia Covid-19. - Se acompañó en la gestión ante el INDE y Municipalidad de Oratorio para la adquisición de arboles maderables de la especie de Torreliana. - Se le dio seguimiento a las gestiones con entidades públicas como MAGA, Puesto de Salud, Y municipalidades, para conseguir apoyo y ayuda para los miembros de la ECA el Niagara. - Se elaboraron enmiendas al documento de planes de manejo de desechos sólidos, año 2019; de la Empresa Campesina Asociativa E.C.A. Cataratas El Niagara. - Se asesoro a los miembros en la producción de chile Chocolate y Cuerudo. - Se establecieron mesas técnicas para el análisis de procesos de desarrollo integral con respecto a los sub proyectos en ejecución verificando su viabilidad y factibilidad de una siguiente etapa. - Se actualizó las guías practicas sobre el manejo agroforestal de la finca El Niagara, de la Empresa Campesina Asociativa E.C.A. Cataratas El Niagara. - Se implementó proyectos para producción de alimentos para autoconsumo con enfoque de género y pertinencia cultural a los miembros. - Se gestiono 2200 arboles de la especie de Matilisguate con el INDE para resembrar el área de forestación a los miembros para
----	--	---

		que se pueda ingresar al Programa de PROBOSQUE del INAB lo más pronto posible. - Se les asesoró en la entrega a RECAS, del acta de depuración de calidad de miembros por abandono voluntario de la Empresa Campesina Asociativa E.C.A. Cataratas El Niagara.
02	Joel Alexis Cabrera Callejas, Técnico en Desarrollo Agropecuario	- Nos apoyó en la elaboración del informe técnico de liquidación de capital de trabajo. - Nos asesoró en el manejo profiláctico para el cultivo de tomate y chile chocolate. - Nos asesoró en el buen manejo de pesticidas y su aplicación en los cultivos de tomate y chile chocolate. - Asesoró en la revisión del plan de inversión en los sub proyectos cultivo de tomate, sistema de riego para el pago de jornales trabajados de acuerdo a lo planificado. - Nos apoyó en la búsqueda de mercado para la comercialización de la producción de chile chocolate. - Nos apoyó en la actualización de la ejecución financiera de los sub proyectos con capital de trabajo. - Coordinó la ejecución de actividades para el manejo de la plantación forestal en la realización de plateo, resiembra, fertilización y control de plagas que afectan el desarrollo de los árboles. - Nos asesoró en la reorganización del comité de ecoturismo y la coordinación de actividades para el mantenimiento del área de cultivo. - Nos asesoró en la adquisición de la segunda bomba de rueda para el sistema de bombeo del sub proyecto infraestructura productiva / sistema de riego.
06	Población beneficiada	70 personas.


Es de hacer de conocimiento que la asistencia técnica recibida fue satisfactoria.
Sin nada más que agregar, me suscribo.

X  

Mauro Zetino Corado
Representante Legal
Empresa Campesina Asociativa E.C.A. Cataratas El Niagara

ANEXOS
GALERIA DE FOTOS DE LAS ACTIVIDADES

Fotografía 1: Se acompañó a los miembros en la siembra de Maíz, como reinversión del capital de trabajo del sub proyecto de maíz.



Fotografía 2: Se realizó campaña de concientización sobre la pandemia del Covid-19, lavarse las manos, distanciamiento social, uso de mascarillas.



Fotografía 3: Se acompaño al personal técnico de la Regional de Chimaltenango en la verificación de avances físico y económico de los sub proyectos con capital de trabajo.



Fotografía 4: Se llevo a cabo la gestión y adquisición de arboles maderables de la especie de Torreliana con el INDE y Municipalidad de Oratorio Santa Rosa.



Fotografía 5: Familia de la comunidad Agraria El Niagara Reciben víveres de parte de la iglesia Asamblea de Dios de la Ciudad de Guatemala.



INFORME DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE ENTIDADES RECEPTORAS DE SUBSIDIOS O SUBVENCIONES CON RECURSOS DEL ESTADO

Base Legal:

Artículo 32 Bis del Decreto No. 101-97, Ley Orgánica del Presupuesto.

Artículo 9 del Acuerdo Gubernativo No. 300-2017 que aprueba la distribución analítica del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2018.

Artículo 23 del Decreto No. 50-2016, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2018.

Artículos 14 y 15 del Acuerdo Gubernativo No. 55-2016, Reglamento de Manejo de Subsidios y Subvenciones.

Responsable de la actualización de la información:

Mauro Zetino Corado

Informe correspondiente al mes de:

Junio

Fecha de actualización:

06 de Julio de 2020

I. DATOS GENERALES DE LA ENTIDAD RECEPTORA DE SUBSIDIOS O SUBVENCIONES	
1. Nombre o razón social	Empresa Campesina Asociativa E.C.A. Cataratas El Niágara
2. Código de entidad receptora	2017-0156
3. Número de identificación Tributaria (NIT)	8777714-2
4. Domicilio fiscal	Caserío El Niágara, Oratorio, Santa Rosa
5. Página de internet y Números telefónicos	5888-4357 3185-2554
6. Nombre del representante legal	Mauro Zetino Corado
7. Número y fecha del convenio	11 de Julio de dos mil diecisiete
8. Número y fecha de la disposición legal que autoriza el convenio	Punto Resolutivo 61-2016 de fecha 2-8-2016 y Artículo 5 del Acuerdo Gubernativo Número 55-2016
9. Objetivo general del subsidio o subvención	Establecer los mecanismos para el otorgamiento, implementación y control de los subsidios
10. Indicadores y resultados	Proyecto productivo implementado, 40 familias beneficiadas, 03 hectáreas de cultivo de tomate y 7.5 hectáreas de infraestructura productiva/sistema de riego
11. Nombre de la institución pública que otorga el subsidio o subvención	Fondo de Tierras
12. Monto anual en Q.	

II. INFORMACIÓN DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO ANUAL									
No.	Metas	Unidad de Medida (U)	Avance Físico de la Ejecución			Avance Financiero de la Ejecución			Observaciones (Justificación de variaciones)
			Programada Anual	Ejecutado Acumulado	% de Ejecución	Total Programado Anual	Total Transferido Acumulado	% de Ejecución	
1	Cultivo de Tomate	Hectáreas	3	2	51%	Q 730.288,87	Q 695.513,21	Q 479.480,90	68,94%
2	Infraestructura productiva/Sistema de riego/Ganado de Crianza	Hectáreas	7,5	6,9	96%	Q 963.121,86	Q 859.882,72	Q 582.339,75	67,73%
3	Fofoal (Nidiguate y Palo Blanco)	Hectáreas	16	16	75%	Q 319.695,60	Q 78.540,80	Q 56.732,30	72,23%
4	Ajonjolí	Hectáreas	22,4	22,4	68%	Q 161.261,69	Q 122.866,05	Q 90.705,60	73,82%
5	Sorgo o mizcillo	Hectáreas	22,4	22,4	100%	Q 134.997,94	Q 102.855,57		
6	Maíz	Hectáreas	22,4	22,4	100%	Q 208.619,76	Q 158.948,39	Q 158.554,00	99,75%
7	Procesamiento de leche		0,1			Q 57.913,00			
8	Ganado Bovino de crianza	Hectáreas	30	30	78%	Q 371.363,61	Q 282.943,70	Q 279.946,20	98,94%
	TOTAL				67%	Q 2.947.262,33	Q 2.301.550,44	Q 1.647.778,95	68,77%

III. INFORMACIÓN DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO MENSUAL															
No.	Metas	Unidad de Medida	Avance	Ejecución											
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1	Cultivo de tomate		Financiero	0	0				1,18%	1,03%					
			Físico	0	0				10,00%	8,00%					
2	Infraestructura productiva/sistema de riego/ganado de crianza		Financiero	0	0,14			0,10%	6,45%	0,29%					
			físico	5	3				1,00%	1,00%					

