Empresa Campesina Asociativa E.C.A.
Integral Xinka

Of. **32**-2020
Oratorio, Santa Rosa, **03 de agosto 2020.**

Estimados señores:
Fondo de Tierras
Presente.

Yo Élfego Leónidas Cétino Franco, como Presidente de la Junta Directiva y Representante Legal de la Empresa Campesina Asociativa E.C.A. Integral Xinka No. De Cuentadancia CGC-E6-002-600-611-2016, atentamente traslado a usted en físico lo siguiente:

1. Anexo "C" –DEF1. Informe de avance Físico y Financiero de Entidades Receptoras de Subsidios o Subvenciones con Recursos del Estado. Correspondiente al mes de **julio del 2020.**

Sin otro particular, me suscribo de ustedes,

Deferentemente,



Elfego Leonidas Cétino Franco
Presidente y Representante Legal
Empresa Campesina Asociativa E.C.A. Integral Xinka.

ANEXO "C" - DEF 1

INFORME DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE ENTIDADES RECEPTORAS DE SUBSIDIOS O SUBVENCIONES CON RECURSOS DEL ESTADO

Base Legal:

Artículo 32 Bis del Decreto No. 101-97, Ley Orgánica del Presupuesto.

Artículo 9 del Acuerdo Gubernativo No. 300-2017 que aprobó la distribución analítica del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2018.

Artículo 23 del Decreto No. 50-2016, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2017, vigente nuevamente para el Ejercicio Fiscal 2018.

Artículos 14 y 15 del Acuerdo Gubernativo No. 55-2016, Reglamento de Manejo de Subsidios y Subvenciones.

Responsable de la actualización de la información: Elfego Leónidas Cetino Franco Representante Legal

Informe correspondiente al mes de: julio 2020 **Fecha de actualización:** 03 de agosto 2,020

I. DATOS GENERALES DE LA ENTIDAD RECEPTORA DE SUBSIDIOS O SUBVENCIONES	
1. Nombre o razón social	Empresa Campesina Asociativa E.C.A. Integral Xinka
2. Código de entidad receptora	CGC-E6-002-600-611-2016
3. Número de Identificación Tributaria (NIT)	76159205
4. Domicilio fiscal	Barrio San Miguel Centro, Guazacapan, Santa Rosa
5. Página de internet y números telefónicos	49354957 y 46386147
6. Nombre del representante legal	Elfego Leónidas Cetino Franco Representante Legal
7. Número y fecha del convenio	31/08/2016
8. Número y fecha de la disposición legal que autoriza el convenio	Punto Resolutivo 61-2016 de fecha 2-8-2016 y Articulo 5 del Acuerdo Gubernativo Numero 55-2016.
9. Objetivo general del subsidio o subvención	Establecer los mecanismos para el otorgamiento, implementación y control de los subsidios.
10. Indicadores y resultados	Proyecto Productivo implementado, 35 familias beneficiadas, 10 hectareas de Aguacate Booth-8 y 10 Hectareas de riego con microaspersores.
11. Nombre de la institución pública que otorga el subsidio o subvención	Fondo de Tierras
12. Monto anual en Q.	

II. INFORMACIÓN DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO ANUAL

No.	Metas	Unidad de Medida (1)	Avance Físico de la Ejecución			Avance Financiero de la Ejecución				Observaciones (Justificación de variaciones)
			Cantidad			Monto (en Quetzales)				
			Programada Anual	Ejecutado Acumulado	% de Ejecución	Total Programado Anual	Total Transferido Acumulado	Ejecutado Acumulado	% de Ejecución	
1	Mantenimiento de Aguacate 1	Hectáreas	10	10	94 %	425,668.96	425,668.94	401,709.04	94.37 %	durante años anteriores se ha ejecutado el 62 %
2	Establecimiento y Mantenimiento de Aguacate 2	Hectáreas	10	10	85 %	581,803.96	464,526.85	394,311.15	84.88 %	durante años anteriores se ha ejecutado el 51 %
3	Establecimiento y Mantenimiento de Aguacate 3	Hectáreas	10	10	0 %	555,755.06	176,120.09	73,299.53	41.62 %	Ejecutado a partir del año 2020
4	Equipo de Riego	Hectáreas	10	9	100 %	653,238.90	336,721.10	336,721.10	100.00 %	durante años anteriores se ha ejecutado el 100 %

III. INFORMACIÓN DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO MENSUAL

No.	Metas	Unidad de Medida	Avance	Ejecución											
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1	Mantenimiento de Aguacate 1	Hectáreas	Financiero	3 %	13 %	1.16 %	1.00 %	6.90 %	5.97 %	1.50%					
			Físico	3 %	10 %	2.00 %	1.00 %	7.00 %	6.00 %	1.50%					
2	Establecimiento y Mantenimiento de Aguacate 2	Hectáreas	Financiero	3 %	3 %	5.39 %	4.30 %	6.55 %	5.23 %	5.15%					
			Físico	3 %	3 %	5.00 %	5.00 %	6.50 %	5.00 %	5.00%					
3	Establecimiento y Mantenimiento de Aguacate 3	Hectáreas	Financiero	0 %	0 %	12.39 %	2.23 %	0.00 %	22.46 %	4.50%					
			Físico	0 %	0 %	12.00 %	2.00 %	0.00 %	25.00 %	5.00%					
4	Equipo de Riego	Hectáreas	Financiero												
			Físico												

IV. POBLACIÓN BENEFICIADA (2)

Departamento	Municipio	Número de personas por rango de edad								Observaciones
		Mujeres				Hombres				
		0-15	16-30	31 -45	46 y más	0-15	16-30	31 -45	46 y más	
Santa Rosa	Oratorio		1	2	7	0	4	9	19	42

V. PERSONAL CONTRATADO CON RECURSOS DEL SUBSIDIO O SUBVENCIÓN

No.	Apellidos y Nombres	Código Único de Identificación (CUI)	Monto del contrato Q.	Plazo del contrato (meses)	Monto pagado en el mes

VI. RESUMEN DE GASTOS EFECTUADOS CON EL SUBSIDIO O SUBVENCIÓN

No.	Descripción	Monto ejecutado en el mes	Monto ejecutado acumulado
1			
2			
3			
4			

(1) Se refiere al nombre de la Unidad de Medida según el Clasificador.

(2) Población Beneficiada: Debe tener relación con los objetivos y metas del convenio

EMPRESA CAMPESINA ASOCIATIVA E. C. A. INTEGRAL XINKA PRESIDENTE BARRIO SAN MIGUEL CENTRO GUAZACAPAN, SANTA ROSA

Firmas y Sello.

Nota: Este informe se entregará mensualmente a la Contraloría General de Cuentas, Congreso de la República de Guatemala, entidad otorgante y Ministerio de Finanzas Públicas a través de la Dirección de Evaluación Fiscal, dentro de los 10 días de finalizado el mes.